

Adecuación y dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Tunal

Código BPIN:

Impreso el 17 de julio de 2020

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	43049905
Nombres:	MARIA ELENA	Apellidos:	RESTREPO GARCÍA
Cargo:	MD ESPECIALISTA PROYECTOS		
Telefonos:	3166182300		
Entidad:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
E-mail:	proyectos2@subredsur .gov.cp		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

65

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan Distrital de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa Estratégico 1: Oportunidad de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes.

Meta Estratégica 9: Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud, a través de la construcción y dotación de seis (6) CAPS, construcción de dos (2) hospitales nuevos y la ampliación de tres (3) existentes

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

La USS El Tunal, actualmente presta el servicio de Consulta Externa de mediana y alta complejidad, no cuenta con instalaciones adecuadas, para llevar a cabo la prestación de este servicio de forma oportuna y segura, debido a que no cumple con los cambios de la normatividad vigente en materia de Infraestructura de servicios de salud y por cambio de la norma de sismo resistencia, dado que su construcción data del año 1990.

Adicionalmente, la infraestructura en la cual funciona el servicio de Consulta Externa, no ha sido adecuada ni adaptada en su funcionalidad a las necesidades actuales y futuras de la población del área de influencia, por lo cual presenta dificultad para la prestación del servicio con calidad. De igual forma, se presenta insuficiencia y obsolescencia de la dotación de equipos biomédicos cuya última reposición se realizó en el año 2006.

En virtud de lo anterior, considerando las deficiencias en los espacios, las condiciones físicas, la insuficiencia y obsolescencia de la dotación, se hace necesaria la adecuación y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Tunal, para brindar a su población objetivo, un portafolio de servicios integral, que incluya: Consulta Ambulatoria de Medicina Familiar, Medicina General, Medicina de Promoción y Mantenimiento de la salud y Especializada (Ginecoobstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Psiquiatría, Cardiología Adulto y Gastroenterología), Dolor y cuidados Paliativos, Psicología, Enfermería, Odontología General, Promoción y Prevención Salud Oral, Trabajo Social; Apoyo Diagnóstico (Ecografía, RX simple, Electrocardiograma, Toma de Muestras) y Apoyo Terapéutico: Farmacia, Terapia Física, Ocupacional, del Lenguaje y Respiratoria (incluye Sala ERA), que satisfagan las necesidades de salud de los usuarios y den respuesta al nuevo modelo de Atención en salud, que plantea la necesidad de contar con Centros de Atención Prioritaria en Salud, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital.

Descripción de la situación existente

En la actualidad, la titularidad del predio donde está ubicado el servicio de Consulta Externa de la USS El Tunal, pertenece a la Subred Sur ESE.

El incremento en la población que demanda el servicio de Consulta Externa de la USS El Tunal, hace que el espacio físico en el cual se encuentra funcionando actualmente este servicio, sea inadecuado e insuficiente, con potencial riesgo de eventos asociados a la seguridad del paciente, debido a que algunos consultorios no cuentan con espacio específico y delimitado para realizar los procedimientos que se deriven de la consulta, ni cumplen con la normatividad en materia de Sismo Resistencia.

En este contexto, es importante tener presente que en la actualidad, en la misma USS El Tunal, se cuenta con dos edificios: Un edificio asistencial, en el cual se encuentra ubicado el servicio de Consulta Externa y otra edificación en el que funcionan oficinas administrativas.

De acuerdo al documento de "Análisis De Situación De Salud (ASIS) Colombia, 2017", entre 2005 y 2016 la principal causa de muerte en la población general fueron las enfermedades del sistema circulatorio. Para 2016 las enfermedades del sistema circulatorio produjeron 150,84 muertes por cada 100.000 habitantes, causaron el 31,7% (70.621) de las defunciones y el 18,37% (859.022) de todos los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP). El Perfil de morbi-mortalidad 2018, en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, registra que las 3 primeras causas de morbilidad por consulta externa, fueron la Enfermedades Hipertensivas, Enfermedades Crónicas de las vías Respiratorias inferiores y la Diabetes Mellitus. Las Enfermedades Hipertensivas son el principal motivo de atención. En el mismo Perfil de morbi-mortalidad Subred Sur 2018, se encuentra que la principal causa en la mortalidad en la UMHEs Tunal, según la lista 6/67 del año 2018, se da por enfermedades del sistema circulatorio (42,7%), seguido de todas las demás causas con el 32,7%.

Magnitud actual

El área total al adecuar con la ejecución del presente proyecto es de: 2.731 mt2, más las obras exteriores: 1.135mt2

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Infraestructura insuficiente e inadecuada para prestar los servicios de Consulta Ambulatoria de Medicina Familiar, Medicina General, Medicina de Promoción y Mantenimiento de la salud y Especializada (Ginecoobstetricia, Pediatría, ...

La infraestructura actual no cumple con la normatividad vigente en sismoresistencia.

Dotación insuficiente y obsoleta para lograr una adecuada prestación de los servicios de salud con calidad (equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, mobiliario y TICs).

Tipo: Indirecta

Construcciones que fueron diseñadas con anterioridad a la normatividad vigente.

La dotación es insuficiente y la que existe actualmente ya cumplió su vida útil.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Prestación de los servicios de salud con falta de oportunidad y con riesgo de eventos relacionados con la seguridad paciente.

Traslado de usuarios a otras Unidades de Servicios de Salud - USS.

Tipo: Indirecto

Aumento de la demanda insatisfecha.

Congestión del Servicio de Urgencias con usuarios clasificados con Triage IV y V y saturación de los servicios en los otras USS.

Aumento de los costos por remisión de paciente.

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Nacional	Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General	Cooperante	Cooperante		
Distrital	Bogotá	Cooperante	Cooperante		
Distrital	Bogotá	Cooperante	Cooperante		
Distrital	Bogotá	Beneficiario	Beneficiario		
Distrital	Bogotá	Beneficiario	Beneficiario		

Concertación entre los participantes

La concertación y coordinación de los actores Institucionales se da de la siguiente manera, la USS El Tunal formula y presenta el proyecto ante el ente territorial (Secretaría Distrital de Salud) quien lo viabiliza y si aplica presenta el proyecto para aprobación ante el Ministerio de Salud y Protección Social. El Fondo Financiero Distrital de Salud, participa como fuente de financiación de los recursos requeridos para la ejecución del proyecto.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

8303092

Fuente de información

Censo DANE 2005. Proyecciones 2019

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Bogotá					Área de influencia de la USS El Tunal: Localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz.

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

53300

Fuente de información

Censo DANE 2005. Proyecciones 2019. Calculo de Población Potencial especialidades básicas a ofertar

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Bogotá					Área de influencia de la USS El Tunal: Localidad Tunjuelito.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Información
Género	Hombre	26449	Censo DANE 2005. Proyecciones 2019. Calculo de Población Potencial 2019 Subred Sur.
Género	Mujer	26851	Censo DANE 2005. Proyecciones 2019. Calculo de Población Potencial 2019 Subred Sur.
Edad (años)	0 - 6	4063	Censo DANE 2005. Proyecciones 2019. Calculo de Población Potencial 2019 Subred Sur. Población de 0 a 4 años.
Edad (años)	7 - 14	8251	Censo DANE 2005. Proyecciones 2019. Calculo de Población Potencial 2019 Subred Sur. Población de 5 a 14 años.

Edad (años)	15 - 17	4677	Censo DANE 2005. Proyecciones 2019. Calculo de Población Potencial 2019 Subred Sur. Población de 15 a 19 años.
Edad (años)	18 - 26	4617	Censo DANE 2005. Proyecciones 2019. Calculo de Población Potencial 2019 Subred Sur. Población de 20 a 24 años
Edad (años)	27 - 59	25329	Censo DANE 2005. Proyecciones 2019. Calculo de Población Potencial 2019 Subred Sur. Población de 25 a 59 años.
Edad (años)	60 en adelante	6364	Censo DANE 2005. Proyecciones 2019. Calculo de Población Potencial 2019 Subred Sur.
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar las condiciones de oportunidad y seguridad, para la prestación de los servicios de salud en la Subred Sur, mediante la adecuación y dotación del edificio administrativo de la USS El Tunal, para la puesta en funcionamiento del CAPS Tunal

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Porcentaje de adecuación y dotación del servicio	Porcentaje	100

Objetivo Específicos

Adecuar la infraestructura del edificio administrativo para el CAPS Tunal para la prestación en forma oportuna y segura, de los servicios de Consulta Ambulatoria de Medicina Familiar, Medicina General...

Prestar Servicios asistenciales en el CAPS, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de habilitación y sismoresistencia

Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, el mobiliario y tics para la puesta en funcionamiento del CAPS Tunal

Prestar Servicios asistenciales en el CAPS, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de habilitación y sismoresistencia

Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, el mobiliario y tics para la puesta en funcionamiento del CAPS

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Adecuar la infraestructura donde funciona el Edificio Administrativo de la USS El Tunal y dotarla para poner en funcionamiento el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Tunal	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Adecuar la infraestructura donde funciona el Edificio Administrativo de la USS El Tunal y dotarla para poner en funcionamiento el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Tunal

Año inicio: 2013

Año final: 2040

Descripción de la alternativa

La alternativa contempla la adecuación y dotación del Edificio Administrativo de la USS El Tunal, la cual cuenta con un área ubicada en la misma USS, en la que actualmente funciona el Edificio Administrativo, donde se plantea trasladar los servicios ambulatorios al adecuar la infraestructura de este edificio, de tal forma que se puedan prestar los servicios establecidos para CAPS, de acuerdo al Nuevo Modelo de Salud de Bogotá. La administración se encuentra gestionando lo correspondiente al espacio físico donde serán reubicadas las oficinas administrativas.

En este contexto, debido a que esta alternativa comprende actividades para la adecuación, dotación y puesta en funcionamiento del CAPS Tunal, se requiere de un área de por lo menos 2.000 metros cuadrados, para lo cual se dispone del área construida de 2.195 m², mencionada previamente, ubicada en la USS El Tunal, Localidad 6 Tunjuelito, dentro de la UPZ 42 Venecia.

El proyecto contempla la adecuación de una edificación de 4 pisos, donde se contempla ubicar y prestar los servicios de una manera oportuna, eficaz y funcional, teniendo en cuenta áreas de circulación y espacios públicos amplios.

En el desarrollo del proyecto, se conservan las exigencias de edificabilidad como son:

- Índice de Ocupación del predio del 0.75
- Índice de construcción del 3.0
- Altura máxima de 5 pisos.
- Aislamiento posterior de 5 mts
- Número de parqueaderos privados y de visitantes según el área.

La alternativa contempla la dotación para la puesta en funcionamiento del CAPS por lo cual, una vez adecuado, se procede a la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la Oferta, mobiliarios y TICS de acuerdo a las necesidades de servicios a ofertar, de tal forma que se puedan prestar los servicios establecidos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: CONSULTA EXTERNA

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
CONSULTA EXTERNA	Número	Atenciones de Consulta Externa	2013	2019	2040

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	64.164,00	40.579,00	23.585,00

2014	89.501,00	43.544,00	45.957,00
2015	84.491,00	48.380,00	36.111,00
2016	90.159,00	42.579,00	47.580,00
2017	71.194,00	30.604,00	40.590,00
2018	28.154,00	16.284,00	11.870,00
2019	27.109,00	18.744,00	8.365,00
2020	27.109,00	157.748,00	-130.639,00
2021	27.109,00	159.830,00	-132.721,00
2022	27.109,00	161.940,00	-134.831,00
2023	27.109,00	164.078,00	-136.969,00
2024	27.109,00	166.243,00	-139.134,00
2025	27.109,00	168.438,00	-141.329,00
2026	27.109,00	170.661,00	-143.552,00
2027	27.109,00	172.914,00	-145.805,00
2028	27.109,00	175.196,00	-148.087,00
2029	27.109,00	177.509,00	-150.400,00
2030	27.109,00	179.852,00	-152.743,00
2031	27.109,00	182.226,00	-155.117,00
2032	27.109,00	184.632,00	-157.523,00
2033	27.109,00	187.069,00	-159.960,00
2034	27.109,00	189.538,00	-162.429,00
2035	27.109,00	192.040,00	-164.931,00
2036	27.109,00	194.575,00	-167.466,00
2037	27.109,00	197.143,00	-170.034,00
2038	27.109,00	199.746,00	-172.637,00
2039	27.109,00	202.382,00	-175.273,00
2040	27.109,00	205.054,00	-177.945,00

Detalle para estudio: ODONTOLOGÍA CONSULTA EXTERNA

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
ODONTOLOGÍA CONSULTA EXTERNA	Número	Atenciones de Odontología Consulta Externa	2013	2019	2040

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	19.335,00	-19.335,00
2021	0,00	19.590,00	-19.590,00
2022	0,00	19.849,00	-19.849,00
2023	0,00	20.111,00	-20.111,00
2024	0,00	20.376,00	-20.376,00
2025	0,00	20.645,00	-20.645,00
2026	0,00	20.918,00	-20.918,00
2027	0,00	21.194,00	-21.194,00
2028	0,00	21.474,00	-21.474,00
2029	0,00	21.757,00	-21.757,00
2030	0,00	22.044,00	-22.044,00
2031	0,00	22.335,00	-22.335,00
2032	0,00	22.630,00	-22.630,00
2033	0,00	22.929,00	-22.929,00
2034	0,00	23.231,00	-23.231,00
2035	0,00	23.538,00	-23.538,00
2036	0,00	23.849,00	-23.849,00
2037	0,00	24.164,00	-24.164,00
2038	0,00	24.483,00	-24.483,00

2039	0,00	24.806,00	-24.806,00
2040	0,00	25.133,00	-25.133,00

Detalle para estudio: TERAPIA CONSULTA EXTERNA

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
TERAPIA CONSULTA EXTERNA	Número	Atenciones de Terapia Consulta Externa	2013	2019	2040

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	80.367,00	413.011,00	-332.644,00
2014	75.561,00	406.871,00	-331.310,00
2015	84.936,00	497.636,00	-412.700,00
2016	61.560,00	535.880,00	-474.320,00
2017	201.348,00	135.239,00	66.109,00
2018	12.931,00	125.392,00	-112.461,00
2019	0,00	105.134,00	-105.134,00
2020	0,00	16.094,00	-16.094,00
2021	0,00	16.306,00	-16.306,00
2022	0,00	16.522,00	-16.522,00
2023	0,00	16.740,00	-16.740,00
2024	0,00	16.961,00	-16.961,00
2025	0,00	17.185,00	-17.185,00
2026	0,00	17.411,00	-17.411,00
2027	0,00	17.641,00	-17.641,00
2028	0,00	17.874,00	-17.874,00
2029	0,00	18.110,00	-18.110,00
2030	0,00	18.349,00	-18.349,00
2031	0,00	18.591,00	-18.591,00
2032	0,00	18.837,00	-18.837,00
2033	0,00	19.085,00	-19.085,00
2034	0,00	19.337,00	-19.337,00
2035	0,00	19.593,00	-19.593,00

2036	0,00	19.851,00	-19.851,00
2037	0,00	20.113,00	-20.113,00
2038	0,00	20.379,00	-20.379,00
2039	0,00	20.648,00	-20.648,00
2040	0,00	20.920,00	-20.920,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Adecuar la infraestructura donde funciona el Edificio Administrativo de la USS El Tunal y dotarla para poner en funcionamiento el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Tunal

3.1 Capacidad Generada

Adecuación del Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Tunal

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro Cuadrado

3866

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

53.300

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Adecuar la infraestructura donde funciona el Edificio Administrativo de la USS El Tunal y dotarla para poner en funcionamiento el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Tunal

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Bogotá				El Proyecto se desarrollará en el edificio Administrativo de la Unidad de Servicios de Salud- USS El Tunal, localizada en la Carrera 20 No. 47 B 35 Sur, en la Localidad 6 Tunjuelito, al sur de la ciudad.	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Adecuar la infraestructura donde funciona el Edificio Administrativo de la USS El Tunal y dotarla para poner en funcionamiento el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Tunal

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Adecuar la infraestructura donde funciona el Edificio Administrativo de la USS El Tunal y dotarla para poner en funcionamiento el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Tunal

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Dentro del análisis de vulnerabilidad de la localidad y la ciudad existe la posibilidad de un sismo.	Remoto	Potenciales pérdidas económicas producto del deterioro o destrucción de infraestructura.	Alto	Se tienen adecuadas las instalaciones de la USS El Tunal, acorde con la norma de sismo resistencia NSR98. Así mismo, se han realizado capacitaciones y simulacros de evacuación
Incumplimiento del Contratista	Poco probable	Retraso en la entrega de la obra	Alto	Supervisión e Interventoría a la ejecución del contrato de obra.

<p>No contar una infraestructura en salud que sea funcional puede repercutir directamente en la atención del paciente en términos de Oportunidad y Seguridad, afectando la calidad.</p>	<p>Probable</p>	<p>La inoportunidad y deficiencias en la Seguridad para la atención del paciente debido a la congestión derivada de las limitaciones físicas de los servicios que si bien se prestan en las condiciones propias derivadas de los parámetros de habilitación, en algunos casos no presentan la mejor funcionalidad debido a la obsolescencia frente a la norma.</p>	<p>Alto</p>	<p>Adherencia a los protocolos y parámetros establecidos por habilitación. A futuro la puesta en funcionamiento del CAPS Tunal.</p>
---	-----------------	--	-------------	---

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Adecuar la infraestructura donde funciona el Edificio Administrativo de la USS El Tunal y dotarla para poner en funcionamiento el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Tunal

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades
<p>Adecuar la infraestructura del edificio administrativo para el CAPS Tunal para la prestación en forma oportuna y segura, de los servicios de Consulta Ambulatoria de Medicina Familiar, Medicina General...</p>	<p>Servicio de Consulta Ambulatoria de la USS El Tunal, adecuado</p>	<p>Elaboración PRM, incluye Estudio de Tránsito</p>
		<p>Estudios y Diseños</p>

<p>Adecuar la infraestructura del edificio administrativo para el CAPS Tunal para la prestación en forma oportuna y segura, de los servicios de Consulta Ambulatoria de Medicina Familiar, Medicina General...</p>	<p>Servicio de Consulta Ambulatoria de la USS El Tunal, adecuado</p>	<p>Interventoría de Estudios y Diseños</p>		
		<p>Interventoría de obra</p>		
		<p>Licencia de Construcción</p>		
		<p>Obra (Adecuación CAPS Tunal)</p>		
<p>Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, el mobiliario y tics para la puesta en funcionamiento del CAPS Tunal</p>	<p>Dotación, mobiliario y TIC, adquiridos e ingresados al almacén NOTA: La financiación la realiza el Fondo Financiero Distrital y por ser dotación para Servicio de no Control Especial a la Oferta, no se incluyó el valor en el PBIS 2020-2021</p>	<p>Adquirir la dotación, mobiliario y TIC,</p>		

Prestar Servicios asistenciales en el CAPS, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de habilitación y sismoresistencia	Atención de los usuarios que soliciten los servicios ofertados o que sean direccionados a este CAPS Tunal, con clasificación Triage IV y V	Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	
--	--	---	--

Relación Productos

Objetivo: Adecuar la infraestructura del edificio administrativo para el CAPS Tunal para la prestación en forma oportuna y segura, de los servicios de Consulta Ambulatoria de Medicina Familiar, Medicina General...

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Servicio de Consulta Ambulatoria de la USS El Tunal, adecuado	Porcentaje	100

Objetivo: Prestar Servicios asistenciales en el CAPS, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de habilitación y sismoresistencia

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Atención de los usuarios que soliciten los servicios ofertados o que sean direccionados a este CAPS Tunal, con clasificación Triage IV y V	Porcentaje	100

Objetivo: Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, el mobiliario y tics para la puesta en funcionamiento del CAPS Tunal

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Dotación, mobiliario y TIC, adquiridos e ingresados al almacen NOTA: La financiación la realiza el Fondo Financiero Distrital y por ser dotación para Servicio de no Control Especial a la Oferta, no se incluyó el valor en el PBIS 2020-2021	Porcentaje	100

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2019		Estudios y Diseños	Si	454,921,516.00
Inversión	2019		Interventoría de Estudios y Diseños	Si	68,238,228.00
Inversión	2020		Elaboración PRM, incluye Estudio de Tránsito	Si	475,048,000.00
Inversión	2020		Licencia de Construcción	Si	55,230,769.00
Inversión	2020		Obra (Adecuación CAPS Tunal)	Si	7,946,353,923.00
Inversión	2020		Interventoría de obra	Si	794,635,392.00
Operación	2021		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	2,763,854,397.00
Operación	2022		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,527,752,666.00
Operación	2023		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,527,796,537.00
Operación	2024		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,527,840,408.00
Operación	2025		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,527,884,279.00
Operación	2026		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,527,928,150.00
Operación	2027		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,527,972,020.00

Operación	2028		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,528,015,891.00
Operación	2029		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,528,059,762.00
Operación	2030		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,528,103,633.00
Operación	2031		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,528,147,504.00
Operación	2032		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,528,191,375.00
Operación	2033		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,528,235,246.00
Operación	2034		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,528,279,117.00
Operación	2035		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,528,322,988.00
Operación	2036		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,528,366,859.00
Operación	2037		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,528,410,730.00
Operación	2038		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,528,454,601.00
Operación	2039		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,528,498,472.00
Operación	2040		Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	No	5,528,542,343.00
Inversión	2021		Adquirir la dotación, mobiliario y TIC,	Si	3,926,606,876.00

Valor Total

121,519,691,682

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

Adecuar la infraestructura donde funciona el Edificio Administrativo de la USS El Tunal y dotarla para poner en funcionamiento el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Tunal

ActivoFijo	Descripcion	Valor del activo	Año de compra	Valor de salvamento
Edificaciones	Estudios y Diseños	454.921.516,00	2019	263.854.479,28
Edificaciones	Interventoría de Estudios y Diseños	68.238.228,00	2019	39.578.172,24
Edificaciones	Elaboración PRM, incluye Estudio de Tránsito.	475.048.000,00	2020	285.028.800,00
Edificaciones	Licencia de Construcción	55.230.769,00	2020	33.138.461,40
Maquinaria y equipo	Dotación	3.926.606.876,00	2021	0,00
Edificaciones	Obra (Adecuación CAPS Tunal)	7.946.353.923,00	2020	11.909.575.751,40
Edificaciones	Interventoría de obra	794.635.392,00	2020	607.200.000,00
Valor total de depreciación de alternativa				13.138.375.664,32

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Prestación de Servicios de Salud en el Contexto de Atención Segura

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Prestación de Servicios de Salud en el Contexto de Atención Segura	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	0,00	0,00	0,00

2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	48.412,00	70.000,00	3.388.840.000,00
2022	96.825,00	72.800,00	7.048.860.000,00
2023	96.825,00	75.712,00	7.330.814.400,00
2024	96.825,00	78.740,48	7.624.046.976,00
2025	96.825,00	81.890,10	7.929.008.932,50
2026	96.825,00	85.165,70	8.246.168.902,50
2027	96.825,00	88.572,33	8.576.015.852,25
2028	96.825,00	92.115,22	8.919.056.176,50
2029	96.825,00	95.799,83	9.275.818.539,75
2030	96.825,00	99.631,83	9.646.851.939,75
2031	96.825,00	103.617,10	10.032.725.707,50
2032	96.825,00	107.761,78	10.434.034.348,50
2033	96.825,00	112.072,26	10.851.396.574,50
2034	96.825,00	116.555,15	11.285.452.398,75
2035	96.825,00	121.217,35	11.736.869.913,75
2036	96.825,00	126.066,05	12.206.345.291,25
2037	96.825,00	131.108,69	12.694.598.909,25
2038	96.825,00	136.353,03	13.202.382.129,75
2039	96.825,00	141.807,16	13.730.478.267,00
2040	96.825,00	147.479,44	14.279.696.778,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
-----	----------------

2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	3.388.840.000,00
2022	7.048.860.000,00
2023	7.330.814.400,00
2024	7.624.046.976,00
2025	7.929.008.932,50
2026	8.246.168.902,50
2027	8.576.015.852,25
2028	8.919.056.176,50
2029	9.275.818.539,75
2030	9.646.851.939,75
2031	10.032.725.707,50
2032	10.434.034.348,50
2033	10.851.396.574,50
2034	11.285.452.398,75
2035	11.736.869.913,75
2036	12.206.345.291,25
2037	12.694.598.909,25
2038	13.202.382.129,75
2039	13.730.478.267,00
2040	14.279.696.778,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Valor establecido por la Dirección Nacional de Planeación para el Sector Salud, corresponde al 1% mensual, tasa proyectada para estos proyectos

Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 10 (2023)	Año 11 (2024)	Año 12 (2025)	Año 13 (2026)	Año 14 (2027)	Año 15 (2028)	Año 16 (2029)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Operación	0.00	0.00	5,527,796,537.00	5,527,840,408.00	5,527,884,279.00	5,527,928,150.00	5,527,972,020.00	5,528,015,891.00	5,528,059,762.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	0.00	0.00	1,803,017,863.00	2,096,206,568.00	2,401,124,653.50	2,718,240,752.50	3,048,043,832.25	3,391,040,285.50	3,747,758,777.75
Ingresos y beneficios	0.00	0.00	7,330,814,400.00	7,624,046,976.00	7,929,008,932.50	8,246,168,902.50	8,576,015,852.25	8,919,056,176.50	9,275,818,539.75
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Año 25 (2038)	Año 26 (2039)	Año 27 (2040)	Año 3 (2016)	Año 4 (2017)	Año 5 (2018)	Año 6 (2019)	Año 7 (2020)	Año 8
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,159,744.00	9,271,268,084.00	3,926,6
Costos de Operación	5,528,454,601.00	5,528,498,472.00	5,528,542,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763,8
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Flujo Neto de Caja	7,673,927,528.75	8,201,979,795.00	21,889,530,099.32	0.00	0.00	0.00	(523,159,744.00)	(9,271,268,084.00)	(3,301,6
Ingresos y beneficios	13,202,382,129.75	13,730,478,267.00	14,279,696,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388,8
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Valor de salvamento	0.00	0.00	13,138,375,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	Año 9 (2022)
Amortización créditos	0.00
Costos de Inversión	0.00
Costos de Operación	5,527,752,666.00
Costos de Preinversión	0.00
Créditos	0.00
Flujo Neto de Caja	1,521,107,334.00
Ingresos y beneficios	7,048,860,000.00
Intereses créditos	0.00
Valor de salvamento	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 10 (202)	Año 11 (202)	Año 12 (202)	Año 13 (202)	Año 14 (202)	Año 15 (202)	Año 16 (202)	Año 17 (203)	Año 18 (203)
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación de Servicios de Salud en	0,00	0,00	5.864.651.520,0 0	6.099.237.580,8 0	6.343.207.146,0 0	6.596.935.122,0 0	6.860.812.681,8 0	7.135.244.941,2 0	7.420.654.831,8 0	7.717.481.551,8 0	8.026.180.566,0 0
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Maq. y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	0,00	0,00	5.527.796.537,0 0	5.527.840.408,0 0	5.527.884.279,0 0	5.527.928.150,0 0	5.527.972.020,0 0	5.528.015.891,0 0	5.528.059.762,0 0	5.528.103.633,0 0	5.528.147.504,0 0
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudios y Diseños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventoría de Estudios y Diseños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboración PRM, incluye Estudio de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licencia de Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra (Adecuación CAPS Tunal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventoría de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 10 (202)	Año 11 (202)	Año 12 (202)	Año 13 (202)	Año 14 (202)	Año 15 (202)	Año 16 (202)	Año 17 (203)	Año 18 (203)
Flujo Económico	0,00	0,00	336.854.983,00	571.397.172,80	815.322.867,00	1.069.006.972,00	1.332.840.661,80	1.607.229.050,20	1.892.595.069,80	2.189.377.918,80	2.498.033.062,00

	Año 19 (203	Año 2 (2015	Año 20 (203	Año 21 (203	Año 22 (203	Año 23 (203	Año 24 (203	Año 25 (203	Año 26 (203	Año 27 (204	Año 3 (2
Flujo Económico	2.819.036.103,8 0	0,00	3.152.882.013,6 0	3.500.082.802,0 0	3.861.172.943,0 0	4.236.709.374,0 0	4.627.268.397,4 0	5.033.451.102,8 0	5.455.884.141,6 0	16.537.299.367, 49	

	Año 4 (2017)	Año 5 (2018)	Año 6 (2019)	Año 7 (2020)	Año 8 (2021)	Año 9 (2022)	RPC
Flujo Económico	0,00	0,00	(523.159.744,00)	(7.523.070.221,00)	(3.076.269.691,52)	111.335.334,00	0,00

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Adecuar la infraestructura donde funciona el Edificio Administrativo de la USS El Tunal y dotarla para poner en funcionamiento o el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Tunal	5.259.701,54,17	19,64	1,19	34.831.367,65	2.526.417,77	24.222.519.609,39	3.049.714,377,79	648.190,245,18	13,12	1,03	30.747.122,15	2.230.175,88	22.450.863,357,79	2.826.655.603,14

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Adecuar la infraestructura donde funciona el Edificio Administrativo de la USS El Tunal y dotarla para poner en funcionamiento el Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Tunal

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0304 servicios integrales de salud

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Bogotá

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	523.159.744,00
2020	9.271.268.084,00
2021	3.926.606.876,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00

2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00
2030	0,00
2031	0,00
2032	0,00
2033	0,00
2034	0,00
2035	0,00
2036	0,00
2037	0,00
2038	0,00
2039	0,00
2040	0,00

Tipo de entidad

Empresas públicas

Nombre de entidad

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur-USS El Tunal

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	2.763.854.397,00

2022	5.527.752.666,00
2023	5.527.796.537,00
2024	5.527.840.408,00
2025	5.527.884.279,00
2026	5.527.928.150,00
2027	5.527.972.020,00
2028	5.528.015.891,00
2029	5.528.059.762,00
2030	5.528.103.633,00
2031	5.528.147.504,00
2032	5.528.191.375,00
2033	5.528.235.246,00
2034	5.528.279.117,00
2035	5.528.322.988,00
2036	5.528.366.859,00
2037	5.528.410.730,00
2038	5.528.454.601,00
2039	5.528.498.472,00
2040	5.528.542.343,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0

	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2019	0	523,159,744	0
2020	0	9,271,268,084	0
2021	0	3,926,606,876	2,763,854,397
2022	0	0	5,527,752,666
2023	0	0	5,527,796,537
2024	0	0	5,527,840,408
2025	0	0	5,527,884,279
2026	0	0	5,527,928,150
2027	0	0	5,527,972,020
2028	0	0	5,528,015,891
2029	0	0	5,528,059,762
2030	0	0	5,528,103,633
2031	0	0	5,528,147,504
2032	0	0	5,528,191,375
2033	0	0	5,528,235,246
2034	0	0	5,528,279,117
2035	0	0	5,528,322,988
2036	0	0	5,528,366,859
2037	0	0	5,528,410,730
2038	0	0	5,528,454,601
2039	0	0	5,528,498,472
2040	0	0	5,528,542,343

Indicadores de producto

Objetivo Adecuar la infraestructura del edificio administrativo para el CAPS Tunal para la prestación en forma oportuna y segura, de los servicios de Consulta Ambulatoria de Medicina Familiar, Medicina General...

Producto Servicio de Consulta Ambulatoria de la USS El Tunal, adecuado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$Ai / Ae * 100 / Ap$

Objetivo Prestar Servicios asistenciales en el CAPS, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de habilitación y sismoresistencia

Producto Atención de los usuarios que soliciten los servicios ofertados o que sean direccionados a este CAPS Tunal, con clasificación Triage IV y V

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P552	Sedes Adecuadas Y Puestas En Funcionamiento	Número	

Objetivo Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, el mobiliario y tics para la puesta en funcionamiento del CAPS Tunal

Producto Dotación, mobiliario y TIC, adquiridos e ingresados al almacén

NOTA: La financiación la realiza el Fondo Financiero Distrital y por ser dotación para Servicio de no Control Especial a la Oferta, no se incluyó el valor en

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P009	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	Porcentaje	$Eaf / Ea * 100 / Nep$

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Adecuar la infraestructura del edificio administrativo para el CAPS Tunal para la prestación en forma oportuna y segura, de los servicios de Consulta Ambulatoria de	Servicio de Consulta Ambulatoria de la USS El Tunal, adecuado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, el mobiliario y tics para la puesta en funcionamiento del	Dotación, mobiliario y TIC, adquiridos e ingresados al almacén NOTA: La financiación la realiza el Fondo Financiero Distrital y por ser dotación para	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Prestar Servicios asistenciales en el CAPS, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de habilitación y sismoresistencia	Atención de los usuarios que soliciten los servicios ofertados o que sean direccionados a este CAPS Tunal, con clasificación Triage IV y V	Sedes Adecuadas Y Puestas En Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Contratos suscritos	Número	Sumatoria de contratos suscritos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura	Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS	65,00	Informes de satisfacción de usuarios Subred Sur-SDS, porcentaje de satisfacción de usuarios	Usuarios del área de influencia Subred Sur-USS El Tunal satisfechos

			2037	2038	2039	2040
Contratos suscritos	Número	Sumatoria de contratos suscritos	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo General - Propósito	Mejorar las condiciones de oportunidad y seguridad, para la prestación de los servicios de salud en la Subred Sur, mediante la adecuación y dotación del edificio administrativo de la USS El Tunal, para la puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	Porcentaje de adecuación y dotación del servicio	100,00	Seguimiento a la ejecución de contratos suscritos en cada una las fases del proyecto	Adecuación y dotación cumpliendo con lo requerido en el resultado de Estudios y Diseños, Licencia de construcción, PRM y estudio de Vulnerabilidad
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Servicio de Consulta Ambulatoria de la USS El Tunal, adecuado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Seguimiento a la ejecución de contratos suscritos en cada una las fases del proyecto	Adecuación y dotación cumpliendo con lo requerido en resultado de Estudios y Diseños, Licencia de construcción, PRM y estudio de Vulnerabilidad
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Atención de los usuarios que soliciten los servicios ofertados o que sean direccionados a este CAPS Tunal, con clasificación Triage IV y V	Sedes Adecuadas Y Puestas En Funcionamiento	1,00	Seguimiento a la ejecución de contratos suscritos en cada una las fases del proyecto e informes de Gestión y de atenciones CAPS Tunal	Adecuación y dotación cumpliendo con lo requerido en resultado de Estudios y Diseños, Licencia de construcción, PRM y estudio de Vulnerabilidad
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Dotación, mobiliario y TIC, adquiridos e ingresados al almacén NOTA: La financiación la realiza el Fondo Financiero Distrital y por ser dotación para Servicio de no Control Especial a la Oferta, no se incluyó el valor en el PBIS 2020-2021	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	100,00	Ingreso de equipos biomédicoa, tics y mobiliario al almacén	100 % de equipos solicitados, ingresados al almacén de la Subred Sud
Actividades	Estudios y Diseños	Recursos Ejecutados	454.921.516,00	Informes de Consultoría avalados por la Interventoría en Subred Sur y SDS	100% de cumplimiento con lo establecido en los contratos de Consultoría e Interventoría suscritos
Actividades	Interventoría de Estudios y Diseños	Recursos Ejecutados	68.238.228,00	Informes de Interventoría en Subred Sur y SDS	100% de cumplimiento con lo establecido en los contratos de Consultoría e Interventoría suscritos

Actividades	Elaboración PRM, incluye Estudio de Tránsito	Recursos Ejecutados	475.048.000,00	Informe de gestión PRM que incluye Estudio de Tránsito	Resolución PRM USS El Tunal por Secretaría Distrital de Planeación
Actividades	Licencia de Construcción	Recursos Ejecutados	55.230.769,00	Archivos de Subred Sur- SDS	Licencia ejecutoria para la Ejecución de adecuación CAPS Tunal
Actividades	Obra (Adecuación CAPS Tunal)	Recursos Ejecutados	7.946.353.923,00	Adecuación y dotación cumpliendo con lo requerido en resultado de Estudios y Diseños, Licencia de construcción, PRM y estudio de Vulnerabilidad	100% de cumplimiento manejo adecuado de los recursos asignados
Actividades	Interventoría de obra	Recursos Ejecutados	794.635.392,00	Informe de seguimiento por parte de la Interventoría de obra	100% de cumplimiento a lo requerido
Actividades	Puesta en funcionamiento del CAPS Tunal	Recursos Ejecutados	107.798.656.978,00	Informes de gestión del CAPS Tunal, con detalle de las atenciones en salud	Cumpliendo 100 de requisitos y normas que apliquen y de acuerdo con el resultado del estudio de vulnerabilidad
Actividades	Adquirir la dotación, mobiliario y TIC,	Recursos Ejecutados	3.926.606.876,00	Ingreso de Equipos biomédicos, tics y mobiliario al almacen de la Subred Sur	100% de equipos requeridos Ingresados al almacen de la Subred Sur