

Proyecto

Construcción y dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Manuela Beltrán

Código BPIN:

Impreso el 30 de junio de 2020

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	20585907
Nombres:	ANA CECILIA	Apellidos:	GÓMEZ SANTOS
Cargo:	TÉCNICO OPERATIVO		
Telefonos:	3002676252		
Entidad:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE		
E-mail:	proyectos1@subredsur.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21405. Prestación de servicios de salud

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Porcentaje de población asegurada

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

99

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

La USS Manuela Beltrán que actualmente presta los Servicios de Consulta Externa de baja complejidad, no cuenta con instalaciones adecuadas, para llevar a cabo la prestación de servicios de forma unificada, oportuna, integral, segura y accesible, debido a que no cumple con la normatividad vigente, dado que su construcción data del año 1990, aproximadamente.

En la USS Manuela Beltrán y la USS Jerusalén, prestan los servicios de Urgencias y Consulta Externa; en la USS Manuela Beltrán se realizan en edificaciones separadas, una de ellas en arriendo, ambas con infraestructura que no han sido adecuadas ni adaptadas en su funcionalidad a las necesidades actuales y futuras de la población del área de influencia. Así mismo la USS Jerusalén, tiene una infraestructura que no cuenta con las instalaciones adecuadas, para llevar a cabo la prestación de servicios, dado que no cumple con la normatividad vigente en materia de Infraestructura de servicios de salud y por cambio de la norma de sismo resistencia; lo que genera tanto en los usuarios internos como externos, situaciones como demoras en la atención, mayores tiempos de oportunidad en la asignación de citas y complicaciones generales para la prestación de servicios con calidad. De igual forma, se presenta insuficiencia y obsolescencia de la dotación en las dos USS, debido a que en la mayoría los equipos se encuentran en calidad de arriendo y otros ya cumplieron la vida útil, la última reposición se realizó en el año 2006.

En virtud de lo anterior, considerando las deficiencias en los espacios, las condiciones físicas y la insuficiencia y obsolescencia de la dotación, se hace necesaria la construcción y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Manuela Beltrán, para brindar a su población objetivo, un portafolio de servicios integral y unificado, que incluya: Consulta Ambulatoria (de Medicina General y Especializada, de Promoción y Mantenimiento de la salud, Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social y Opto

Descripción de la situación existente

Antecedentes: Mediante el Convenio 365 del 14 de septiembre de 2005 se hace entrega de un lote por parte de la Defensoría del Espacio Público del Distrito, ubicado en entre la Carrera 44 / Carrera 45 y entre la calle 69 J Sur / Calle 69 F Sur, lote que cuenta con un área de 2.418,48 M2. El objeto de este Convenio 365 de 2005, es que el lote funcione como Centro de Atención Médica Inmediata. En este contexto, se buscaba atender de manera integral a la gran mayoría de la demanda de usuarios que solicitaban atención en el CAMI Manuela Beltrán (actualmente perteneciente a la USS Vista Hermosa- Acuerdo 641 de 2016).

Estado actual de la infraestructura y la dotación:

Actualmente la Subred Sur, cuenta con un CAMI ubicado en el barrio Manuela Beltrán, en la Carrera 45 C No. 69-21 sur, en el cual se prestan los servicios de Urgencias médicas 24 Horas, observación adultos y pediátrico.

El predio donde está ubicado el CAMI Manuela Beltrán, es de uso público según el POT y la titularidad no es de la Subred Sur ESE, ni de la Secretaría Distrital de Salud, es del Distrito Capital y se encuentra bajo la administración de la Subred Sur (antes del Acuerdo 641 de 2016, estaba bajo la administración de la USS Vista Hermosa). La dotación y las instalaciones con que cuenta en estos momentos el CAMI Manuela Beltrán son inadecuadas e insuficientes y no cumplen con la normatividad en materia del Sistema Único de Habilitación y Sismo Resistencia.

Para complementar la atención de los usuarios, en su momento, la administración del Hospital Vista Hermosa (hoy USS Vista Hermosa), implementó como estrategia el arriendo de una edificación al frente del CAMI en donde se prestan los servicios de Consulta Externa de Medicina, Enfermería, Higiene Oral, Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad. Las instalaciones e infraestructura no responden a los requisitos del Sistema Único de Habilitación para la prestación de servicios de salud, razón por la cual fue necesari

Magnitud actual

Se tiene un lote cedido por el DADEP de 2.418,48 mts 2
Área a construir 2.768 mts 2

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema**Tipo: Directa**

Infraestructura insuficiente e inadecuada para prestar los servicios de Consulta Ambulatoria (de Medicina General y Especializada, de Promoción y Mantenimiento de la salud, Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social y Optometría), Consulta y Atención

La infraestructura actual no cumple con la normatividad vigente en sismo resistencia.

Dotación insuficiente y obsoleta para lograr una adecuada prestación de los servicios de salud con calidad (equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, los mobiliarios y TICs)

Tipo: Indirecta

Construcciones que fueron diseñadas con anterioridad a la normatividad vigente.

La dotación es insuficiente y la que existe actualmente ya cumplió su vida útil.

Efectos generados por el problema**Tipo: Directo**

La prestación de los servicios de salud no se preste en forma unificada, oportuna, integral, segura y accesible

Instalaciones de Infraestructura que no permiten su crecimiento ni ampliación de servicios

Traslado de usuarios a servicios de salud distantes al área de influencia para servicios especializados.

Tipo: Indirecto

Aumento de la demanda insatisfecha

Congestión del Servicio de Urgencias con usuarios clasificados con Triage IV y V y saturación de los servicios en los otras USS.

Aumento de los costos por remisión de paciente.

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Nacional	Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General	Cooperante	Define la Viabilidad Técnica del proyecto para su ejecución.		Define la Viabilidad Técnica del proyecto para su ejecución.
Distrital	Bogotá	Cooperante	La SDS acompaña y asesora a la USS en la formulación y ejecución del proyecto		La SDS acompaña y asesora a la USS en la formulación y ejecución del proyecto
Distrital	Bogotá	Cooperante	El FFDS Participa como fuente de financiación de los recursos		El FFDS Participa como fuente de financiación de los recursos
Otro		Beneficiario	La Subred (en cabeza de la representante legal de la misma) es el actor que formula y presenta el p	Subred Sur	Subred Sur
Otro		Beneficiario	Los pacientes especialmente los del área de influencia se ven beneficiados con el desarrollo del pro	Usuarios de servicios de la Subred Sur	Usuarios de servicios de la Subred Sur

Concertación entre los participantes

La concertación y coordinación de los actores Institucionales se da de la siguiente manera, la USS El Tunal formula y presenta el proyecto ante el ente territorial (Secretaría Distrital de Salud) quien lo viabiliza y presenta para aprobación ante el Ministerio de Salud y Protección Social, el Fondo Financiero Participa como fuente de financiación de los recursos

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

1380407

Fuente de información

Censo DANE 2005. Proyecciones 2018

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Bogotá					Área de influencia de la USS Manuela Beltrán: Localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

40092

Fuente de información

Censo DANE 2005. Proyecciones 2018.Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencia

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Bogotá					UPZ Jerusalem (de la Localidad 19 Ciudad Bolívar)

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Información

Género	Hombre	19606	Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur.
Género	Mujer	20486	Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2017 Subred Sur.
Edad (años)	0 - 6	4156	Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur.(de 0 a 4 años)
Edad (años)	7 - 14	7931	Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur (de 5 a 14 años)
Edad (años)	15 - 17	3812	Censo DANE 2005. Proyecciones 20178. Calculo de Población Potencial 2018. Subred Sur (de 15 a 19 años)
Edad (años)	18 - 26	3583	Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur (de 20 a 24 años)
Edad (años)	27 - 59	17629	Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur (de 25 a 59 años)
Edad (años)	60 en adelante	2981	Censo DANE 2005. Proyecciones 2018.Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur.
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar las condiciones de oportunidad, integralidad, seguridad y accesibilidad, para la prestación de los servicios de salud en la Subred Sur, mediante la construcción y dotación del CAPS Manuela Beltrán.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Porcentaje de construcción y dotación del CAPS Manuela Beltrán	Porcentaje	100

Objetivo Específicos

Construir el CAPS Manuela Beltrán para la prestación de servicios, en forma integral y unificada, de Consulta Ambulatoria (de Medicina General y Especializada, de Promoción y Mantenimiento de la salud, Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social...

Prestar Servicios asistenciales en el CAPS, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de habilitación y sismoresistencia.

Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, los mobiliarios y TICs para la puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán.

Prestar Servicios asistenciales en el CAPS, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de habilitación y sismoresistencia.

Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, los mobiliarios y TICs para la puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Construir, dotar y poner en funcionamiento el CAPS Manuela Beltrán	Si
Reforzamiento estructural y reordenamiento arquitectónico de las edificaciones actuales, una de las cuales se encuentra en arriendo.	No

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Construir, dotar y poner en funcionamiento el CAPS Manuela Beltrán

Año inicio: 2013

Año final: 2040

Descripción de la alternativa

La alternativa comprende actividades para la Construcción, Dotación y puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán, se requiere la construcción de un área de por lo menos 2.000 metros cuadrados en el predio ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar (19), dentro de la UPZ 70 Jerusalén, con un área aproximada de 2.418,48 m2.

La norma urbana del predio permite el Uso Dotacional en Salud, para el desarrollo de este tipo de proyectos; el cual es exigencia para la ejecución de proyectos que implican nuevas obras.

El predio para la ejecución del proyecto se encuentra localizado en un punto de fácil acceso. En la actualidad dicho predio cuenta con una estructura (columnas) la cual debe ser evaluada y conceptuada para definir su demolición para la ejecución del proyecto en mención, trámite que se desarrollará ante la curaduría dentro de los estudios y diseños, para la solicitud de licencia en la modalidad de Demolición Total y Obra Nueva .

Inicialmente, el proyecto contempla la construcción de una edificación de dos (2) pisos, donde se contempla ubicar los servicios de una manera oportuna, eficaz y funcional, teniendo en cuenta áreas de circulación y espacios públicos amplios.

Se va a contar con espacios para parqueaderos tanto públicos, como para personal, además de espacios bien delimitados y aislados para la llegada, salida y parqueo de las ambulancias, que se requieren tener a disposición del CAPS.

En el desarrollo del nuevo diseño, se debe contemplar las exigencias de edificabilidad como son:

- Índice de Ocupación del predio del 0.75
- Índice de construcción del 3.0
- Altura máxima de 5 pisos.
- Aislamiento posterior de 5 mts.
- Número de parqueaderos privados y de visitantes según el área...

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: CONSULTA EXTERNA

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
CONSULTA EXTERNA	Número	ATENCIONES CONSULTA EXTERNA	2013	2019	2040

Año	Oferta	Demanda	Déficit
-----	--------	---------	---------

2013	32.940,00	25.941,00	6.999,00
2014	31.167,00	32.505,00	-1.338,00
2015	27.275,00	26.523,00	752,00
2016	26.613,00	21.085,00	5.528,00
2017	25.577,00	13.572,00	12.005,00
2018	25.577,00	63.064,00	-37.487,00
2019	25.577,00	63.896,00	-38.319,00
2020	25.577,00	64.740,00	-39.163,00
2021	25.577,00	65.594,00	-40.017,00
2022	25.577,00	66.460,00	-40.883,00
2023	25.577,00	67.337,00	-41.760,00
2024	25.577,00	68.226,00	-42.649,00
2025	25.577,00	69.127,00	-43.550,00
2026	25.577,00	70.039,00	-44.462,00
2027	25.577,00	70.964,00	-45.387,00
2028	25.577,00	71.901,00	-46.324,00
2029	25.577,00	72.850,00	-47.273,00
2030	25.577,00	73.811,00	-48.234,00
2031	25.577,00	74.786,00	-49.209,00
2032	74.786,00	75.773,00	-987,00
2033	25.577,00	76.773,00	-51.196,00
2034	25.577,00	77.786,00	-52.209,00
2035	25.577,00	78.813,00	-53.236,00
2036	25.577,00	79.853,00	-54.276,00
2037	25.577,00	80.908,00	-55.331,00
2038	25.577,00	81.976,00	-56.399,00
2039	25.577,00	83.059,00	-57.482,00
2040	25.577,00	84.155,00	-58.578,00

Detalle para estudio: ODONTOLOGIA

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
ODONTOLOGIA	Número	ATENCIONES DE ODONTOLOGIA	2013	2019	2040

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	0,00	1.850,00	-1.850,00
2014	0,00	2.822,00	-2.822,00
2015	0,00	3.438,00	-3.438,00
2016	0,00	2.666,00	-2.666,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	20.973,00	-20.973,00
2019	0,00	21.250,00	-21.250,00
2020	0,00	21.530,00	-21.530,00
2021	0,00	21.814,00	-21.814,00
2022	0,00	22.102,00	-22.102,00
2023	0,00	22.394,00	-22.394,00
2024	0,00	22.690,00	-22.690,00
2025	0,00	22.989,00	-22.989,00
2026	0,00	23.293,00	-23.293,00
2027	0,00	23.600,00	-23.600,00
2028	0,00	23.912,00	-23.912,00
2029	0,00	24.227,00	-24.227,00
2030	0,00	24.547,00	-24.547,00
2031	0,00	24.871,00	-24.871,00
2032	0,00	25.199,00	-25.199,00
2033	0,00	25.532,00	-25.532,00
2034	0,00	25.869,00	-25.869,00
2035	0,00	26.210,00	-26.210,00
2036	0,00	26.556,00	-26.556,00
2037	0,00	26.907,00	-26.907,00
2038	0,00	27.262,00	-27.262,00

2039	0,00	27.622,00	-27.622,00
2040	0,00	27.986,00	-27.986,00

Detalle para estudio: TERAPIAS CONSULTA EXTERNA

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
TERAPIAS CONSULTA EXTERNA	Número	TERAPIAS RESPIRATORIA (INDIVIDUAL) INCLUYE 1 SALA ERA	2013	2019	2040

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	4.838,00	1,00	4.837,00
2018	4.838,00	297,00	4.541,00
2019	4.838,00	300,00	4.538,00
2020	4.838,00	304,00	4.534,00
2021	4.838,00	308,00	4.530,00
2022	4.838,00	312,00	4.526,00
2023	4.838,00	317,00	4.521,00
2024	4.838,00	321,00	4.517,00
2025	4.838,00	325,00	4.513,00
2026	4.838,00	329,00	4.509,00
2027	4.838,00	334,00	4.504,00
2028	4.838,00	338,00	4.500,00
2029	4.838,00	343,00	4.495,00
2030	4.838,00	347,00	4.491,00
2031	4.838,00	352,00	4.486,00
2032	4.838,00	356,00	4.482,00
2033	4.838,00	361,00	4.477,00
2034	4.838,00	366,00	4.472,00
2035	4.838,00	371,00	4.467,00

2036	4.838,00	375,00	4.463,00
2037	4.838,00	380,00	4.458,00
2038	4.838,00	385,00	4.453,00
2039	4.838,00	390,00	4.448,00
2040	4.838,00	395,00	4.443,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Construir, dotar y poner en funcionamiento el CAPS Manuela Beltrán

3.1 Capacidad Generada

Construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Manuela Beltrán

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro Cuadrado

2768

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

40.092

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Construir, dotar y poner en funcionamiento el CAPS Manuela Beltrán

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Bogotá				Lote ubicado en la Localidad No. 19 de Ciudad Bolívar, entre la Carrera 44 / Carrera 45 y entre la calle 69 J sur / Calle 69 F sur.	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Construir, dotar y poner en funcionamiento el CAPS Manuela Beltrán

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Construir, dotar y poner en funcionamiento el CAPS Manuela Beltrán

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Incumplimiento del contratista.	Poco probable	Retraso en la entrega de la obra	Alto	Supervisión e Interventoría a la ejecución del contrato de obra
Dentro del análisis de vulnerabilidad de la localidad y la ciudad existe la posibilidad de un sismo.	Remoto	Potenciales pérdidas económicas producto del deterioro o destrucción de infraestructura.	Moderado	Cumplir con la norma de sismo resistencia y realizar capacitaciones y simulacros de evacuación

Económico, de fuente externa: Incremento de precios de la materia prima objeto del proyecto (materiales, equipo biomédicos, mobiliario, tics entre otros)	Probable	No desarrollo del proyecto o atraso en cronogramas y/o planes de trabajo	Moderado	Efectuar revisiones periódicas del cumplimiento del cronograma y/o planes de trabajo e informar oportunamente las dificultades relacionadas con los precios de la materia prima objeto del proyecto (materiales, equipo biomédico, mobiliario, tics entre otros), para tomar las medidas pertinentes.
---	----------	--	----------	---

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Construir, dotar y poner en funcionamiento el CAPS Manuela Beltrán

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, los mobiliarios y TICs para la puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán.	Dotación de mobiliario, tics y equipos biomédicos servicios de no control especial a la oferta	Adquirir el mobiliario, tics y equipos biomédicos de servicios de control especial a la oferta y dotar el CAPS	
Construir el CAPS Manuela Beltrán para la prestación de servicios, en forma integral y unificada, de Consulta Ambulatoria (de Medicina General y Especializada, de Promoción y Mantenimiento de la salud, Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social...	CAPS Manuela Beltrán construido	Construcción CAPS Manuela Beltrán	

<p>Construir el CAPS Manuela Beltrán para la prestación de servicios, en forma integral y unificada, de Consulta Ambulatoria (de Medicina General y Especializada, de Promoción y Mantenimiento de la salud, Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social...</p>	<p>CAPS Manuela Beltrán construido</p>	<p>Estudios y Diseños</p>	
		<p>Estudios y diseños obras exteriores</p>	
		<p>Interventoria de estudios y diseños obras exteriores</p>	
		<p>Interventoria de obra</p>	
		<p>Interventoria Estudios y Diseños</p>	

Construir el CAPS Manuela Beltrán para la prestación de servicios, en forma integral y unificada, de Consulta Ambulatoria (de Medicina General y Especializada, de Promoción y Mantenimiento de la salud, Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social...	CAPS Manuela Beltrán construido	Licencia de Construcción	
Prestar Servicios asistenciales en el CAPS, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de habilitación y sismoresistencia.	Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	

Relación Productos

Objetivo: Construir el CAPS Manuela Beltrán para la prestación de servicios, en forma integral y unificada, de Consulta Ambulatoria (de Medicina General y Especializada, de Promoción y Mantenimiento de la salud, Psicología,

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	CAPS Manuela Beltrán construido	Porcentaje	100

Objetivo: Prestar Servicios asistenciales en el CAPS, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de habilitación y sismoresistencia.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	Porcentaje	100

Objetivo: Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, los mobiliarios y TICs para la puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Dotación de mobiliario, tics y equipos biomédicos servicios de no control especial a la oferta	Porcentaje	100

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2020		Construcción CAPS Manuela Beltrán	Si	12,653,870,036.00
Inversión	2018		Interventoria Estudios y Diseños	Si	67,276,275.00
Inversión	2019		Estudios y diseños obras exteriores	Si	145,690,975.00
Inversión	2019		Interventoria de estudios y diseños obras exteriores	Si	21,853,646.00
Inversión	2019		Licencia de Construcción	Si	17,737,760.00
Inversión	2020		Interventoria de obra	Si	1,185,887,360.00
Inversión	2018		Estudios y Diseños	Si	367,000,000.00
Inversión	2020		Adquirir el mobiliario, tics y equipos biomédicos de servicios de control especial a la oferta y dotar el CAPS	Si	2,835,171,933.00
Operación	2022		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	9,226,503,919.00
Operación	2023		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	9,687,829,115.00
Operación	2024		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	10,172,220,571.00

Operación	2025		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	10,680,831,599.00
Operación	2026		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	11,214,873,179.00
Operación	2027		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	11,775,616,838.00
Operación	2028		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	12,364,397,680.00
Operación	2029		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	12,982,617,564.00
Operación	2030		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	13,631,748,442.00
Operación	2031		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	14,313,335,864.00
Operación	2032		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	15,029,002,657.00
Operación	2033		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	15,780,452,790.00
Operación	2034		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	16,569,475,430.00
Operación	2035		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	17,397,949,201.00
Operación	2036		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	18,267,846,661.00
Operación	2037		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	19,181,238,994.00
Operación	2038		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	20,140,300,944.00

Operación	2039		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	20,180,600,990.00
Operación	2040		Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	No	20,382,406,999.90
				Valor Total	296,273,737,423

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

Construir, dotar y poner en funcionamiento el CAPS Manuela Beltrán

ActivoFijo	Descripcion	Valor del activo	Año de compra	Valor de salvamento
Edificaciones	Estudios y Diseños	367.000.000,00	2018	205.520.000,00
Edificaciones	Interventoria Estudios y Diseños	67.276.275,00	2018	37.674.714,00
Edificaciones	Estudios y Diseños de obras exteriores	145.690.975,00	2019	84.500.765,50
Edificaciones	Interventoria de Obras Exteriores 145690975 Interventoria de Estudios y Diseños de Obras exteriores	21.853.646,00	2019	0,00
Edificaciones	licencia	17.737.760,00	2019	10.287.900,80
Edificaciones	Obra	12.653.870.036,00	2020	7.592.322.021,60
Edificaciones	Interventoria de obra Interventoria de obra	1.185.887.360,00	2020	711.532.416,00
Equipo médico y científico	Dotación de Control, No control, mobiliario y TICS	2.835.171.933,00	2020	0,00
Valor total de depreciación de alternativa				8.641.837.817,90

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Prestación de Servicios de Salud en el Contexto de Atención Segura

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Prestación de Servicios de Salud en el Contexto de Atención Segura	Peso m/c

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	1,00	13.381.697.125,58	13.381.697.125,58
2023	1,00	14.050.781.981,86	14.050.781.981,86
2024	1,00	15.753.321.080,95	15.753.321.080,95
2025	1,00	16.490.987.135,00	16.490.987.135,00
2026	1,00	17.265.536.491,75	17.265.536.491,75
2027	1,00	18.078.813.316,33	18.078.813.316,33
2028	1,00	19.932.753.982,15	19.932.753.982,15
2029	1,00	20.829.391.681,26	20.829.391.681,26
2030	1,00	21.770.861.265,32	21.770.861.265,32
2031	1,00	22.759.404.328,59	22.759.404.328,59
2032	1,00	23.797.374.545,02	23.797.374.545,02
2033	1,00	24.887.243.272,27	24.887.243.272,27
2034	1,00	25.031.605.435,88	25.031.605.435,88
2035	1,00	26.233.185.707,67	26.233.185.707,67
2036	1,00	27.494.844.993,06	27.494.844.993,06
2037	1,00	28.819.587.242,71	28.819.587.242,71

2038	1,00	29.890.600.342,00	29.890.600.342,00
2039	1,00	30.787.318.352,00	30.787.318.352,00
2040	1,00	31.710.937.903,00	31.710.937.903,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	13.381.697.125,58
2023	14.050.781.981,86
2024	15.753.321.080,95
2025	16.490.987.135,00
2026	17.265.536.491,75
2027	18.078.813.316,33
2028	19.932.753.982,15
2029	20.829.391.681,26
2030	21.770.861.265,32
2031	22.759.404.328,59
2032	23.797.374.545,02
2033	24.887.243.272,27
2034	25.031.605.435,88
2035	26.233.185.707,67
2036	27.494.844.993,06

2037	28.819.587.242,71
2038	29.890.600.342,00
2039	30.787.318.352,00
2040	31.710.937.903,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Valor establecido por la Direccion Nacional de Planeacion para el sector Salud, corresponde al 1% mensual, tasa proyectada para estos proyectos

Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 10 (2023)	Año 11 (2024)	Año 12 (2025)	Año 13 (2026)	Año 14 (2027)	Año 15 (2028)	Año 16
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos de Operación	0.00	0.00	9,687,829,115.00	10,172,220,571.00	10,680,831,599.00	11,214,873,179.00	11,775,616,838.00	12,364,397,680.00	12,982,6
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Flujo Neto de Caja	0.00	0.00	4,362,952,866.86	5,581,100,509.95	5,810,155,536.00	6,050,663,312.75	6,303,196,478.33	7,568,356,302.15	7,846,7
Ingresos y beneficios	0.00	0.00	14,050,781,981.86	15,753,321,080.95	16,490,987,135.00	17,265,536,491.75	18,078,813,316.33	19,932,753,982.15	20,829,3
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	Año 25 (2038)	Año 26 (2039)	Año 27 (2040)	Año 3 (2016)	Año 4 (2017)	Año 5 (2018)	Año 6 (2019)	Año 7 (2020)	Año 8
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,276,275.00	185,282,381.00	16,674,929,329.00	
Costos de Operación	20,140,300,944.00	20,180,600,990.00	20,382,406,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Flujo Neto de Caja	9,750,299,398.00	10,606,717,362.00	19,970,368,721.00	0.00	0.00	(434,276,275.00)	(185,282,381.00)	(16,674,929,329.00)	
Ingresos y beneficios	29,890,600,342.00	30,787,318,352.00	31,710,937,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Valor de salvamento	0.00	0.00	8,641,837,817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	Año 9 (2022)
Amortización créditos	0.00
Costos de Inversión	0.00
Costos de Operación	9,226,503,919.00
Costos de Preinversión	0.00
Créditos	0.00
Flujo Neto de Caja	4,155,193,206.58
Ingresos y beneficios	13,381,697,125.58
Intereses créditos	0.00
Valor de salvamento	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 10 (202)	Año 11 (202)	Año 12 (202)	Año 13 (202)	Año 14 (202)	Año 15 (202)	Año 16 (202)	Año 17 (203)	Año 18 (204)
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestación de Servicios de Salud en	0,00	0,00	11.240.625.585,49	2.602.656.864,76	3.192.789.708,00	3.812.429.193,40	4.463.050.653,06	5.946.203.185,72	6.663.513.345,01	7.416.689.012,26	8.207.511.111,11
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Mano Obra Calificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3. Maq. y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	6.878.358.671,65	7.222.276.605,41	7.583.390.435,29	7.962.559.957,09	8.360.687.954,98	8.778.722.352,80	9.217.658.470,44	9.678.541.393,82	0.162.411.111,11
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estudios y Diseños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interventoria Estudios y Diseños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estudios y Diseños de obras exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interventoria de Obras Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
licencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interventoria de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotación de Control, No control,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 10 (202)	Año 11 (202)	Año 12 (202)	Año 13 (202)	Año 14 (202)	Año 15 (202)	Año 16 (202)	Año 17 (203)	Año 18 (203)
Flujo Económico	0,00	0,00	4.362.266.913,84	5.380.380.259,35	5.609.399.272,71	5.849.869.236,31	6.102.362.698,08	7.167.480.832,92	7.445.854.874,57	7.738.147.618,44	8.045.000.000,00

	Año 19 (203	Año 2 (2015	Año 20 (203	Año 21 (203	Año 22 (203	Año 23 (203	Año 24 (203	Año 25 (203	Año 26 (203	Año 27 (204	Año 3 (2
Flujo Económico	8.367.307.749,55	0,00	8.705.673.136,92	8.260.956.793,40	8.634.004.633,43	9.025.704.865,14	9.436.990.108,43	9.612.866.603,36	0.301.627.978,70	7.897.129.984,98	

	Año 4 (2017)	Año 5 (2018)	Año 6 (2019)	Año 7 (2020)	Año 8 (2021)	Año 9 (2022)	RPC
Flujo Económico	0,00	(434.276.275,00)	(185.282.381,00)	3.022.839.784,41)	0,00	4.154.539.917,97	0,00

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Construir, dotar y poner en funcionamiento el CAPS Manuela Beltrán	12.597.068,383,04	26,16	1,27	110.157.361,00	7.605.396,97	45.768.063.771,28	5.762.386.588,10	12.173.210.401,30	26,33	1,36	77.571.410,96	5.355.623,70	34.198.750.419,92	4.305.762.676,22

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Construir, dotar y poner en funcionamiento el CAPS Manuela Beltrán

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0304 servicios integrales de salud

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Bogotá

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	434.276.275,00
2019	185.282.381,00
2020	16.674.929.329,00
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00

2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00
2030	0,00
2031	0,00
2032	0,00
2033	0,00
2034	0,00
2035	0,00
2036	0,00
2037	0,00
2038	0,00
2039	0,00
2040	0,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Bogotá

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00

2022	9.226.503.919,00
2023	9.687.829.115,00
2024	10.172.220.571,00
2025	10.680.831.599,00
2026	11.214.873.179,00
2027	11.775.616.838,00
2028	12.364.397.680,00
2029	12.982.617.564,00
2030	13.631.748.442,00
2031	14.313.335.864,00
2032	15.029.002.657,00
2033	15.780.452.790,00
2034	16.569.475.430,00
2035	17.397.949.201,00
2036	18.267.846.661,00
2037	19.181.238.994,00
2038	20.140.300.944,00
2039	20.180.600.990,00
2040	20.382.406.999,90

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	434,276,275	0

	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2019	0	185,282,381	0
2020	0	16,674,929,329	0
2021	0	0	0
2022	0	0	9,226,503,919
2023	0	0	9,687,829,115
2024	0	0	10,172,220,571
2025	0	0	10,680,831,599
2026	0	0	11,214,873,179
2027	0	0	11,775,616,838
2028	0	0	12,364,397,680
2029	0	0	12,982,617,564
2030	0	0	13,631,748,442
2031	0	0	14,313,335,864
2032	0	0	15,029,002,657
2033	0	0	15,780,452,790
2034	0	0	16,569,475,430
2035	0	0	17,397,949,201
2036	0	0	18,267,846,661
2037	0	0	19,181,238,994
2038	0	0	20,140,300,944
2039	0	0	20,180,600,990
2040	0	0	20,382,407,000

Indicadores de producto

Objetivo Construir el CAPS Manuela Beltrán para la prestación de servicios, en forma integral y unificada, de Consulta Ambulatoria (de Medicina General y Especializada, de Promoción y Mantenimiento de la salud, Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social...

Producto CAPS Manuela Beltrán construido

Código	Indicador	Unidad	Formula
2100P077	Obras de infraestructura entregadas	Número	Sumatoria de Obras entregadas

Objetivo Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, los mobiliarios y TICs para la puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán.

Producto Dotación de mobiliario, tics y equipos biomédicos servicios de no control especial a la oferta

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P009	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	Porcentaje	$Eaf \text{ } Ea * 100 / Nep$

Objetivo Prestar Servicios asistenciales en el CAPS, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de habilitación y sismoresistencia.

Producto Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán

Código	Indicador	Unidad	Formula
2100P056	Porcentaje de satisfacción del cliente de acuerdo a sondeos aplicados	Porcentaje	$\# \text{ de personas satisfechas} \div \# \text{ total de personas sondeada} * 100$

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, los mobiliarios y TICs para la puesta en	Dotación de mobiliario, tics y equipos biomédicos servicios de no control especial a la oferta	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Construir el CAPS Manuela Beltrán para la prestación de servicios, en forma integral y unificada, de Consulta Ambulatoria (de Medicina General	CAPS Manuela Beltrán construido	Obras de infraestructura entregadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Prestar Servicios asistenciales en el CAPS, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de habilitación y sismoresistencia.	Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	Porcentaje de satisfacción del cliente de acuerdo a sondeos aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Contratos suscritos	Número	Sumatoria de contratos suscritos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física	Número	Ocr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21405. Prestación de servicios de salud	Salud y Protección - Porcentaje de población asegurada	99,00	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	100% de la población asegurada
Objetivo General - Propósito	Mejorar las condiciones de oportunidad, integralidad, seguridad y accesibilidad, para la prestación de los servicios de salud en la Subred Sur, mediante la construcción y dotación del CAPS Manuela Beltrán.	Porcentaje de construcción y dotación del CAPS Manuela Beltrán	100,00	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	100% de cumplimiento

			2037	2038	2039	2040
Contratos suscritos	Número	Sumatoria de contratos suscritos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física	Número	Ocr	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	CAPS Manuela Beltrán construido	Obras de infraestructura entregadas	1,00	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	1 obra entregada
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Dotación de mobiliario, tics y equipos biomédicos servicios de no control especial a la oferta	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	100,00	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	El 100% de equipos adquiridos, ingresados al almacén y en funcionamiento
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	Porcentaje de satisfacción del cliente de acuerdo a sondeos aplicados	100,00	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	100% de satisfacción de los usuarios
Actividades	Construcción CAPS Manuela Beltrán	Recursos Ejecutados	12.653.870.036,00	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	CAPS construido
Actividades	Interventoria Estudios y Diseños	Recursos Ejecutados	67.276.275,00	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	CAPS CONSTRUIDO
Actividades	Estudios y diseños obras exteriores	Recursos Ejecutados	145.690.975,00	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	CAPS CONSTRUIDO
Actividades	Interventoria de estudios y diseños obras exteriores	Recursos Ejecutados	21.853.646,00	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	CAPS CONSTRUIDO
Actividades	Licencia de Construcción	Recursos Ejecutados	17.737.760,00	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	CAPS CONSTRUIDO
Actividades	Interventoria de obra	Recursos Ejecutados	1.185.887.360,00	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	CAPS CONSTRUIDO
Actividades	Estudios y Diseños	Recursos Ejecutados	367.000.000,00	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	CAPS CONSTRUIDO
Actividades	Adquirir el mobiliario, tics y equipos biomédicos de servicios de control especial a la oferta y dotar el CAPS	Recursos Ejecutados	2.835.171.933,00	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	CAPS CONSTRUIDO

Actividades	Puesta en funcionamiento del CAPS Manuela Beltrán	Recursos Ejecutados	278.979.249.437,90	Sub red Integrada de Servicios de Salud y Secretaria Distrital de Salud	CAPS CONSTRUIDO Y DOTADO
-------------	---	---------------------	--------------------	---	--------------------------