

Adecuación y Terminación de la Torre No. 2 de la USS Meissen y Dotación de la Nueva Infraestructura

Código BPIN:

Impreso el 14 de mayo de 2020

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	51939928
Nombres:	MONICA ROCÍO	Apellidos:	SALGUERO CÁRDENAS
Cargo:	LIDER GESTIÓN DE PROYECTOS		
Telefonos:	3002496465		
Entidad:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS SUR E.S.E.		
E-mail:	liderproyectos@subredsur.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21405. Prestación de servicios de salud

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

65

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 y Plan Territorial de Salud "Bogotá Mejor para Todos" 2016-2020. Junio de 2016

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

La prestación de servicios asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, se ve afectada en cuanto a la calidad, oportunidad y seguridad, como consecuencia de la insuficiente infraestructura física, obligando a la administración a tomar en arriendo sedes, para atender la demanda de acuerdo al crecimiento poblacional de las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz, aunado a que la obra de la segunda torre asistencial de las Unidad de Servicios de Salud Meissen se encuentra inconclusa y a la insuficiente y obsoleta dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta.

En virtud de lo anterior, es necesario adecuar, terminar y dotar con equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta la USS Meissen, con el fin de mejorar las condiciones de acceso a los servicios de la población del área de influencia de la Subred.

Descripción de la situación existente

Actualmente el primer edificio asistencial funciona al 100% en un área de 12.917,27 M2, distribuida en 6 pisos con los servicios de consulta externa, urgencias, cirugía, ginecología y hospitalización con 237 camas incluidas las de UCI neonatal y adulto. Sin embargo el incremento de la demanda hizo que esta resultara insuficiente, presentándose problemas de sobreocupación en los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización. Esta situación obligó a la administración a implementar estrategias como el arrendamiento de viviendas para la prestación de servicios. Como respuesta a esta situación en su momento el Hospital, hoy USS Meissen, formuló un proyecto para ampliar su infraestructura, del que quedo inconclusa la terminación de la obra física de la Segunda Torre Asistencial, como consecuencia de una serie de situaciones que afectó el desarrollo del mismo. Actualmente la USS Meissen presenta bajas condiciones de oportunidad y seguridad en la prestación de servicios asistenciales, como consecuencia la insuficiente infraestructura física y teniendo en cuenta que existe la obra inconclusa de la Segunda Torre Asistencial, se considera necesaria la adecuación, terminación y dotación de equipos biomédicos para mejorar las condiciones de la oferta de servicios a la población del área de influencia.

Magnitud actual

Área total construida Primera Torre: 12.917 mts²
Área Adecuación y Terminación Segunda Torre: 5.309 mts²

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Deficiente infraestructura en salud para atender a la población, cerca al lugar de su vivienda (georreferenciación) e infraestructura inconclusa de la segunda torre asistencial de la USS Meissen.

Insuficientes equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta.

Aumento de la población del área de influencia y del número de usuarios que solicita servicios asistenciales en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, especialmente en la USS Meissen.

Tipo: Indirecta

Infraestructura inconclusa de la segunda torre asistencial de la USS Meissen construida antes del nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y de la Resolución 2003 de 2014 (habilitación).

Presupuesto Institucional insuficiente para la adquisición los equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Insatisfacción de los usuarios por inoportunidad en la atención.

Eventos relacionados con la seguridad del paciente: eventos adversos e incidentes.

Altos costos para la prestación de servicios asistenciales por tener que acudir al arrendamiento de la infraestructura.

Tipo: Indirecto

Aumento de los niveles de morbimortalidad en la población objeto de la USS Meissen.

Posible desequilibrio financiero y económico.

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Nacional	Agencia Colombiana Para La Reintegración De Personas Y Grupos Alzados En Armas	Cooperante	Define la Viabilidad Técnica del proyecto para su ejecución.		

Distrital	Bogotá	Cooperante	La Secretaria Distrital de Salud (SDS) acompaña y asesora a la subred en la formulación, viabilidad		
Distrital	Bogotá	Cooperante	El Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS) participa como fuente de financiación de los recursos		
Distrital	Bogotá	Cooperante	La Subred Sur presenta el proyecto a las entidades facultadas para su aprobación y posterior ejecuci		
Otro		Beneficiario	El Usuario y su familia recibe la prestación de servicios de salud y ejerce control social.	Usuario y su familia	

Concertación entre los participantes

La concertación y coordinación de los actores institucionales se da de la siguiente manera, la Subred Sur formula y presenta el proyecto ante el ente territorial (Secretaria Distrital de Salud) quien lo viabiliza y presenta para aprobación ante el Ministerio de Salud y Protección Social, el Fondo Financiero Distrital financia los recursos para su ejecución. Finalmente la comunidad actúa como beneficiaria como usuarios de los servicios que presta la USS Meissen y ejerce control social.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

8303092

Fuente de información

Censo DANE 2005. Proyecciones 2019

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Bogotá					Subred Sur (Localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz)

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

459554

Fuente de información

Censo DANE 2005. Proyecciones 2018

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Bogotá					Subred Sur (Localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz)

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	226276	Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur.
Género	Mujer	233278	Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur.
Edad (años)	0 - 6	61240	Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur.
Edad (años)	7 - 14	69628	Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur.

Edad (años)	15 - 17	26150	Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur.
Edad (años)	18 - 26	57661	Población de 18-24 años. Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur.
Edad (años)	27 - 59	207161	Población de 25-59 años. Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur.
Edad (años)	60 en adelante	37750	Censo DANE 2005. Proyecciones 2018. Calculo de Población Potencial 2018 Subred Sur.
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, optimizando las condiciones de la atención en la Unidad de Prestación de Servicios (USS) Meissen y garantizando la prestación en forma

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
----------------------	------------------	------

Porcentaje de Construcción	Porcentaje	100
----------------------------	------------	-----

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Porcentaje de Adquisición de Dotación	Porcentaje	100

Objetivo Específicos

- Adecuar y terminar la obra inconclusa de la segunda torre asistencial de la USS Meissen, dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y de habilitación.
- Dotar la segunda torre asistencial de la USS Meissen con equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta.
- Aumentar la cobertura y producción de servicios asistenciales en la USS Meissen.
- Garantizar la prestación de servicios a la población del área de influencia de la USS Meissen.
- Gestionar los recursos necesarios para la adecuación, terminación de la segunda torre asistencial de la USS Meissen y la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Adecuar, terminar y dotar la Segunda Torre Asistencial de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.	Si
Continuar con el arrendamiento de predios y equipos biomédicos para la prestación de servicios asistenciales de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.	No

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI



Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Adecuar, terminar y dotar la Segunda Torre Asistencial de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

Año inicio: 2018

Año final: 2038

Descripción de la alternativa

La alternativa de solución que se plantea es "ADECUAR, TERMINAR Y DOTAR LA SEGUNDA TORRE ASISTENCIAL DE LA USS MEISSEN", en la que se plantea la adecuación, terminación y dotación de servicios de no control a la oferta de la Segunda Torre de la USS Meissen para la prestación de servicios asistenciales y realizar a la vez un reordenamiento de los servicios para garantizar su integralidad, en especial los servicios materno-infantil y quirúrgicos, considerando que la Institución orientara su oferta de servicios como referente materno- infantil y de trauma de la Subred Sur para las localidades del área de influencia.

La distribución de los servicios en la segunda torre asistencial será de la siguiente manera:

Primer Piso: se destinará para el Laboratorio Clínico y Urgencias Pediátricas, servicio que se trasladará de la primera torre, en la cual se ampliará el servicio de Urgencias Adultos.

Segundo Piso: se habilitará para Consulta Externa Especializada y para la Unidad de Cuidado Intermedio Pediátrico.

Tercer Piso: se adecuará para Consulta Externa Especializada (trasladando los consultorios de sedes en arriendo a la segunda torre asistencial) y Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico.

Cuarto, Quinto y Sexto Piso: se destinaran para Hospitalización Pediátrica Ginecobstétrica y Quirúrgica.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: CONSULTA EXTERNA

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
CONSULTA EXTERNA	Número	CONSULTAS EN CONSULTA EXTERNA	2013	2017	2038

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	160.483,00	128.191,00	32.292,00
2014	230.982,00	131.340,00	99.642,00
2015	243.694,00	121.482,00	122.212,00
2016	231.930,00	132.681,00	99.249,00

2017	149.972,00	73.885,00	76.087,00
2018	149.972,00	279.141,00	-129.169,00
2019	149.972,00	282.826,00	-132.854,00
2020	149.972,00	286.559,00	-136.587,00
2021	149.972,00	290.341,00	-140.369,00
2022	149.972,00	294.174,00	-144.202,00
2023	149.972,00	298.057,00	-148.085,00
2024	149.972,00	301.991,00	-152.019,00
2025	149.972,00	305.978,00	-156.006,00
2026	149.972,00	310.017,00	-160.045,00
2027	149.972,00	314.109,00	-164.137,00
2028	149.972,00	318.255,00	-168.283,00
2029	149.972,00	322.456,00	-172.484,00
2030	149.972,00	326.712,00	-176.740,00
2031	149.972,00	331.025,00	-181.053,00
2032	149.972,00	335.395,00	-185.423,00
2033	149.972,00	339.822,00	-189.850,00
2034	149.972,00	344.307,00	-194.335,00
2035	149.972,00	349.021,00	-199.049,00
2036	149.972,00	353.457,00	-203.485,00
2037	149.972,00	358.123,00	-208.151,00
2038	149.972,00	362.850,00	-212.878,00

Detalle para estudio: HOSPITALIZACIÓN

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
HOSPITALIZACIÓN	Número	EGRESOS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	2013	2017	2038

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	22.127,00	23.586,00	-1.459,00
2014	28.492,00	26.135,00	2.357,00
2015	26.184,00	25.415,00	769,00

2016	23.781,00	23.011,00	770,00
2017	23.600,00	24.137,00	-537,00
2018	23.600,00	62.147,00	-38.547,00
2019	23.600,00	62.967,00	-39.367,00
2020	23.600,00	63.798,00	-40.198,00
2021	23.600,00	64.640,00	-41.040,00
2022	23.600,00	65.494,00	-41.894,00
2023	23.600,00	66.358,00	-42.758,00
2024	23.600,00	67.234,00	-43.634,00
2025	23.600,00	68.122,00	-44.522,00
2026	23.600,00	69.021,00	-45.421,00
2027	23.600,00	69.932,00	-46.332,00
2028	23.600,00	70.855,00	-47.255,00
2029	23.600,00	71.790,00	-48.190,00
2030	23.600,00	72.738,00	-49.138,00
2031	23.600,00	73.698,00	-50.098,00
2032	23.600,00	74.671,00	-51.071,00
2033	23.600,00	75.657,00	-52.057,00
2034	23.600,00	76.655,00	-53.055,00
2035	23.600,00	77.667,00	-54.067,00
2036	23.600,00	78.692,00	-55.092,00
2037	23.600,00	79.731,00	-56.131,00
2038	23.600,00	80.783,00	-57.183,00

Detalle para estudio: OBSERVACIÓN DE URGENCIAS

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	Número	EGRESOS DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	2013	2017	2038

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2037	11.160,00	47.601,00	-36.441,00
2038	11.160,00	48.230,00	-37.070,00

2013	8.228,00	7.071,00	1.157,00
2014	9.522,00	8.256,00	1.266,00
2015	8.432,00	9.429,00	-997,00
2016	9.514,00	10.510,00	-996,00
2017	11.160,00	11.717,00	-557,00
2018	11.160,00	37.103,00	-25.943,00
2019	11.160,00	37.593,00	-26.433,00
2020	11.160,00	38.089,00	-26.929,00
2021	11.160,00	38.592,00	-27.432,00
2023	11.160,00	39.617,00	-28.457,00
2024	11.160,00	40.140,00	-28.980,00
2025	11.160,00	40.670,00	-29.510,00
2026	11.160,00	41.207,00	-30.047,00
2027	11.160,00	41.751,00	-30.591,00
2028	11.160,00	42.302,00	-31.142,00
2029	11.160,00	42.860,00	-31.700,00
2030	11.160,00	43.426,00	-32.266,00
2031	11.160,00	43.999,00	-32.839,00
2032	11.160,00	44.580,00	-33.420,00
2033	11.160,00	45.169,00	-34.009,00
2034	11.160,00	45.765,00	-34.605,00
2035	11.160,00	46.369,00	-35.209,00
2036	11.160,00	46.981,00	-35.821,00
2022	11.160,00	39.101,00	-27.941,00

Detalle para estudio: ODONTOLOGÍA

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
ODONTOLOGÍA	Número	CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA	2013	2017	2038

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	65.244,00	12.655,00	52.589,00

2014	100.800,00	20.118,00	80.682,00
2015	42.732,00	18.792,00	23.940,00
2016	14.184,00	18.560,00	-4.376,00
2017	28.624,00	14.976,00	13.648,00
2018	28.624,00	36.215,00	-7.591,00
2019	28.624,00	36.693,00	-8.069,00
2020	28.624,00	37.177,00	-8.553,00
2021	28.624,00	37.668,00	-9.044,00
2022	28.624,00	38.165,00	-9.541,00
2023	28.624,00	38.669,00	-10.045,00
2024	28.624,00	39.179,00	-10.555,00
2025	28.624,00	39.697,00	-11.073,00
2026	28.624,00	40.221,00	-11.597,00
2027	28.624,00	40.752,00	-12.128,00
2028	28.624,00	41.289,00	-12.665,00
2029	28.624,00	41.835,00	-13.211,00
2030	28.624,00	42.387,00	-13.763,00
2031	28.624,00	42.946,00	-14.322,00
2032	28.624,00	43.513,00	-14.889,00
2033	28.624,00	44.087,00	-15.463,00
2034	28.624,00	44.669,00	-16.045,00
2035	28.624,00	45.259,00	-16.635,00
2036	28.624,00	45.857,00	-17.233,00
2037	28.624,00	46.462,00	-17.838,00
2038	28.624,00	47.075,00	-18.451,00

Detalle para estudio: TERAPIAS CONSULTA EXTERNA

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
TERAPIAS CONSULTA EXTERNA	Número	TERAPIA RESPIRATORIA INDIVIDUAL	2013	2017	2038

Año	Oferta	Demanda	Déficit
-----	--------	---------	---------

2036	94.363,00	1.452,00	92.911,00
2037	94.363,00	1.471,00	92.892,00
2038	94.363,00	1.490,00	92.873,00
2013	5.760,00	1.707,00	4.053,00
2014	31.500,00	1.459,00	30.041,00
2015	181.128,00	1.246,00	179.882,00
2016	9.792,00	874,00	8.918,00
2017	94.363,00	977,00	93.386,00
2018	94.363,00	1.147,00	93.216,00
2019	94.363,00	1.162,00	93.201,00
2020	94.363,00	1.177,00	93.186,00
2021	94.363,00	1.193,00	93.170,00
2022	94.363,00	1.208,00	93.155,00
2023	94.363,00	1.224,00	93.139,00
2024	94.363,00	1.240,00	93.123,00
2025	94.363,00	1.257,00	93.106,00
2026	94.363,00	1.273,00	93.090,00
2027	94.363,00	1.290,00	93.073,00
2028	94.363,00	1.307,00	93.056,00
2029	94.363,00	1.324,00	93.039,00
2030	94.363,00	1.342,00	93.021,00
2031	94.363,00	1.360,00	93.003,00
2032	94.363,00	1.378,00	92.985,00
2033	94.363,00	1.396,00	92.967,00
2034	94.363,00	1.414,00	92.949,00
2035	94.363,00	1.433,00	92.930,00

Detalle para estudio: URGENCIAS

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
URGENCIAS	Número	CONSULTAS DE URGENCIAS	2013	2017	2038

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	290.574,00	106.443,00	184.131,00
2014	302.292,00	109.764,00	192.528,00
2015	268.398,00	101.424,00	166.974,00
2016	278.892,00	97.162,00	181.730,00
2017	264.794,00	100.777,00	164.017,00
2018	264.794,00	318.745,00	-53.951,00
2019	264.794,00	322.952,00	-58.158,00
2020	264.794,00	327.215,00	-62.421,00
2021	264.794,00	331.534,00	-66.740,00
2022	264.794,00	335.911,00	-71.117,00
2023	264.794,00	340.345,00	-75.551,00
2024	264.794,00	344.837,00	-80.043,00
2025	264.794,00	349.389,00	-84.595,00
2026	264.794,00	354.001,00	-89.207,00
2027	264.794,00	358.674,00	-93.880,00
2028	264.794,00	363.408,00	-98.614,00
2029	264.794,00	368.205,00	-103.411,00
2030	264.794,00	373.066,00	-108.272,00
2031	264.794,00	377.990,00	-113.196,00
2032	264.794,00	382.980,00	-118.186,00
2033	264.794,00	388.035,00	-123.241,00
2034	264.794,00	393.157,00	-128.363,00
2035	264.794,00	398.347,00	-133.553,00
2036	264.794,00	403.605,00	-138.811,00
2037	264.794,00	408.932,00	-144.138,00
2038	264.794,00	414.330,00	-149.536,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Adecuar, terminar y dotar la Segunda Torre Asistencial de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

3.1 Capacidad Generada

Adecuación, terminación y dotación de la Segunda Torre Asistencial de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Porcentaje

100

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

459.554

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Adecuar, terminar y dotar la Segunda Torre Asistencial de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Bogotá				Localidad 19 Ciudad Bolívar, UPZ Lucero, Barrio Meissen	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Medios y costos de transporte

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Adecuar, terminar y dotar la Segunda Torre Asistencial de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Adecuar, terminar y dotar la Segunda Torre Asistencial de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Incumplimiento del contratista.	Poco probable	Retraso en la entrega de la obra	Alto	Supervisión e Interventoría a la ejecución del contrato de obra.
Dentro del análisis de vulnerabilidad de la localidad y la ciudad existe la posibilidad de un sismo.	Remoto	Potenciales pérdidas económicas producto del deterioro o destrucción de infraestructura.	Moderado	Se tienen adecuadas las instalaciones de la USS Meissen, acorde con la norma de sismo resistencia NSR98. Así mismo, se han realizado capacitaciones y ejercicios de evacuación para preparar la respuesta ante el siniestro.
No contar una infraestructura en salud que sea funcional puede repercutir directamente en la atención del paciente en términos de Oportunidad, Accesibilidad en el tratamiento de eventos y patología.	Probable	La inoportunidad y deficiencias en la accesibilidad para la atención del paciente debido a la congestión derivada de las limitaciones físicas de los servicios que si bien se prestan en las condiciones propias derivadas de los parámetros de habilitación, en algunos casos no presentan la mejor funcionalidad debido a la obsolescencia frente a la norma.	Alto	Adherencia a los protocolos y parámetros establecidos por habilitación. A futuro la puesta en funcionamiento de la Segunda Torre Asistencial.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Adecuar, terminar y dotar la Segunda Torre Asistencial de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
<p>Adecuar y terminar la obra inconclusa de la segunda torre asistencial de la USS Meissen, dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y de habilitación.</p>	<p>Adecuación y Terminación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen</p>	<p>Estudios y Diseños</p>	
		<p>Interventoría a Estudios y Diseños</p>	
		<p>Interventoria a Obra Física de Adecuación y Terminación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen</p>	
		<p>Licencia de Construcción</p>	
		<p>Obra Física de Adecuación y Terminación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen</p>	

Aumentar la cobertura y producción de servicios asistenciales en la USS Meissen.	Prestación de Servicios Asistenciales	Funcionamiento y Operación	
Dotar la segunda torre asistencial de la USS Meissen con equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta.	Dotación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	Dotación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	

Relación Productos

Objetivo: Adecuar y terminar la obra inconclusa de la segunda torre asistencial de la USS Meissen, dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y de habilitación.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Adecuación y Terminación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	Porcentaje	100

Objetivo: Dotar la segunda torre asistencial de la USS Meissen con equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Dotación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	Porcentaje	100

Objetivo: Aumentar la cobertura y producción de servicios asistenciales en la USS Meissen.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Prestación de Servicios Asistenciales	Porcentaje	100

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2019		Estudios y Diseños	Si	737,800,000.00
Inversión	2019		Interventoría a Estudios y Diseños	Si	109,681,429.00
Inversión	2020		Obra Física de Adecuación y Terminación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	Si	17,135,929,692.00
Inversión	2020		Interventoria a Obra Física de Adecuación y Terminación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	Si	1,713,592,969.00
Inversión	2019		Licencia de Construcción	Si	15,054,561.00
Inversión	2020		Dotación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	Si	30,572,719,151.00
Operación	2021		Funcionamiento y Operación	Si	11,171,638,046.00
Operación	2022		Funcionamiento y Operación	Si	11,395,070,806.92
Operación	2023		Funcionamiento y Operación	Si	11,569,175,205.90
Operación	2024		Funcionamiento y Operación	Si	12,132,449,253.20
Operación	2025		Funcionamiento y Operación	Si	12,725,137,002.90

Operación	2026		Funcionamiento y Operación	Si	13,348,709,140.05
Operación	2027		Funcionamiento y Operación	Si	14,004,709,884.05
Operación	2028		Funcionamiento y Operación	Si	14,694,760,665.30
Operación	2029		Funcionamiento y Operación	Si	15,420,563,985.60
Operación	2030		Funcionamiento y Operación	Si	16,183,907,471.90
Operación	2031		Funcionamiento y Operación	Si	16,986,668,132.50
Operación	2032		Funcionamiento y Operación	Si	17,830,816,826.15
Operación	2033		Funcionamiento y Operación	Si	18,718,422,954.50
Operación	2034		Funcionamiento y Operación	Si	19,651,659,389.25
Operación	2035		Funcionamiento y Operación	Si	20,632,807,645.75
Operación	2036		Funcionamiento y Operación	Si	21,664,263,315.05
Operación	2037		Funcionamiento y Operación	Si	22,748,541,767.85
Operación	2038		Funcionamiento y Operación	Si	23,888,284,143.30
Valor Total					345,052,363,438

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

Adecuar, terminar y dotar la Segunda Torre Asistencial de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

ActivoFijo	Descripcion	Valor del activo	Año de compra	Valor de salvamento
Edificaciones	Estudios y Diseños	737.800.000,00	2019	457.436.000,00
Edificaciones	Interventoría de Estudios y Diseños	109.681.429,00	2019	0,00
Edificaciones	Licencia de Construcción	15.054.561,00	2019	9.333.827,82
Edificaciones	Obra (Adecuación y Terminación Torre II)	17.135.929.692,00	2020	1.292,80
Edificaciones	Interventoría de obra	1.713.592.969,00	2020	0,00
Equipo médico y científico	Dotación de no Control especial	30.572.719.151,00	2020	0,00
Valor total de depreciación de alternativa				466.771.120,62

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Ingresos por venta de servicios asistenciales segunda torre asistencial USS Meissen

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Servicios y seguros	Ingresos por venta de servicios asistenciales segunda torre asistencial USS Meissen	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	1,30	15.025.777.654,34	19.533.510.950,64
2022	1,30	16.547.066.537,06	21.511.186.498,18

2023	1,30	18.014.419.863,91	23.418.745.823,08
2024	1,30	19.030.140.857,11	24.739.183.114,24
2025	1,30	19.096.647.899,96	24.825.642.269,95
2026	1,30	20.016.480.294,96	26.021.424.383,45
2027	1,30	20.192.304.309,71	26.249.995.602,62
2028	1,30	21.426.919.525,19	27.854.995.382,75
2029	1,30	23.723.265.501,45	30.840.245.151,89
2030	1,30	24.084.428.776,52	31.309.757.409,48
2031	1,30	28.513.650.215,35	37.067.745.279,96
2032	1,30	29.014.332.726,12	37.718.632.543,96
2033	1,30	29.590.049.362,42	38.467.064.171,15
2034	1,30	31.244.551.830,54	40.617.917.379,70
2035	1,30	31.981.779.422,07	41.576.313.248,69
2036	1,30	32.805.868.393,18	42.647.628.911,13
2037	1,30	33.721.161.812,83	43.837.510.356,68
2038	1,30	34.906.643.139,72	45.378.636.081,64

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	19.533.510.950,64
2022	21.511.186.498,18
2023	23.418.745.823,08
2024	24.739.183.114,24
2025	24.825.642.269,95
2026	26.021.424.383,45
2027	26.249.995.602,62
2028	27.854.995.382,75

2029	30.840.245.151,89
2030	31.309.757.409,48
2031	37.067.745.279,96
2032	37.718.632.543,96
2033	38.467.064.171,15
2034	40.617.917.379,70
2035	41.576.313.248,69
2036	42.647.628.911,13
2037	43.837.510.356,68
2038	45.378.636.081,64

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Valor establecido por la Dirección Nacional de Planeación para el Sector Salud, corresponde al 1% mensual, tasa proyectada para estos proyectos

Flujo de Caja

	Año 0 (2018)	Año 1 (2019)	Año 10 (2028)	Año 11 (2029)	Año 12 (2030)	Año 13 (2031)	Año 14 (2032)	Año 15 (2033)	Año 16 (2034)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	0.00	862,535,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Operación	0.00	0.00	14,694,760,665.30	15,420,563,985.60	16,183,907,471.90	16,986,668,132.50	17,830,816,826.15	18,718,422,954.50	19,651,659,389.25
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	0.00	(862,535,990.00)	13,160,234,717.45	15,419,681,166.28	15,125,849,937.58	20,081,077,147.46	19,887,815,717.81	19,748,641,216.65	20,966,257,990.45
Ingresos y beneficios	0.00	0.00	27,854,995,382.75	30,840,245,151.88	31,309,757,409.48	37,067,745,279.96	37,718,632,543.96	38,467,064,171.15	40,617,917,379.70
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Año 17 (2035)	Año 18 (2036)	Año 19 (2037)	Año 2 (2020)	Año 20 (2038)	Año 3 (2021)	Año 4 (2022)	Año 5 (2023)	Año 6 (2024)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	0.00	0.00	0.00	49,422,241,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Operación	20,632,807,645.75	21,664,263,315.05	22,748,541,767.85	0.00	23,888,284,143.30	11,171,638,046.00	11,395,070,806.92	11,569,175,205.90	12,132,448,111.13
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	20,943,505,602.94	20,983,365,596.08	21,088,968,588.83	(49,422,241,812.00)	21,957,123,058.96	8,361,872,904.64	10,116,115,691.26	11,849,570,617.18	12,606,733,111.13
Ingresos y beneficios	41,576,313,248.69	42,647,628,911.13	43,837,510,356.68	0.00	45,378,636,081.64	19,533,510,950.64	21,511,186,498.18	23,418,745,823.08	24,739,183,111.13
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00	466,771,120.62	0.00	0.00	0.00	0.00

	Año 7 (2025)	Año 8 (2026)	Año 9 (2027)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	0.00	0.00	0.00
Costos de Operación	12,725,137,002.90	13,348,709,140.05	14,004,709,884.05
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	12,100,505,267.05	12,672,715,243.40	12,245,285,718.57
Ingresos y beneficios	24,825,642,269.95	26,021,424,383.45	26,249,995,602.62
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2018)	Año 1 (2019)	Año 10 (202)	Año 11 (202)	Año 12 (203)	Año 13 (203)	Año 14 (203)	Año 15 (203)	Año 16 (203)	Año 17 (203)	Año 18 (203)
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos por venta de servicios	0,00	0,00	19.777.046.721,75	21.896.574.057,83	22.229.927.760,73	26.318.099.148,77	26.780.229.106,21	27.311.615.561,52	28.838.721.339,59	29.519.182.406,57	30.279.816.526,90
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	0,00	862.535.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Maq. y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	0,00	0,00	14.694.760.665,30	15.420.563.985,60	16.183.907.471,90	16.986.668.132,50	17.830.816.826,15	18.718.422.954,50	19.651.659.389,25	20.632.807.645,75	21.664.263.315,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudios y Diseños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventoría de Estudios y Diseños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licencia de Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra (Adecuación y Terminación Torre II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventoría de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación de no Control especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	0,00	(862.535.990,00)	5.082.286.056,45	6.476.010.072,23	6.046.020.288,83	9.331.431.016,27	8.949.412.280,06	8.593.192.607,02	9.187.061.950,34	8.886.374.760,82	8.615.553.211,51

	Año 19 (203	Año 2 (2020	Año 20 (203	Año 3 (2021	Año 4 (2022	Año 5 (2023	Año 6 (2024	Año 7 (2025	Año 8 (2026	Año 9 (2027	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos por venta de servicios	31.124.632.353,24	0,00	32.218.831.617,96	13.868.792.774,95	15.272.942.413,71	16.627.309.534,39	17.564.820.011,11	17.626.206.011,66	18.475.211.312,25	18.637.496.877,86	
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Mano Obra Calificada	0,00	1.713.592.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2. Edificios	0,00	13.708.743.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3. Maq. y Equipo	0,00	23.540.993.746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Mano Obra Calificada	22.748.541.767,85	0,00	23.888.284.143,30	11.171.638.046,00	11.395.070.806,92	11.569.175.205,90	12.132.449.253,20	12.725.137.002,90	13.348.709.140,05	14.004.709.884,05	
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estudios y Diseños	0,00	0,00	370.523.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interventoría de Estudios y Diseños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Licencia de Construcción	0,00	0,00	7.560.400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obra (Adecuación y Terminación Torre II)	0,00	0,00	1.047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interventoría de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotación de no Control especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Flujo Económico	8.376.090.585,39	(38.963.330.468,87)	8.708.632.082,36	2.697.154.728,95	3.877.871.606,79	5.058.134.328,49	5.432.370.757,91	4.901.069.008,76	5.126.502.172,20	4.632.786.993,81	



Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Adecuar, terminar y dotar la Segunda Torre Asistencial de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.	39.085.801.737,57	23,65	1,32	3.455.191.345,59	751.857,53	122.745.400.192,41	16.433.004.433,24	511.404.840,79	12,22	1,00	3.345.934.520,95	728.082,99	114.359.231.451,71	15.310.274.393,03

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Adecuar, terminar y dotar la Segunda Torre Asistencial de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0304 Servicios Integrales en Salud

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Bogotá

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2018	0,00
2019	862.535.990,00
2020	49.422.241.812,00
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00

2030	0,00
2031	0,00
2032	0,00
2033	0,00
2034	0,00
2035	0,00
2036	0,00
2037	0,00
2038	0,00

Tipo de entidad

Empresas públicas

Nombre de entidad

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	11.171.638.046,00
2022	11.395.070.806,92
2023	11.569.175.205,90
2024	12.132.449.253,20
2025	12.725.137.002,90
2026	13.348.709.140,05
2027	14.004.709.884,05
2028	14.694.760.665,30
2029	15.420.563.985,60
2030	16.183.907.471,90
2031	16.986.668.132,50
2032	17.830.816.826,15
2033	18.718.422.954,50

2034	19.651.659.389,25
2035	20.632.807.645,75
2036	21.664.263.315,05
2037	22.748.541.767,85
2038	23.888.284.143,30

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2018	0	0	0
2019	0	862,535,990	0
2020	0	49,422,241,812	0
2021	0	0	11,171,638,046
2022	0	0	11,395,070,807
2023	0	0	11,569,175,206
2024	0	0	12,132,449,253
2025	0	0	12,725,137,003
2026	0	0	13,348,709,140
2027	0	0	14,004,709,884
2028	0	0	14,694,760,665
2029	0	0	15,420,563,986
2030	0	0	16,183,907,472
2031	0	0	16,986,668,133
2032	0	0	17,830,816,826
2033	0	0	18,718,422,955
2034	0	0	19,651,659,389

	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2035	0	0	20,632,807,646
2036	0	0	21,664,263,315
2037	0	0	22,748,541,768
2038	0	0	23,888,284,143

Indicadores de producto

Objetivo Adecuar y terminar la obra inconclusa de la segunda torre asistencial de la USS Meissen, dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y de habilitación.

Producto Adecuación y Terminación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P045	Metros Cuadrados Adecuados	Porcentaje	$Mca \cdot Ma \cdot 100 / Mp$

Objetivo Dotar la segunda torre asistencial de la USS Meissen con equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta.

Producto Dotación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P009	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	Porcentaje	$Eaf \cdot Ea \cdot 100 / Nep$

Objetivo Aumentar la cobertura y producción de servicios asistenciales en la USS Meissen.

Producto Prestación de Servicios Asistenciales

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P032	Admisiones De Pacientes	Porcentaje	$Ap \cdot Pa \cdot 100 / Ts$

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Adecuar y terminar la obra inconclusa de la segunda torre asistencial de la USS Meissen, dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Instalaciones Eléctricas (RETIE)	Adecuación y Terminación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	Metros Cuadrados Adecuados	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentar la cobertura y producción de servicios asistenciales en la USS Meissen.	Prestación de Servicios Asistenciales	Admisiones De Pacientes	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Dotar la segunda torre asistencial de la USS Meissen con equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta.	Dotación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Contratos suscritos	Número	Sumatoria de contratos suscritos	2,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21405. Prestación de servicios de salud	Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS	65,00	Informes de Gestión	Cumple

			2034	2035	2036	2037	2038
Contratos suscritos	Número	Sumatoria de contratos suscritos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo General - Propósito	Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, optimizando las condiciones de la atención en la Unidad de Prestación de Servicios (USS) Meissen y garantizando la prestación en forma	Porcentaje de Construcción	100,00	Informes de Interventoría	Cumple
Objetivo General - Propósito	Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, optimizando las condiciones de la atención en la Unidad de Prestación de Servicios (USS) Meissen y garantizando la prestación en forma	Porcentaje de Adquisición de Dotación	100,00	Informes de Interventoría	Cumple
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Adecuación y Terminación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	Metros Cuadrados Adecuados	100,00	Informes de Interventoría	Cumple
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Dotación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	100,00	Informes de Interventoría	Cumple
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Prestación de Servicios Asistenciales	Admisiones De Pacientes	1.590,00	Informes de Gestión	Cumple
Actividades	Estudios y Diseños	Recursos Ejecutados	737.800.000,00	Informes de Gestión e Interventoría	Cumple
Actividades	Interventoría a Estudios y Diseños	Recursos Ejecutados	109.681.429,00	Informes de Gestión e Interventoría	Cumple
Actividades	Obra Física de Adecuación y Terminación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	Recursos Ejecutados	17.135.929.692,00	Informes de Gestión e Interventoría	Contrato ejecutados con los productos establecidos
Actividades	Interventoría a Obra Física de Adecuación y Terminación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	Recursos Ejecutados	1.713.592.969,00	Informes de Gestión e Interventoría	Cumplimiento de obligaciones contractuales, entrega de productos requeridos

Actividades	Licencia de Construcción	Recursos Ejecutados	15.054.561,00	Licencia de Construcción aprobada	Contratación de obra con Licencia aprobada
Actividades	Dotación de la Segunda Torre Asistencial de la USS Meissen	Recursos Ejecutados	30.572.719.151,00	Ingreso de equipos al almacén de la Subred Sur	Adquisición del 100% de equipos solicitados
Actividades	Funcionamiento y Operación	Recursos Ejecutados	294.767.585.636,17	Informes de Gestión	Servicios objeto del proyecto funcionando con estándares de calidad