



<b>Fecha:</b>	28 de noviembre de 2018
<b>Nombre:</b>	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones PAA
<b>Responsable</b>	Carlos Julio Torres Rodriguez. Auditor OCI

<b>OBJETIVO:</b>	Verificar el cumplimiento de la Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones al igual que sus modificaciones, de acuerdo a lo establecido en los numerales 5 y 6 de la Circular Externa No 02 del 16 de agosto de 2013, emanada de la Dirección General de Colombia Compra Eficiente.
<b>ALCANCE:</b>	El seguimiento se efectuara con corte 31 de octubre de 2018 y se tendrá en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP durante este periodo, en la Página WEB de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y el Informe de ejecución Presupuestal.

**RESULTADOS OBTENIDOS**

1 Verificado el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II con un total estimado para la vigencia de \$277.160.191.146 y un total estimado de \$85.641.582.147 yel que se encuentra publicado actualmente en la Página WEB muestra los siguientes: Total estimado para la vigencia \$269.142.911.035 y un total estimado de \$82.025.540.358, presentándose una diferencia de \$8.017.280.111 y \$3.616.041.789 respectivamente.



Inicio Registro Buscar Proceso de Contratación Plan anual de adquisiciones (PAA)

Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

Plan Anual de Adquisiciones

2018-11-28

2018-11-28

2018-11-28

2018-11-28


2018-11-28

2018-11-28

2018-11-28

Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Estado
1. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	2018	02/11/2018	424.534.840.000	104	27/11/2018	Finalizado
1. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	2018	31/10/2018	415.820.000.000	4	30/11/18	Finalizado
1. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	2018	05/11/2018	383.472.000.000	2	08/11/2018	Finalizado

2 El Plan Anual de Adquisiciones se encuentra debidamente publicado en la página WEB de la Institución, al cual se puede acceder ingresando al enlace de Transparencia y acceso a la Información Pública menú de Planeación/Planes/Plan anual de Adquisiciones/ Plan Anual Vigencia 2018.



**3. Ejecución PAA:** El PAA programado corresponde a \$277.160 millones descendiendo en \$2.047 millones (0.73%) con respecto a 31 de julio de 2018, se asignó la suma \$250.487 millones es decir el 90%, durante el periodo de enero a octubre de la presente vigencia a su vez mostro una ejecución de \$232.083 millones que corresponden al 90% de lo asignado, resultado que refleja la necesidad de la consecución de los recursos para ajustar el presupuesto y poder dar cumplimiento al PAA programado, para así cumplir con la metas Institucionales de la presente vigencia.

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCION PRESUPUESTAL  
A 31 DE OCTUBRE DE 2018 (Cifras en \$)**



RUBRO	PAA PROGRAMADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO - COMPROMISOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION	% PAA ASIGNADO
FUNCIONAMIENTO		59.822.805.068	56.837.143.546	2.985.661.522	95%	
OPERACIÓN		178.671.209.576	171.264.431.521	7.406.778.055	96%	
INVERSION		11.993.934.411	3.982.124.615	8.011.809.796	33%	
<b>TOTAL</b>	<b>277.160.191.146</b>	<b>250.487.949.055</b>	<b>232.083.699.682</b>	<b>18.404.249.373</b>	<b>93%</b>	<b>90%</b>

Fuente: PAA Ejecucion presupuestal Octubre 2018



**RECOMENDACIONES:**

- 1 A fin de garantizar una ejecución de lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones y un uso adecuado de los recursos presupuestales, es conveniente llevar a cabo de manera oportuna los procesos contractuales. Si se requiere efectuar modificaciones, es necesario actualizar el Plan Anual de Adquisiciones en su publicación.
2. Revisar y ajustar las cifras registradas en el Plan de Adquisiciones publicado en la página WEB de la Institución con respecto a las publicadas en SECOP II a fin de que sean coherentes y confiables.

	
Firma: <b>AUDITOR Y/O TECNICO</b>	Firma: <b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
Nombre: CARLOS JULIO TORRES RODRIGUEZ	Nombre: GLORIA ESPERANZA ACEVEDO