

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐			
FECHA: 2024 – 01 - 30	HORA INICIO: 01:00	HORA FINAL: 2:30	REUNIÓN N°:
LUGAR: Nazareth – Ecoterapia			
TEMA: VEEDURIA Convenio Infraestructura			
RESPONSABLE: Angelica Suarez		SECRETARIO: Alejandra Rivera	

1. OBJETIVO:
Realizar diálogo de veeduría del convenio de Infraestructura.

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Ver listado Anexo				

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Saludo de Bienvenida. 2. Cierre veeduría Infraestructura. 3. Varios.

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
N/A

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Por parte del Arquitecto Carlos Serrano se re realiza presentación de los avances del proyecto de adecuamiento y reforzamiento:



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1957 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

Se indaga por el dinero sobrante. Se explica que el dinero no ejecutado se devuelve a la secretaria Distrital de Salud.

La doctora Yeni Ríos resalta la importancia de tener claridad en la información recibida, por lo que reitera que tanto la veeduría como el proyecto de adecuación y reforzamiento finalizan teniendo en cuenta que no se podrá ejecutar la segunda fase del mismo, Por lo que se debe posicionar la necesidad de un nuevo proyecto para las unidades rurales de Sumapaz teniendo como insumo los diseños que quedaron del proyecto.

Teniendo en cuenta la información recibida y la imposibilidad de ejecutar la segunda fase del convenio se da por finalizada la Veeduría al Convenio de reforzamiento Y adecuación de las unidades rurales.

Se Cierra acta

7. DECISIONES TOMADAS

8. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN
SECRETARIO REUNIÓN**

Angelica Liliana Suarez
Alejandra Rivera

