

Proyecto

Adecuación , Ampliación, Reforzamiento, Reordenamiento, Adquisición y Reposición de Dotación, de la Torre 1 de la Unidad de Servicios de Salud Meissen

Código BPIN:

Impreso el 14 de octubre de 2025

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	1098719302
Nombres:	JULIÁN FELIPE	Apellidos:	PÉREZ SARMIENTO
Cargo:	LÍDER PROYECTOS		
Telefonos:	60		
Entidad:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE		
E-mail:	liderproyectos@subredsur.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

65

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Armonización Presupuestal con el Plan de Desarrollo 2024-2027 "Bogotá Camina Segura" Objetivo estratégico No.4 "Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática" en su Programa 30: "Atención del déficit social para un hábitat digno"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

El análisis de capacidad instalada de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen evidencia que la infraestructura presenta deficiencias en espacios para la prestación organizada e integral de servicios, los sistemas de redes eléctricas, hidrosanitarias, de aires, gases medicinales entre otras, se encuentran obsoletas y deterioradas por uso y continuo cumplimiento de vida útil; la USS requiere revisar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a NSR-10, debido a que su infraestructura data de 2008, además cumple parcialmente con los cambios de la normatividad de habilitación en salud Resolución 3100 del 2019, de igual manera los equipos biomédicos se encuentran obsoletos lo cual le impide avanzar en el cumplimiento de mayores estándares de calidad.

La Unidad de Servicios de Salud Meissen no cuenta con la infraestructura necesaria y adecuada, para brindar atención integral en condiciones de oportunidad y calidad, que le permita contribuir a reducir los altos índices de morbilidad y mortalidad en la Subred Sur; existe deficiencia de la capacidad instalada en urgencias adultos, así mismo los servicios de Hospitalización Neonatal, Pediátricos, Quirúrgicos, Ginecobstétricos y de Trauma presentan desorganización funcional que le impide orientar su oferta a servicios materno perinatales y quirúrgicos.

No se cuenta con interdependencia de servicios para garantizar la interrelación de procesos y procedimientos asistenciales o administrativos, que asegure integralidad de la atención dirigida a la población de maternas, neonatales, pediátricos y quirúrgicos.

Descripción de la situación existente

El nuevo ajuste a los estándares de habilitación (Resolución 3100 del 2019), obliga a que las Empresas Sociales del estado, verifiquen y generen las acciones necesarias, para dar cumplimiento a dichos estándares que cada vez son más exigentes para favorecer la calidad del servicio al usuario. Actualmente el primer edificio asistencial funciona al 100% en un área de 12.917,27 M2, distribuida en 6 pisos con los servicios de consulta externa, urgencias, cirugía, ginecobstetricia y hospitalización con 236 camas incluidas las de UCI neonatal y adulto. Sin embargo, el incremento de la demanda hizo que esta resultara insuficiente, presentándose problemas de sobreocupación en los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización. Esta situación obligó a la administración a implementar estrategias como el arrendamiento de viviendas para la prestación de servicios. Como consecuencia de la insuficiencia de la Infraestructura en la institución se presentan las siguientes situaciones:

1. Segmentación de los servicios en diferentes sedes en arriendo.
2. Áreas de circulación reducidas: Los inmuebles en arriendo, aunque se les adecua para cumplir los requisitos de habilitación tienen áreas de construcción inapropiadas e insuficientes para la prestación de los servicios.
3. Las salas de espera son deficientes y no permiten tener espacios en donde los pacientes esperen cómodamente la atención.
4. La dispersión de los servicios no permite al usuario tener ubicación exacta de la sede en la que debe recibir atención por la misma cantidad de sedes en arriendo.
5. Riesgos de seguridad a los usuarios y colaboradores de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen al desplazarse entre sedes y vías de alto tránsito vehicular.
6. Constante adecuación de espacios para suplir el déficit de servicios tanto asistenciales como administrativos, generando sobreocupación y/o hacinamiento.

Actualmente en la USS Meissen se presenta inoportunidad en el agendamiento de citas e inseg

Magnitud actual

En virtud de lo anterior, es necesario la adecuación, ampliación, reforzamiento, reordenamiento, adquisición y reposición de dotación de la torre 1 de la USS meissen

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Infraestructura construida antes del nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE y RETILAB) y de la Resolución 3100 de 2019 (habilitación).

Dotación insuficiente y obsoleta para lograr una adecuada prestación de los servicios de salud con calidad.

Infraestructura insuficiente e inadecuada con falta de espacios físicos para prestar los servicios de forma integral, resolutive, oportuna, organizada, coordinada, con privacidad, seguridad y trato humanizado.

Tipo: Indirecta

Aumento de la población del área de influencia y del número de usuarios que solicita servicios asistenciales en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, especialmente en la USS Meissen.

Presupuesto Institucional insuficiente para la adquisición los equipos biomédicos para la prestación de servicios de control especial a la oferta.

Cumplimiento de vida útil en las redes sanitarias, eléctricas, gases medicinales, hídrica, red de incendios y ventilación.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Insatisfacción de los usuarios por inoportunidad en la atención.

Eventos relacionados con la seguridad del paciente: eventos adversos e incidentes.

Altos costos para la prestación de servicios asistenciales por tener que acudir al arrendamiento de la infraestructura.

Tipo: Indirecto

Aumento de los niveles de morbilidad y mortalidad en la población objeto de la USS Meissen por la falta de integralidad y oportunidad en la atención.

Posible desequilibrio financiero y económico, por sobre costos de operación al contar con predios arrendados.

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Distrital	Bogotá	Cooperante	Cooperante como fuente de Recursos		
Otro		Beneficiario	La Subred Sur formula el proyecto y ejecuta los recursos entregados	Subred Sur	
Otro		Beneficiario	Beneficiario de los servicios	comunidades - usuarios	

Concertación entre los participantes

La concertación y coordinación de los actores Institucionales se da de la siguiente manera, la Subred Sur formula y presenta el proyecto ante el ente territorial (Secretaría Distrital de Salud) quien otorga concepto técnico integral e inscribe en el Banco de Programas y Proyectos. El Fondo Financiero Distrital de Salud, participa como fuente de financiación de los recursos requeridos para la ejecución del proyecto.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

7834167

Fuente de información

Creación propia a partir de Censo DANE 2018, Proyecciones de población DANE 2021

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica

Bogotá					Documento de Factibilidad "Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización en Salud" de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresas Sociales del Estado-ESE, de octubre de 2020. Página 151 y 152 (Numeral 6.2.1. Clasificación de Unidades de Servicios de Salud según Tipología).
--------	--	--	--	--	---

Personas
Objetivo

Número de personas
Objetivo

1226942

Fuente de información

Creación propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, con proyección 2021 a una

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Bogotá					Área de influencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur correspondiente a las Localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Información

Género	Hombre	587545	Creación propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, con proyección 2021 a una tasa de crecimiento del 0,97% de acuerdo a directriz SDS
Género	Mujer	639397	Creación propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, con proyección 2021 a una tasa de crecimiento del 0,97% de acuerdo a directriz SDS
Edad (años)	0 - 6	445	Creación propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, con proyección 2021 a una tasa de crecimiento del 0,97% de acuerdo a directriz SDS
Edad (años)	7 - 14	223	Creación propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, con proyección 2021 a una tasa de crecimiento del 0,97% de acuerdo a directriz SDS
Edad (años)	15 - 17	246	Creación propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, con proyección 2021 a una tasa de crecimiento del 0,97% de acuerdo a directriz SDS
Edad (años)	18 - 26	665	Creación propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, con proyección 2021 a una tasa de crecimiento del 0,97% de acuerdo a directriz SDS
Edad (años)	27 - 59	1495	Creación propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, con proyección 2021 a una tasa de crecimiento del 0,97% de acuerdo a directriz SDS

Edad (años)	60 en adelante	508	Creación propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, con proyección 2021 a una tasa de crecimiento del 0,97% de acuerdo a directriz SDS
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, optimizando las condiciones de la atención en la Unidad de Prestación de Servicios (USS) Meissen y garantizando la prestación en forma

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Fortalecer la infraestructura de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE	Porcentaje	100

Objetivo Específicos

Adecuar Ampliar, Reforzar y reordenar los servicios de Urgencias Adultos , Obstétricos, Esterilización y Hospitalarios de la USS Meissen torre 1, para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Instalaciones Eléctricas (RETIE y RETILAP

Adquirir la dotación que ya cumplió con su vida útil o que se encuentran obsoletos necesarios para la prestación en los diferentes servicios y disminuyendo riesgos en los usuarios

Aumentar la cobertura y producción de servicios asistenciales en la USS Meissen.

Prestar servicios asistenciales en infraestructura que cumpla con la normatividad vigente para el sector salud.

Aumentar la cobertura y producción de servicios asistenciales en la USS Meissen.

Adecuar Ampliar, Reforzar y reordenar los servicios de Urgencias Adultos , Obstétricos, Esterilización y Hospitalarios de la USS Meissen torre 1, para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Instalaciones Eléctricas (RETIE y RETILAP

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Continuar prestando los servicios en las condiciones actuales y con los equipos biomédicos de control especial que se cuentan para la prestación de servicios asistenciales de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.	No
Adecuar, ampliar, reforzar, reordenar y reponer la dotación la Torre 1, de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Adecuar, ampliar, reforzar, reordenar y reponer la dotación la Torre 1, de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

Año inicio: 2021

Año final: 2041

Descripción de la alternativa

La alternativa de solución que se plantea "ADECUAR, AMPLIAR, REFORZAR, REORDENAR Y REPONER LA DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN", para la prestación de servicios asistenciales materno perinatales, pediátricos, quirúrgicos y urgencias, de manera integral para las localidades del área de influencia.

La adecuación y reordenamiento de los servicios asistenciales de la USS Meissen Torre 1, le permitirá a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., solucionar una serie de necesidades urgentes presentadas en la USS y anticipar futuras contingencias que afecten la prestación de servicios de salud, permitiendo:

- Disminuir la aglomeración de personas en las salas de espera y en el ingreso a los servicios de Urgencias Adultos y Pediatría , las cuales se realizarán de forma independiente disminuyendo los riesgos inherentes presentados al mezclar patologías de adultos y niños como actualmente sucede; esta situación beneficiara a su vez a familiares y acompañantes del paciente.
- Los índices de ocupación en Urgencias contarán con un margen de expansión adecuado para prever picos en la atención por eventos catastróficos u otros.
- Dar respuesta al problema de sobreocupación expuesto, en los diferentes servicios, compensando así el aumento de la población objeto por la afluencia de pacientes no solo de Ciudad Bolívar sino también de otras localidades como: Tunjuelito, Usme y Sumapaz.
- Mejorar la calidad en la prestación de servicios en términos de oportunidad y seguridad.
- Mejorar el acceso a los servicios prestados por la USS.
- Disminuir la morbilidad de la población Materno-Infantil y Quirúrgica en la Subred Sur.
- Mejorar la seguridad del paciente, a partir de disponer de mejores instalaciones.
- Contribuir al mejoramiento de los indicadores de salud contemplados en el Plan Decenal de Salud Pública.
- Reducir el riesgo de eventos adversos en salud.
- Reducción de la brecha de atención en salud.
- Mejorar los niveles de satisfac

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: APOYO DIAGNOSTICO

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
APOYO DIAGNOSTICO	Número	MAMOGRAFIAS	2016	2020	2041

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	7.935,00	-7.935,00
2017	0,00	8.182,00	-8.182,00
2018	0,00	7.935,00	-7.935,00
2019	0,00	3.960,00	-3.960,00
2020	0,00	1.688,00	-1.688,00
2021	0,00	4.692,00	-4.692,00
2022	0,00	4.737,00	-4.737,00
2023	0,00	4.783,00	-4.783,00
2024	0,00	4.830,00	-4.830,00
2025	0,00	4.877,00	-4.877,00
2026	0,00	4.924,00	-4.924,00
2027	0,00	4.972,00	-4.972,00
2028	0,00	5.020,00	-5.020,00
2029	0,00	5.068,00	-5.068,00
2030	0,00	5.118,00	-5.118,00
2031	0,00	5.167,00	-5.167,00
2032	0,00	5.217,00	-5.217,00
2033	0,00	5.268,00	-5.268,00
2034	0,00	5.319,00	-5.319,00
2035	0,00	5.371,00	-5.371,00
2036	0,00	5.423,00	-5.423,00
2037	0,00	5.475,00	-5.475,00
2038	0,00	5.529,00	-5.529,00
2039	0,00	5.582,00	-5.582,00
2040	0,00	5.636,00	-5.636,00
2041	0,00	5.691,00	-5.691,00

Detalle para estudio: CIRUGIAS

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
CIRUGIAS	Número	PROCEDIMIENTOS EN SALA DE CIRUGIA	2016	2020	2041

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	907,00	-907,00
2018	19.308,00	6.415,00	12.893,00
2019	16.330,00	10.832,00	5.498,00
2020	12.962,00	10.102,00	2.860,00
2021	16.330,00	38.819,00	-22.489,00
2022	16.330,00	39.196,00	-22.866,00
2023	16.330,00	39.576,00	-23.246,00
2024	16.330,00	39.960,00	-23.630,00
2025	16.330,00	40.348,00	-24.018,00
2026	16.330,00	40.739,00	-24.409,00
2027	16.330,00	41.134,00	-24.804,00
2028	16.330,00	41.533,00	-25.203,00
2029	16.330,00	41.936,00	-25.606,00
2030	16.330,00	42.343,00	-26.013,00
2031	16.330,00	42.753,00	-26.423,00
2032	16.330,00	43.168,00	-26.838,00
2033	16.330,00	43.587,00	-27.257,00
2034	16.330,00	44.010,00	-27.680,00
2035	16.330,00	44.437,00	-28.107,00
2036	16.330,00	44.868,00	-28.538,00
2037	16.330,00	45.303,00	-28.973,00
2038	16.330,00	45.742,00	-29.412,00
2039	16.330,00	46.186,00	-29.856,00
2040	16.330,00	46.634,00	-30.304,00
2041	16.330,00	47.086,00	-30.756,00

2016	0,00	1.056,00	-1.056,00
------	------	----------	-----------

Detalle para estudio: CONSULTA EXTERNA

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
CONSULTA EXTERNA	Número	Consultas	2016	2020	2041

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	225.001,00	882.603,00	-657.602,00
2017	139.168,00	705.970,00	-566.802,00
2018	108.168,00	651.838,00	-543.670,00
2019	67.918,00	697.996,00	-630.078,00
2020	54.888,00	562.264,00	-507.376,00
2021	355.004,00	237.490,00	117.514,00
2022	355.004,00	239.793,00	115.211,00
2023	355.004,00	242.119,00	112.885,00
2024	355.004,00	244.468,00	110.536,00
2025	355.004,00	246.839,00	108.165,00
2026	355.004,00	249.223,00	105.781,00
2027	355.004,00	251.651,00	103.353,00
2028	355.004,00	254.092,00	100.912,00
2029	355.004,00	256.557,00	98.447,00
2030	355.004,00	259.045,00	95.959,00
2031	355.004,00	261.558,00	93.446,00
2032	355.004,00	264.095,00	90.909,00
2033	355.004,00	266.657,00	88.347,00
2034	355.004,00	269.243,00	85.761,00
2035	355.004,00	271.855,00	83.149,00
2036	355.004,00	274.492,00	80.512,00
2037	355.004,00	277.155,00	77.849,00
2038	355.004,00	279.843,00	75.161,00
2039	355.004,00	282.558,00	72.446,00

2040	355.004,00	285.298,00	69.706,00
2041	355.004,00	288.066,00	66.938,00

Detalle para estudio: CONSULTA URGENCIAS

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
CONSULTA URGENCIAS	Número	CONSULTAS	2016	2020	2041

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	278.892,00	97.162,00	181.730,00
2017	261.868,00	100.003,00	161.865,00
2018	288.854,00	97.874,00	190.980,00
2019	324.184,00	102.486,00	221.698,00
2020	333.952,00	68.893,00	265.059,00
2021	324.184,00	247.392,00	76.792,00
2022	324.184,00	249.792,00	74.392,00
2023	324.184,00	252.215,00	71.969,00
2024	324.184,00	254.661,00	69.523,00
2025	324.184,00	257.131,00	67.053,00
2026	324.184,00	259.625,00	64.559,00
2027	324.184,00	262.144,00	62.040,00
2028	324.184,00	264.687,00	59.497,00
2029	324.184,00	267.254,00	56.930,00
2030	324.184,00	269.846,00	54.338,00
2031	324.184,00	272.464,00	51.720,00
2032	324.184,00	275.107,00	49.077,00
2033	324.184,00	277.775,00	46.409,00
2034	324.184,00	280.470,00	43.714,00
2035	324.184,00	283.190,00	40.994,00
2036	324.184,00	285.937,00	38.247,00
2037	324.184,00	288.711,00	35.473,00
2038	324.184,00	291.511,00	32.673,00

2039	324.184,00	294.339,00	29.845,00
2040	324.184,00	297.194,00	26.990,00
2041	324.184,00	300.077,00	24.107,00

Detalle para estudio: HOSPITALIZACION

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
HOSPITALIZACION	Número	EGRESOS DE HOSPITALIZACION	2016	2020	2021

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	23.720,00	23.011,00	709,00
2017	23.631,00	24.228,00	-597,00
2018	22.354,00	21.903,00	451,00
2019	30.211,00	29.677,00	534,00
2020	30.377,00	25.548,00	4.829,00
2021	30.211,00	51.612,00	-21.401,00

Detalle para estudio: OBSERVACION DE URGENCIAS

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
OBSERVACION DE URGENCIAS	Número	EGRESOS DE OBSERVACION DE URGENCIAS	2016	2020	2041

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	9.507,00	10.510,00	-1.003,00
2017	11.318,00	11.858,00	-540,00
2018	11.479,00	12.586,00	-1.107,00
2019	17.749,00	14.678,00	3.071,00
2020	24.449,00	15.456,00	8.993,00
2021	18.090,00	52.213,00	-34.123,00
2022	18.090,00	52.719,00	-34.629,00

2023	18.090,00	53.231,00	-35.141,00
2024	18.090,00	53.747,00	-35.657,00
2025	18.090,00	54.268,00	-36.178,00
2026	18.090,00	54.795,00	-36.705,00
2027	18.090,00	55.326,00	-37.236,00
2028	18.090,00	55.863,00	-37.773,00
2029	18.090,00	56.405,00	-38.315,00
2030	18.090,00	56.952,00	-38.862,00
2031	18.090,00	57.504,00	-39.414,00
2032	18.090,00	58.062,00	-39.972,00
2033	18.090,00	58.625,00	-40.535,00
2034	18.090,00	59.194,00	-41.104,00
2035	18.090,00	59.768,00	-41.678,00
2036	18.090,00	60.348,00	-42.258,00
2037	18.090,00	60.933,00	-42.843,00
2038	18.090,00	61.525,00	-43.435,00
2039	18.090,00	62.121,00	-44.031,00
2040	18.090,00	62.724,00	-44.634,00
2041	18.090,00	63.332,00	-45.242,00

Detalle para estudio: ODONTOLOGIA

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
ODONTOLOGIA	Número	CONSULTAS	2016	2020	2041

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	15.351,00	321.244,00	-305.893,00
2017	32.190,00	246.402,00	-214.212,00
2018	17.939,00	280.046,00	-262.107,00
2019	2.823,00	237.939,00	-235.116,00
2020	204,00	139.971,00	-139.767,00
2021	2.823,00	24.776,00	-21.953,00

2022	2.823,00	25.016,00	-22.193,00
2023	2.823,00	25.259,00	-22.436,00
2024	2.823,00	25.504,00	-22.681,00
2025	2.823,00	25.751,00	-22.928,00
2026	2.823,00	26.001,00	-23.178,00
2027	2.823,00	26.253,00	-23.430,00
2028	2.823,00	26.508,00	-23.685,00
2029	2.823,00	26.765,00	-23.942,00
2030	2.823,00	27.025,00	-24.202,00
2031	2.823,00	27.287,00	-24.464,00
2032	2.823,00	27.552,00	-24.729,00
2033	2.823,00	27.819,00	-24.996,00
2034	2.823,00	28.089,00	-25.266,00
2035	2.823,00	28.361,00	-25.538,00
2036	2.823,00	28.636,00	-25.813,00
2037	2.823,00	28.914,00	-26.091,00
2038	2.823,00	29.195,00	-26.372,00
2039	2.823,00	29.478,00	-26.655,00
2040	2.823,00	29.764,00	-26.941,00
2041	2.823,00	30.052,00	-27.229,00

Detalle para estudio: PARTOS Y CESAREAS

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
PARTOS Y CESAREAS	Número	PARTOS Y CESARIOS	2016	2020	2041

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	15.168,00	9.758,00	5.410,00
2026	15.168,00	9.853,00	5.315,00
2027	15.168,00	9.949,00	5.219,00
2028	15.168,00	10.045,00	5.123,00
2029	15.168,00	10.143,00	5.025,00

2030	15.168,00	10.241,00	4.927,00
2031	15.168,00	10.340,00	4.828,00
2032	15.168,00	10.441,00	4.727,00
2033	15.168,00	10.542,00	4.626,00
2034	15.168,00	10.644,00	4.524,00
2035	15.168,00	10.747,00	4.421,00
2036	15.168,00	10.852,00	4.316,00
2037	15.168,00	10.957,00	4.211,00
2038	15.168,00	11.063,00	4.105,00
2039	15.168,00	11.170,00	3.998,00
2040	15.168,00	11.279,00	3.889,00
2041	15.168,00	11.388,00	3.780,00
2016	8.006,00	3.876,00	4.130,00
2017	5.052,00	3.703,00	1.349,00
2018	121.416,00	4.291,00	117.125,00
2019	0,00	7.408,00	-7.408,00
2020	15.168,00	7.256,00	7.912,00
2021	15.168,00	9.389,00	5.779,00
2022	15.168,00	9.480,00	5.688,00
2023	15.168,00	9.572,00	5.596,00
2024	15.168,00	9.665,00	5.503,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Adecuar, ampliar, reforzar, reordenar y reponer la dotación la Torre 1, de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

3.1 Capacidad Generada

Majorar la capacidad, calidad e integralidad de los servicios de salud.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Porcentaje

100

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

1.226.942

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Adecuar, ampliar, reforzar, reordenar y reponer la dotación la Torre 1, de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Bogotá				Calle 60 G Sur No.18 A Bis - 09	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Estructura impositiva y legal

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Adecuar, ampliar, reforzar, reordenar y reponer la dotación la Torre 1, de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Adecuar, ampliar, reforzar, reordenar y reponer la dotación la Torre 1, de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Incumplimiento del contratista.	Probable	Retraso en la entrega de la obra y dotacion.	Alto	Supervisión e Interventoría a la ejecución del contrato

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Adecuar, ampliar, reforzar, reordenar y reponer la dotación la Torre 1, de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Adecuar Ampliar, Reforzar y reordenar los servicios de Urgencias Adultos, Obstétricos, Esterilización y Hospitalarios de la USS Meissen torre 1, para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Instalaciones Eléctricas (RETIE y RETILAP	Adecuacion, ampliacion, reforzamiento y reordenamiento	Contratación de Obra	
		EGAT	
		Interventoría de obra	
		Plan de contingencia	
Adquirir la dotación que ya cumplió con su vida útil o que se encuentran obsoletos necesarios para la prestación en los diferentes servicios y disminuyendo riesgos en los usuarios	Dotacion De Equipos	Dotación equipos biomédicos (fase i)	

Adquirir la dotación que ya cumplió con su vida útil o que se encuentran obsoletos necesarios para la prestación en los diferentes servicios y disminuyendo riesgos en los usuarios	Dotacion De Equipos	Dotación equipos biomédicos (fase II)	
		Dotación pendiente equipos biomédicos y mobiliario (fase ii)	
		Entidad Asesora de Gestión Administrativa - EGAT	
Aumentar la cobertura y producción de servicios asistenciales en la USS Meissen.	Costos de operacion y mantenimiento	operacion y mantenimiento	

Relación Productos

Objetivo: Adecuar Ampliar, Reforzar y reordenar los servicios de Urgencias Adultos, Obstétricos, Esterilización y Hospitalarios de la USS Meissen torre 1, para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Adecuacion, ampliacion, reforzamiento y reordenamiento	Porcentaje	100

Objetivo: Adquirir la dotación que ya cumplió con su vida útil o que se encuentran obsoletos necesarios para la prestación en los diferentes servicios y disminuyendo riesgos en los usuarios

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Dotacion De Equipos	Porcentaje	100

Objetivo: Aumentar la cobertura y producción de servicios asistenciales en la USS Meissen.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Costos de operacion y mantenimiento	Porcentaje	100

Relación de Actividades

Etapas	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2022		Contratación de Obra	Si	11,001,453,953.00
Inversión	2023		Contratación de Obra	Si	2,063,248,334.00
Inversión	2022		Interventoría de obra	Si	1,103,112,364.00
Inversión	2023		Interventoría de obra	Si	259,555,848.00
Inversión	2022		Plan de contingencia	Si	414,604,944.00

Inversión	2022		EGAT	Si	223,467,207.00
Inversión	2024		Dotación equipos biomédicos (fase i)	Si	2,602,903,456.00
Inversión	2025		Dotación equipos biomédicos (fase II)	Si	3,534,868,820.00
Inversión	2024		Entidad Asesora de Gestión Administrativa - EGAT	Si	46,461,827.00
Inversión	2025		Dotación pendiente equipos biomédicos y mobiliario (fase ii)	Si	14,033,066,689.00
Operación	2024		operacion y mantenimiento	No	49,581,097,034.00
Operación	2025		operacion y mantenimiento	No	51,068,529,945.00
Operación	2026		operacion y mantenimiento	No	52,600,585,844.00
Operación	2027		operacion y mantenimiento	No	54,178,603,419.00
Operación	2028		operacion y mantenimiento	No	55,803,961,522.00
Operación	2029		operacion y mantenimiento	No	57,478,080,367.00
Operación	2030		operacion y mantenimiento	No	59,202,422,778.00
Operación	2031		operacion y mantenimiento	No	60,978,495,462.00
Operación	2032		operacion y mantenimiento	No	62,807,850,326.00

Operación	2033		operacion y mantenimiento	No	64,692,085,835.00
Operación	2034		operacion y mantenimiento	No	66,632,848,410.00
Operación	2035		operacion y mantenimiento	No	68,631,833,863.00
Operación	2036		operacion y mantenimiento	No	70,690,788,879.00
Operación	2037		operacion y mantenimiento	No	72,811,512,545.00
Operación	2038		operacion y mantenimiento	No	74,995,857,921.00
Operación	2039		operacion y mantenimiento	No	77,245,733,659.00
Operación	2040		operacion y mantenimiento	No	79,563,105,669.00
Operación	2041		operacion y mantenimiento	No	81,949,998,839.00
Valor Total					1,196,196,135,759

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

Adecuar, ampliar, reforzar, reordenar y reponer la dotación la Torre 1, de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

ActivoFijo	Descripcion	Valor del activo	Año de compra	Valor de salvamento
Edificaciones	OBRA	11.001.453.953,00	2022	6.820.901.450,86
Edificaciones	Interventoría de obra	1.103.112.364,00	2022	683.929.665,68

Edificaciones	EGAT	223.467.207,00	2022	138.549.668,34
Edificaciones	Obra Adición 1	2.063.248.334,00	2023	1.320.478.933,76
Edificaciones	Interventoría adición 1	259.555.848,00	2023	166.115.742,72
Edificaciones	Plan de contingencia	414.604.944,00	2022	257.055.065,28
Edificaciones	EGAT	46.461.827,00	2024	30.664.805,82
Equipo médico y científico	Dotación Biomédica fase 1	2.602.903.456,00	2024	0,00
Equipo médico y científico	Dotación Biomédica fase II	3.534.868.820,00	2025	0,00
Equipo médico y científico	Dotación pendiente equipo biomédico fase II	14.033.066.689,00	2025	0,00
Valor total de depreciación de alternativa				9.417.695.332,46

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Venta de Servicios de salud

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Mano de obra profesional	Venta de Servicios de salud	Peso m/c

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	1,00	55.793.872.503,00	55.793.872.503,00
2025	1,00	57.470.688.678,00	57.470.688.678,00
2026	1,00	59.197.809.338,00	59.197.809.338,00
2027	1,00	61.076.743.619,00	61.076.743.619,00
2028	1,00	62.809.045.927,00	62.809.045.927,00
2029	1,00	64.696.317.305,00	64.696.317.305,00
2030	1,00	66.640.206.824,00	66.640.206.824,00

2031	1,00	68.642.413.029,00	68.642.413.029,00
2032	1,00	70.704.685.420,00	70.704.685.420,00
2033	1,00	72.828.825.982,00	72.828.825.982,00
2034	1,00	75.016.690.762,00	75.016.690.762,00
2035	1,00	77.270.191.485,00	77.270.191.485,00
2036	1,00	79.591.297.229,00	79.591.297.229,00
2037	1,00	82.082.036.146,00	82.082.036.146,00
2038	1,00	84.444.497.230,00	84.444.497.230,00
2039	1,00	87.080.832.147,00	87.080.832.147,00
2040	1,00	89.593.257.112,00	89.593.257.112,00
2041	1,00	92.284.054.825,00	92.284.054.825,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	55.793.872.503,00
2025	57.470.688.678,00
2026	59.197.809.338,00
2027	61.076.743.619,00
2028	62.809.045.927,00
2029	64.696.317.305,00
2030	66.640.206.824,00
2031	68.642.413.029,00
2032	70.704.685.420,00
2033	72.828.825.982,00
2034	75.016.690.762,00
2035	77.270.191.485,00
2036	79.591.297.229,00

2037	82.082.036.146,00
2038	84.444.497.230,00
2039	87.080.832.147,00
2040	89.593.257.112,00
2041	92.284.054.825,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 12 %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa recomendada por el DNP para proyectos de inversión

Flujo de Caja

	Año 0 (2021)	Año 1 (2022)	Año 10 (2031)	Año 11 (2032)	Año 12 (2033)	Año 13 (2034)	Año 14 (2035)	Año 15 (2036)	Año 16
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos de Inversión	0.00	12,742,638,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos de Operación	0.00	0.00	60,978,495,462.00	62,807,850,326.00	64,692,085,835.00	66,632,848,410.00	68,631,833,863.00	70,690,788,879.00	72,811,5
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Flujo Neto de Caja	0.00	(12,742,638,468.00)	7,663,917,567.00	7,896,835,094.00	8,136,740,147.00	8,383,842,352.00	8,638,357,622.00	8,900,508,350.00	9,270,5
Ingresos y beneficios	0.00	0.00	68,642,413,029.00	70,704,685,420.00	72,828,825,982.00	75,016,690,762.00	77,270,191,485.00	79,591,297,229.00	82,082,0
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	Año 17 (2038)	Año 18 (2039)	Año 19 (2040)	Año 2 (2023)	Año 20 (2041)	Año 3 (2024)	Año 4 (2025)	Año 5 (2026)	Año 6 (2027)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos de Inversión	0.00	0.00	0.00	2,322,804,182.00	0.00	2,649,365,283.00	17,567,935,509.00	0.00	
Costos de Operación	74,995,857,921.00	77,245,733,659.00	79,563,105,669.00	0.00	81,949,998,839.00	49,581,097,034.00	51,068,529,945.00	52,600,585,844.00	54,178,600,000.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Flujo Neto de Caja	9,448,639,309.00	9,835,098,488.00	10,030,151,443.00	(2,322,804,182.00)	19,751,751,318.46	3,563,410,186.00	(11,165,776,776.00)	6,597,223,494.00	6,898,140,000.00
Ingresos y beneficios	84,444,497,230.00	87,080,832,147.00	89,593,257,112.00	0.00	92,284,054,825.00	55,793,872,503.00	57,470,688,678.00	59,197,809,338.00	61,076,700,000.00
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417,695,332.46	0.00	0.00	0.00	

	Año 7 (2028)	Año 8 (2029)	Año 9 (2030)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	0.00	0.00	0.00
Costos de Operación	55,803,961,522.00	57,478,080,367.00	59,202,422,778.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	7,005,084,405.00	7,218,236,938.00	7,437,784,046.00
Ingresos y beneficios	62,809,045,927.00	64,696,317,305.00	66,640,206,824.00
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2021)	Año 1 (2022)	Año 10 (203)	Año 11 (203)	Año 12 (203)	Año 13 (203)	Año 14 (203)	Año 15 (203)	Año 16 (203)	Año 17 (203)	Año 18 (203)
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venta de Servicios de salud	0,00	0,00	¡8.642.413.029,00	¡0.704.685.420,00	¡2.828.825.982,00	¡5.016.690.762,00	¡7.270.191.485,00	¡9.591.297.229,00	¡2.082.036.146,00	¡4.444.497.230,00	¡7.080.811.111,00
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	0,00	1.741.184.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Edificios	0,00	8.801.163.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Maq. y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	0,00	0,00	¡0.978.495.462,00	¡2.807.850.326,00	¡4.692.085.835,00	¡6.632.848.410,00	¡8.631.833.863,00	¡0.690.788.879,00	¡2.811.512.545,00	¡4.995.857.921,00	¡7.245.711.111,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventoría de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EGAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra Adición 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventoría adición 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EGAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	Año 0 (2021)	Año 1 (2022)	Año 10 (203)	Año 11 (203)	Año 12 (203)	Año 13 (203)	Año 14 (203)	Año 15 (203)	Año 16 (203)	Año 17 (203)	Año 18 (203)
Dotación Biomédica fase I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación Biomédica fase II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación pendiente equipo biomédico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	0,00	1.542.347.677,40)	7.663.917.567,00	7.896.835.094,00	8.136.740.147,00	8.383.842.352,00	8.638.357.622,00	8.900.508.350,00	9.270.523.601,00	9.448.639.309,00	9.835.000.000,00

	Año 19 (204	Año 2 (2023	Año 20 (204	Año 3 (2024	Año 4 (2025	Año 5 (2026	Año 6 (2027	Año 7 (2028	Año 8 (2029	Año 9 (2030	RPC
Dotación Biomédica fase 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotación Biomédica fase II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotación pendiente equipo biomédico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Flujo Económico	0.030.151.443,00	1.910.154.515,20)	7.962.389.205,30	4.162.077.980,88	7.125.151.608,93)	6.597.223.494,00	6.898.140.200,00	7.005.084.405,00	7.218.236.938,00	7.437.784.046,00	

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalent e - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalent e - Económico
Adecuar, ampliar, reforzar, reordenar y reponer la dotación la Torre 1, de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.	17.736.434.203,36	21,77	1,05	12.056.138.310,91	982.616,81	369.204.678.237,12	49.428.671.907,32	22.838.454.211,35	27,19	1,06	11.889.439.023,40	969.030,24	362.940.858.837,66	48.590.079.407,73

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Adecuar, ampliar, reforzar, reordenar y reponer la dotación la Torre 1, de la Unidad de Servicios de Salud (USS) Meissen.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0304 Servicios Integrales en Salud

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Departamentos

Nombre de entidad

Bogotá D.C

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2021	0,00
2022	12.742.638.468,00
2023	2.322.804.182,00
2024	2.649.365.283,00
2025	17.567.935.509,00
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00
2030	0,00
2031	0,00
2032	0,00

2033	0,00
2034	0,00
2035	0,00
2036	0,00
2037	0,00
2038	0,00
2039	0,00
2040	0,00
2041	0,00

Tipo de entidad

Empresas públicas

Nombre de entidad

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	49.581.097.034,00
2025	51.068.529.945,00
2026	52.600.585.844,00
2027	54.178.603.419,00
2028	55.803.961.522,00
2029	57.478.080.367,00
2030	59.202.422.778,00
2031	60.978.495.462,00
2032	62.807.850.326,00
2033	64.692.085.835,00
2034	66.632.848.410,00
2035	68.631.833.863,00
2036	70.690.788.879,00

2037	72.811.512.545,00
2038	74.995.857.921,00
2039	77.245.733.659,00
2040	79.563.105.669,00
2041	81.949.998.839,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2021	0	0	0
2022	0	12,742,638,468	0
2023	0	2,322,804,182	0
2024	0	2,649,365,283	49,581,097,034
2025	0	17,567,935,509	51,068,529,945
2026	0	0	52,600,585,844
2027	0	0	54,178,603,419
2028	0	0	55,803,961,522
2029	0	0	57,478,080,367
2030	0	0	59,202,422,778
2031	0	0	60,978,495,462
2032	0	0	62,807,850,326
2033	0	0	64,692,085,835
2034	0	0	66,632,848,410
2035	0	0	68,631,833,863
2036	0	0	70,690,788,879
2037	0	0	72,811,512,545

	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2038	0	0	74,995,857,921
2039	0	0	77,245,733,659
2040	0	0	79,563,105,669
2041	0	0	81,949,998,839

Indicadores de producto

Objetivo Adecuar Ampliar, Reforzar y reordenar los servicios de Urgencias Adultos, Obstétricos, Esterilización y Hospitalarios de la USS Meissen torre 1, para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Instalaciones Eléctricas (RETIE y RETILAP

Producto Adecuacion, ampliacion, reforzamiento y reordenamiento

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P045	Metros Cuadrados Adecuados	Porcentaje	$Mca \text{ Ma} * 100 / Mp$

Objetivo Adquirir la dotación que ya cumplió con su vida útil o que se encuentran obsoletos necesarios para la prestación en los diferentes servicios y disminuyendo riesgos en los usuarios

Producto Dotacion De Equipos

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P009	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	Porcentaje	$Eaf \text{ Ea} * 100 / Nep$

Objetivo Aumentar la cobertura y producción de servicios asistenciales en la USS Meissen.

Producto Costos de operacion y mantenimiento

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P008	Área En Hospitales Remodelada	Metro cuadrado	$Arh \text{ Ar1} - Aro$

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Adecuar Ampliar, Reforzar y reordenar los servicios de Urgencias Adultos, Obstétricos, Esterilización y Hospitalarios de la USS Meissen	Adecuacion, ampliacion, reforzamiento y reordenamiento	Metros Cuadrados Adecuados	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquirir la dotación que ya cumplió con su vida útil o que se encuentran obsoletos necesarios para la prestación en los diferentes servicios y	Dotacion De Equipos	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentar la cobertura y producción de servicios asistenciales en la USS Meissen.	Costos de operacion y mantenimiento	Área En Hospitales Remodelada	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eficiencia Administrativa	Peso m/c	Ea Rip / Ntr	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura	Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS	65,00	Informe Atencion al Usuario	95%

[illegible]

			2037	2038	2039	2040	2041
Eficiencia Administrativa	Peso m/c	Ea Rip / Ntr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo General - Propósito	Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, optimizando las condiciones de la atención en la Unidad de Prestación de Servicios (USS) Meissen y garantizando la prestación en forma	Fortalecer la infraestructura de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE	100,00	Informe Subgerencia de Servicios	100%
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Adecuacion, ampliacion, reforzamiento y reordenamiento	Metros Cuadrados Adecuados	100,00	Informe de Interventoria de Obra.	100%
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Dotacion De Equipos	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	100,00	Informe del equipo Biomedico.	100% de equipos requeridos, entregados al almacen de la Subred Sur
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Costos de operacion y mantenimiento	Área En Hospitales Remodelada	2.055,00	Informe periodico y sistemático por parte de Subgerencia de Servicios.	100%
Actividades	Contratación de Obra	Recursos Ejecutados	13.064.702.287,00	Informe Supervisor	100%
Actividades	Interventoría de obra	Recursos Ejecutados	1.362.668.212,00	Informe Supervisor.	100%
Actividades	Plan de contingencia	Recursos Ejecutados	414.604.944,00	Informe de Interventoría	100%
Actividades	EGAT	Recursos Ejecutados	223.467.207,00	Informe Subgerencia de Servicios de Salud.	100%
Actividades	Dotación equipos biomédicos (fase i)	Recursos Ejecutados	2.602.903.456,00	Informe equipo biomedico	100% de equipos requeridos ingresados al almacen de la Subred Sur
Actividades	Dotación equipos biomédicos (fase II)	Recursos Ejecutados	3.526.388.880,00	Informe del Equipo biomedico Subred ESE	100% de equipos requeridos ingresados al almacen de la Subred Sur
Actividades	Entidad Asesora de Gestión Administrativa - EGAT	Recursos Ejecutados	46.461.827,00	Informe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.	100% de recursos ejecutados correctamente
Actividades	Dotación pendiente equipos biomédicos y mobiliario (fase ii)	Recursos Ejecutados	13.975.662.952,00	Informe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.	100%

Actividades	operacion y mantenimiento	Recursos Ejecutados	1.160.913.392.317,00	Informe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.	100%