

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación y dotación para la Unidad de Servicios de Salud de San Juan de Sumapaz, Bogotá, D.C.

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/07/2025 19:43:34

Identificador: 1530981

Formulador Ciudadano: JULIAN FELIPE PEREZ SARMIENTO

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá Camina Segura 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4.30. Atención del déficit social para un hábitat digno. Mejorar, dotar, reponer, construir y/o reforzar el 100% de las infraestructuras de Unidades de Servicios de Salud priorizadas y viabilizadas en el contexto del Modelo de salud + Bienestar.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitada accesibilidad, oportunidad e integralidad en la prestación de servicios de salud en Unidad de Servicio de Salud de San Juan de Sumapaz.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La localidad de Sumapaz se constituye la única localidad 100% rural en la cual la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. tiene las Unidades de Servicios de Salud – USS de Nazareth y San Juan. En este contexto, la USS San de Juan de Sumapaz es la única IPS que se encuentra cobijando el servicio en su zona y es importante mencionar que la disponibilidad del servicio de salud. Es en este sentido que nace la necesidad de brindar servicios con óptimas condiciones y generar cercanías en la atención que permita a la población rural, ya que la población debe realizar grandes desplazamientos para poder recibir consultas de especialidad que le permitan atender a los principales problemas que aquejan a la población, tales como como enfermedades cardiovasculares, trastornos del sistema nervioso, enfermedades respiratorias y digestivas, entre otras.

En el marco del modelo +Mas bienestar se reconoce coexistencia de múltiples factores discriminatorios que han construido históricamente en la capital, la población rural hace parte del campesinado que ha vivido parte del abandono social y que a su vez ha generado que las brechas de accesibilidad para la población dispersa y rural sean más notorias, así como las deficiencias institucionales en la oferta de servicios.

Estas limitaciones de acceso a los servicios de salud integrales han generado que la población no asista de manera recurrente a los servicios de salud, lo cual repercute en gran medida en el deterioro de la salud de los pacientes en la región del Sumapaz. Así mismo, si bien las condiciones de atención a las problemáticas de salud dependen de diferentes enfoques sociales, no se puede desconocer que las debilidades institucionales fomentan a su vez incremento a las problemáticas de la salud.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La población Sumapaceña registra alrededor 892 de atenciones derivadas en las enfermedades respiratorias, digestivas y del sistema músculo esquelético, entre otras complicaciones en salud, las cuales requieren una atención oportuna y con calidad.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ineficiencia en la prestación de servicios de salud resolutivos en la población de la localidad de Sumapaz.	1.1 Infraestructura hospitalaria ineficaz para la prestación óptima de servicios de salud
	1.2 Dotación biomédica obsoleta e insuficiente para ampliación de oferta médica.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deterioro progresivo de la salud de la población	1.1 Incremento de la mortalidad
2. Aumento de demandas por complicaciones de salud producto de las demoras en atención.	2.2 Altos costos para la entidad prestadora de servicios al momento de resolver las demandas

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Distrital Entidad: Bogotá Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Recibir una respuesta oportuna y con calidad en los servicios de especialidad prestados por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Su contribución es técnica y financiera.
Actor: Otro Entidad: Población en el Distrito Capital Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Recibir una respuesta oportuna y con calidad en los servicios de especialidad prestados por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Atender a todos los requerimientos del personal sanitario y administrativo de cada uno de los actores que componen el sistema de salud, tales como EAPB, IPS, entidades de públicas y privadas en el territorio distrital.
Actor: Otro Entidad: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Brindar Servicios de salud con oportunidad y calidad en la zona de influencia de Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Poner a disposición del ciudadano que requiere atención de salud los recursos necesarios para brindar una atención oportuna y de calidad que le permita en la medida de lo posible superar las dificultades en salud.

02 - Análisis de los participantes

La concertación y coordinación de los actores Institucionales se da de la siguiente manera, la Subred Sur formula y presenta el proyecto ante el ente territorial (Secretaria Distrital de Salud) quien otorga concepto técnico integral e Inscribe en el Banco de Programas y Proyectos. El Fondo Financiero Distrital de Salud, participa como fuente de financiación de los recursos requeridos para la ejecución del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

4.021

Fuente de la información

DANE - Proyecciones de población a nivel de localidades. Periodo 2018 - 2035.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá, D.C. Centro Poblado: Resguardo:	Localidad de Sumapaz.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

4.021

Fuente de la información

DANE - Proyecciones de población a nivel de localidades. Periodo 2018 - 2035.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá, D.C. Centro Poblado: Resguardo:	Localidad de Sumapaz.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	2.018	DANE - Proyecciones de población a nivel de localidades. Periodo 2018 - 2035.
	Femenino	2.003	DANE - Proyecciones de población a nivel de localidades. Periodo 2018 - 2035.
Etaria (Edad)	0 a 14 años	990	DANE - Proyecciones de población a nivel de localidades. Periodo 2018 - 2035.
	15 a 19 años	329	DANE - Proyecciones de población a nivel de localidades. Periodo 2018 - 2035.
	20 a 59 años	2.096	DANE - Proyecciones de población a nivel de localidades. Periodo 2018 - 2035.
	Mayor de 60 años	606	DANE - Proyecciones de población a nivel de localidades. Periodo 2018 - 2035.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitada accesibilidad, oportunidad e integralidad en la prestación de servicios de salud en Unidad de Servicio de Salud de San Juan de Sumapaz.

Objetivo general – Propósito

Incrementar la accesibilidad, oportunidad e integralidad en la prestación de servicios de salud en la Localidad de Sumapaz.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Fortalecer la prestación de servicios de salud en la Unidad de Servicios de Salud de San Juan de Sumapaz	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe de entrega de dotación y puesta en funcionamiento de los servicios.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ineficiencia en la prestación de servicios de salud resolutivos en la población de la localidad de Sumapaz.	Ampliar la oferta de servicios especializados en las diferentes Unidad de Servicios de Salud de la Subred.
Causa indirecta 1.1 Infraestructura hospitalaria ineficaz para la prestación óptima de servicios de salud	Optimizar la infraestructura hospitalaria para la prestación óptima de servicios de salud.
Causa indirecta 1.2 Dotación biomédica obsoleta e insuficiente para ampliación de oferta médica.	Fortalecer de la capacidad tecnológica suficiente para la atención de servicios especializados en la Subred.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuar las condiciones de infraestructura actuales y adquirir la dotación de biomédicos médicos para el mejoramiento de la atención a través de diagnósticos integrales con oportunidad y resolutivez de acuerdo al modelo +Más Bienestar.	Si	Completo
Esta alternativa podría contemplar la provisión por parte de un tercero de los equipos biomédicos, necesarios para el óptimo funcionamiento de los servicios asistenciales de los servicios en la sede de San Juan de Sumapaz.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Adecuar las condiciones de infraestructura actuales y adquirir la dotación de biomédicos médicos para el mejoramiento de la atención a través de diagnósticos integrales con oportunidad y resolutiveidad de acuerdo al modelo +Más Bienestar.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Prestación de servicios de salud de urgencias, cirugía general, enfermería, ginecología, ginecoobstetricia, medicina general, medicina interna, pediatría.

Medido a través de

Número

Descripción

Prestación de servicios de urgencias, cirugía general, enfermería, ginecología, ginecoobstetricia, medicina general, medicina interna, pediatría.

Descripción de la Demanda

La oferta real corresponde al total de consultas efectuadas registrados en los años 2020 hasta el 2024, tomado del aplicativo de Capacidad Instalada y Producción - CIP, para la vigencia 2025 se busca mantener los servicios ofertados.

Descripción de la Oferta

La demanda real corresponde al total de consultas efectuadas registrados en los años 2020 hasta el 2024, tomado del aplicativo de Capacidad Instalada y Producción - CIP, proyectando la vigencia 2025 con la frecuencia de uso.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	8.939,00	1.653,00	7.286,00
2021	1.359,00	1.503,00	-144,00
2022	1.307,00	1.502,00	-195,00
2023	2.884,00	1.975,00	909,00
2024	3.223,00	2.144,00	1.079,00
2025	3.223,00	4.283,00	-1.060,00
2026	3.223,00	4.391,00	-1.168,00
2027	3.223,00	4.492,00	-1.269,00
2028	3.223,00	4.589,00	-1.366,00
2029	3.223,00	4.678,00	-1.455,00
2030	3.223,00	4.763,00	-1.540,00
2031	3.223,00	4.840,00	-1.617,00
2032	3.223,00	4.913,00	-1.690,00
2033	3.223,00	4.982,00	-1.759,00
2034	3.223,00	5.054,00	-1.831,00
2035	3.223,00	5.123,00	-1.900,00

Alternativa: Adecuar las condiciones de infraestructura actuales y adquirir la dotación de biomédicos médicos para el mejoramiento de la atención a través de diagnósticos integrales con capacidad de respuesta de primera atención.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

En lo que respecta a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. se priorizaron los siguientes equipos biomédicos para la USS San Juan de Sumapaz: Bascula de piso digital 2 ; bascula pesa bebés digital con infantometro 5 ; bicicleta estática adulto 1 ; cama para TPR(cama atención al parto) 1 ; camillas fija terapia 2 ; centrifuga 1 ; congelador (residuos) 1 ; depletor o equipo de presoterapia 1 ; doppler fetal 2 ; ecógrafo general 1 ; electrocardiógrafo 1 ; electro estimuladores de mesa 1 ; equipo de órganos de pared 1 ; equipo de órganos de los sentidos portátil 2 ; equipo rayos x - portátil 1 ; equipos electroestimulación portátil tipo TENS o EMS (corriente) 1 ; fonendoscopio 4 ; hidrocolector paquetes calientes 1 ; tanque paquetes fríos 1 ; holter arterial 1 ; holter cardiaco 1 ; incubadora de transporte 1 ; lampara de examen - procedimientos 3 ; lámpara de calor radiante 1 ; lampara pielítica 1 ; laringoscopio 2 ; masajeador por golpe infrarrojo (facial, corporal) 1 ; monitor fetal 2 ; monitor de signos vitales básico (ECG, SPO2,NIBP, TEMP) 1 ; nebulizador 1 ; nevera horizontal vacunación 1 ; nevera vertical farmacia y laboratorio 1 ; nevera vertical tipo minibar 2 ; pulsoxímetro 2 ; succionador/aspirador de secreciones 1 ; tanque de parafina 1 ; tensiómetro de pared 2 ; tensiómetro portátil adulto pediátrico 2 ; ultrasonido de mesa 1 ; ultrasonido y electro estimulador 1 ; unidad odontológica 1.

En infraestructura se pretende adecuar la infraestructura, teniendo en cuenta los siguientes capítulos: 1. Preliminares; 2. Arquitectura – Mampostería.3.Pañetes pinturas y enchapes.4.Pisos.5.Cielo raso – techo.6.Ventanas, puertas ventanas y divisiones vidrio.7.Puertas y cerraduras.8.Muebles fijos. 9.Suministro e instalación de llamado de enfermeras.10. Red eléctrica.11.Redes hidrosanitarias. 12.Instalaciones Hidráulicas.13. Acabados y accesorios.14. Aparatos sanitarios. 15. Griferías.16. Accesorios para baños. 17. Cubierta. 18. Estructura. 19. Fachada. 20.L

Alternativa: Adecuar las condiciones de infraestructura actuales y adquirir la dotación de biomédicos médicos para el mejoramiento de la atención a través de diagnósticos integrales

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá, D.C. Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Localidad de Sumapaz.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento

Alternativa: Adecuar las condiciones de infraestructura actuales y adquirir la dotación de biomédicos médicos para el mejoramiento de la atención a través de diagnósticos integrales

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 16.131.445.479,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 16.131.445.479,00

Ampliar la oferta de servicios especializados en las diferentes Unidad de Servicios de Salud de la Subred.

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 14.888.980.352,00	1.1.1 Adecuaciones de infraestructura en la Unidad Costo: \$ 630.627.234,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Costos operacionales en la Unidad Costo: \$ 14.258.353.118,00 Etapas: Operación Ruta Crítica: Si
1.2 Hospitales de primer nivel de atención dotados Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.242.465.127,00	1.2.1 Adquisición de equipos biomédicos para la Unidad Costo: \$ 1.242.465.127,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Adecuar las condiciones de infraestructura actuales y adquirir la dotación de biomédicos médicos para el mejoramiento de la atención a través de diagnósticos integrales

Actividad 1.1.1 Adecuaciones de infraestructura en la Unidad

Periodo	Edificios
0	\$630.627.234,00
Total	\$630.627.234,00

Periodo	Total
0	\$630.627.234,00
Total	

Actividad 1.1.2 Costos operacionales en la Unidad

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.243.763.365,00
2	\$1.281.076.266,00
3	\$1.319.508.555,00
4	\$1.359.093.812,00
5	\$1.399.866.626,00
6	\$1.441.862.625,00
7	\$1.485.118.504,00
8	\$1.529.672.058,00
9	\$1.575.562.220,00
10	\$1.622.829.087,00
Total	\$14.258.353.118,00

Periodo	Total
1	\$1.243.763.365,00
2	\$1.281.076.266,00
3	\$1.319.508.555,00
4	\$1.359.093.812,00
5	\$1.399.866.626,00
6	\$1.441.862.625,00
7	\$1.485.118.504,00
8	\$1.529.672.058,00
9	\$1.575.562.220,00
10	\$1.622.829.087,00
Total	

Actividad 1.2.1 Adquisición de equipos biomédicos para la Unidad

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$1.242.465.127,00
Total	\$1.242.465.127,00

Periodo	Total
0	\$1.242.465.127,00
Total	

Alternativa: Adecuar las condiciones de infraestructura actuales y adquirir la dotación de biomédicos médicos para el mejoramiento de la atención a través de diagnósticos integrales

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Incumplimiento del contratista.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Retraso en la entrega de la dotación y las adecuaciones de infraestructura.	Supervisión e Interventoría a la ejecución del contrato.
2-Componente (Productos)	De costos	Los costos estimados para las adecuaciones presentan variaciones respecto al valor estimado.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Variaciones en el presupuesto presentado.	El oferente garantiza el sostenimiento del valor pactado.
	De mercado	La disponibilidad de los equipos se ve afectada por factores exógenos del mercado internacional.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Retrasos en la entrega de los equipos adquiridos	Concertar con proveedores y fabricantes el cronograma de adquisiciones así como suscribir pólizas ante incumplimientos de entrega.
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: Adquisición de equipos biomédicos para la Unidad Riesgo: Los precios de los equipos biomédicos se incrementan por ajuste en mercado internacional.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Variaciones en el presupuesto presentado.	El oferente garantiza el sostenimiento del valor pactado.
	Operacionales	Actividad/Entregable: Adecuaciones de infraestructura en la Unidad Riesgo: Las adecuaciones de infraestructura requieren detener parcialmente la prestación de servicios de salud.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Se detiene parcialmente la prestación de algún servicio (o varios) en la Unidad.	La Subred Sur en acompañamiento con el contratista deberá diseñar planes de contingencia para mitigar el mayor impacto posible sobre los servicios.

Alternativa: Adecuar las condiciones de infraestructura actuales y adquirir la dotación de biomédicos médicos para el mejoramiento de la atención a través de diagnósticos integrales

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

La nueva dotación biomédica permitirá obtener un ahorro institucional en la contratación de servicios terciarios

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Número

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad: Número de atenciones de servicios de salud

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de consulta de atenciones de servicios de salud

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	4.283,00	\$250.348,00	\$1.072.240.484,00
2	4.391,00	\$257.858,00	\$1.132.254.478,00
3	4.492,00	\$265.594,00	\$1.193.048.248,00
4	4.589,00	\$273.562,00	\$1.255.376.018,00
5	4.678,00	\$281.769,00	\$1.318.115.382,00
6	4.763,00	\$290.222,00	\$1.382.327.386,00
7	4.840,00	\$298.929,00	\$1.446.816.360,00
8	4.913,00	\$307.897,00	\$1.512.697.961,00
9	4.982,00	\$317.134,00	\$1.579.961.588,00
10	5.054,00	\$326.648,00	\$1.650.878.992,00

El proyecto contempla beneficios en los ahorros que perciben los hospitales al no tener que incurrir en contratación de terceros que prestan servicio de transporte asistencial, ya que la Unidad recibe un incremento en la resolutivead producto de la adquisición de equipos y mejoras en las adecuaciones de infraestructura.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad: El proyecto contempla beneficios en los ahorros que perciben los hospitales al no tener que incurrir en contratación de terceros que prestan servicio de transporte asistencial.

Descripción Valor Unitario: El valor hace referencia al costo promedio traslado asistencial. Las variaciones se realizan teniendo en cuenta la tasa de crecimiento promedio de la inflación en los últimos 5 años.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	417,00	\$210.630,00	\$87.832.710,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	417,00	\$211.262,00	\$88.096.254,00
3	417,00	\$211.896,00	\$88.360.632,00
4	417,00	\$212.532,00	\$88.625.844,00
5	417,00	\$213.170,00	\$88.891.890,00
6	417,00	\$213.810,00	\$89.158.770,00
7	417,00	\$214.451,00	\$89.426.067,00
8	417,00	\$215.094,00	\$89.694.198,00
9	417,00	\$215.739,00	\$89.963.163,00
10	417,00	\$216.386,00	\$90.232.962,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
1	\$87.832.710,00	\$1.072.240.484,00	\$1.160.073.194,00
2	\$88.096.254,00	\$1.132.254.478,00	\$1.220.350.732,00
3	\$88.360.632,00	\$1.193.048.248,00	\$1.281.408.880,00
4	\$88.625.844,00	\$1.255.376.018,00	\$1.344.001.862,00
5	\$88.891.890,00	\$1.318.115.382,00	\$1.407.007.272,00
6	\$89.158.770,00	\$1.382.327.386,00	\$1.471.486.156,00
7	\$89.426.067,00	\$1.446.816.360,00	\$1.536.242.427,00
8	\$89.694.198,00	\$1.512.697.961,00	\$1.602.392.159,00
9	\$89.963.163,00	\$1.579.961.588,00	\$1.669.924.751,00
10	\$90.232.962,00	\$1.650.878.992,00	\$1.741.111.954,00

Alternativa: Adecuar las condiciones de infraestructura actuales y adquirir la dotación de biomédicos médicos para el mejoramiento de la atención a través de diagnósticos integrales

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Equipamiento biomédico adquirido para la Unidad	\$1.242.183.971,00	0,00	Equipo médico y científico	\$0,00
			Total:	\$0,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.461.199.935,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.461.199.935,0
1	\$1.160.073.194,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$995.010.692,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$165.062.502,0
2	\$1.220.350.732,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.024.861.012,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$195.489.719,2
3	\$1.281.408.880,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.055.606.844,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$225.802.036,0
4	\$1.344.001.862,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.087.275.049,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$256.726.812,4
5	\$1.407.007.272,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.119.893.300,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$287.113.971,2
6	\$1.471.486.156,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.153.490.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$317.996.056,0
7	\$1.536.242.427,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.188.094.803,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$348.147.623,8
8	\$1.602.392.159,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.223.737.646,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$378.654.512,6
9	\$1.669.924.751,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.260.449.776,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$409.474.975,0
10	\$1.741.111.954,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.298.263.269,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$442.848.684,4

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adecuar las condiciones de infraestructura actuales y adquirir la dotación de biomédicos médicos para el mejoramiento de la atención a través de diagnósticos integrales con oportunidad y resolutivez de acuerdo al modelo +Más Bienestar.					
\$343.301.054,06	13,25 %	\$1,04	\$2.146.357,62	\$8.630.504.008,29	\$50.446.942,15

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	\$7.673.805.860,50
Hospitales de primer nivel de atención dotados	\$956.698.147,79

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Ampliar la oferta de servicios especializados en las diferentes Unidad de Servicios de Salud de la Subred.

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervisión o interventora

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

Producto

1.2. Hospitales de primer nivel de atención dotados

Indicador

1.2.1 Hospitales de primer nivel de atención dotados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervisión o interventora

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Procesos Contractuales Adjudicados

Medido a través de: Número

Código: 9900G044

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Contratación adjudicada y liquidada con recibo a satisfacción.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$1.873.092.361,00
				Total	\$1.873.092.361,00
	Total Inversión				\$1.873.092.361,00
Operación	Subred Red Integrada de Servicios de Salud E.S.E.	Empresas públicas territoriales	Propios	0	\$0,00
				1	\$1.243.763.365,00
				2	\$1.281.076.266,00
				3	\$1.319.508.555,00
				4	\$1.359.093.812,00
				5	\$1.399.866.626,00
				6	\$1.441.862.625,00
				7	\$1.485.118.504,00
				8	\$1.529.672.058,00
				9	\$1.575.562.220,00
				10	\$1.622.829.087,00
				Total	\$14.258.353.118,00
	Total Operación				\$14.258.353.118,00
Total					\$16.131.445.479,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar la accesibilidad, oportunidad e integralidad en la prestación de servicios de salud en la Localidad de Sumapaz.	Fortalecer la prestación de servicios de salud en la Unidad de Servicios de Salud de San Juan de Sumapaz	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de entrega de dotación y puesta en funcionamiento de los servicios.	El contratista brinda cumplimiento a todos los compromisos contractuales establecidos en el momento de adquisición.
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	Hospitales de primer nivel de atención adecuados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de supervisión o interventora	Los costos estimados se mantienen respecto al estudio de mercado inicial.
	1.2 Hospitales de primer nivel de atención dotados	Hospitales de primer nivel de atención dotados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de supervisión o interventora	La disponibilidad de equipos no se ve afectada por factores exógenos del mercado internacional.
Actividades	1.1.1 - Adecuaciones de infraestructura en la Unidad(*) 1.1.2 - Costos operacionales en la Unidad(*)	Nombre: Procesos Contractuales Adjudicados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	El contratista logra adecuar en conjunto con la Subred la operación de la totalidad de los servicios sin tener que afectar la prestación de servicios.
	1.2.1 - Adquisición de equipos biomédicos para la Unidad(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Los equipos mantienen los precios de acuerdo a las cotizaciones de estudio de mercado.

(*) Actividades con ruta crítica