



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
2015

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

NOMBRE DE LA REUNIÓN: VISIATA OBRA PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD MANUELA BELTRAN"-CONVENIO 1171 DEL 2017" CON VEEDORES.

RESPONSABLE: Dra. Mónica Salguero, Líder proyectos Subred Sur E ingeniero Jorge Mario González, interventoría **SECRETARIO:** Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar USS Vista Hermosa

REUNIÓN No.02 | **FECHA:** Septiembre 23 de 2021

HORA INICIO: 9:30 a.m.

LUGAR: Visita de recorrido CAPS Manuela Beltrán

HORA FINAL: 11:30 a.m.

1. OBJETIVO:

REALIZAR VISITA DE RECORRIDO Y SOCIALIZACIÓN DE AVANCES PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD CAPS MANUELA BELTRAN"-CONVENIO 1171 DEL 2017. CON VEEDORES DEL PROYECTO.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión
2. Lectura del acta anterior
3. Visita de recorrido y Socialización de avances del Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Manuela Beltrán"-convenio 1171 del 2017. A cargo del ingeniero Jorge Mario González
4. Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

- (12) Veedores
- Ingeniero Jorge Mario González Ríos. Infraestructura Subred Sur.
- Dr. Sebastián González. Referente control social Secretaría Distrital de Salud para la Subred Sur.
- Dra. Rosa Tulia Quintero. Profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Realizar visita obra CAPS Manuela Beltrán

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Se da un Saludo y presentación del objetivo de la reunión por parte de la profesional de Participación Comunitaria de Ciudad Bolívar Dra. Rosa Tulia Quintero, quien da a conocer el objetivo de la reunión, el cual es realizar el recorrido por la obra CAPS Manuela Beltrán y a si mismo conocer los avances del mismo.
2. Se da lectura del acta anterior la cual es aprobada por unanimidad.



3. Recorrido obra y Socialización de avances del Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Manuela Beltrán"-convenio 1171 del 2017. Por parte del ingeniero Jorge Mario González.

Se inicia recorrido por la obra y simultáneamente se socializan los de los avances del Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria Manuela Beltrán". Por parte del ingeniero Jorge Mario González así:

Durante el presente periodo se recibe en la obra a la veeduría ciudadana encargada de hacer la supervisión al proyecto Manuela Beltrán.

Para esta visita el proyecto se encuentra a 8 días de llegar a su fecha contractual de finalización, por esta razón el proyecto presenta un alto avance de ejecución, teniendo ya la mayoría e espacios terminados; Sin embargo existen espacios que no han sido rematados y desde la proyección de ejecución, su finalización extenderá el plazo contractual.

Teniendo en cuenta que los pendientes hacen parte de remates y ajustes pendientes, se plantea recibir el proyecto en la fecha establecido con acta de todos los pendientes y su fecha de compromiso.

Esta información se comparte con la veeduría para su información y confirmación de dichos pendientes.

Con el fin de mitigar los riesgos a los veedores visitantes, se permite el ingreso por etapas, teniendo en cuenta la disponibilidad de cascos. Este inicia por el sótano donde se indican los servicios existentes en el piso, el Sr. IL, refiere la importancia de terminar los acabados de pintura antes de instalar los aparatos eléctricos, el Arq. JMG indica a los visitantes que por proceso constructivo es importante ir instalando los aparatos eléctricos, pero que también, para garantizar que no se manchen dicho aparatos, se encintan y cubren al momento de pintar.

Posteriormente se recorren los pisos superiores con el fin de evidenciar y revisar el estado actual de los espacios entregados, en este caso todos los consultorios y zonas administrativas, dejando la claridad del trabajo de remates pendiente en circulaciones y pasillos.

Una de las zonas que más llamó la atención de la veeduría ciudadana fue la sala de espera de pediatría, donde se instaló un papa el tapiz que cubre el 100% del área y genera una sensación especial de calidez, según refiere el Arq. JMG.

Como observación por parte de la Sr. CF, se indica que es importante que al momento de la llegada del mobiliario se cuiden las paredes y demás acabados para que non vayan a ser golpeados en el proceso de instalación, se informa que dichas correcciones en muros por debido a instalación de carpintería están contempladas y que tan pronto finalice la instalación de dicho mobiliario se procederá a realizar detalles finales de pintura en esos lugares.

La reunión finaliza con la socialización del recorrido, donde los visitantes que accedieron a los espacios informaron de manera detallada lo evidenciado en terreno, dando visto bueno a los avances y a la espera de la inauguración del centro de salud.

4. Cierre. Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la reunión.

Lista de veedores que participaron en la reunión:

1. Dora Lucia Gamba
2. Cristina Sosa
3. Elizabeth Rivera
4. Julia Triviño
5. Concepción Contreras
6. Carmen Peña
7. Nelly Saldarriaga
8. Carmen Fernández
9. Inderman Loaiza
10. Orlando García
11. Ancizar Oliveros
12. José Fredy Beltrán

Se anexa foto de evidencia de la visita a la obra



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4



7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Ninguno			

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero P. Profesional Participación Bolívar
Subred Sur.

SECRETARIO REUNIÓN



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FT-02 VZ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN:		LOCALIDAD	NUMERO TELEFONO Fijo	ESPCIO COMUNITARIO:	CORREO	FIRMA
			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD					
	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA TERMINACIÓN:						
	(DD-MMM-AAA) 23/09/21	9:30 AM							
1	Dora L. Gombó Fadermed	35330499	A. N. U. H.	A. N. U. H.	19	312491778	Vecdaria CAPS. Marcela Beltrán con venio 1171/2017		
2	Coelzce	18.213.300	A. N. U. H.	A. N. U. H.	19	313222825	vecdaria con venio 1171/2017		
3	Eustina Sobos	23488017			19	311571677			
4	Elizabeth Rivera	41707595			19	300578294			
5	Sulatrivina	41618263	HU	HU	19	7312896			
6	conchito	41570057	HU	HU	19	715496			
7	Cosme River	41583245	HU	HU	19	3123122753			
8	Nelly Subarriaga	21551479	HV	HV	19	3919929245			
9	Conchita	41758934	HUH	HUH	19	3193728199			
10	Aneiza Oliveros	19315301			19	3008912529			
11	Orlando Garcia	17-124085			19	3219729263			
12	Jesús Fray Baltob	93335182	93335182		19	3142442213			
13	Rosari Quinto	52921266	Subred Sur		19	3222866630			
14									
15									