

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1915-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V6</b>

<b>EVENTO:</b> REUNIÓN <input type="checkbox"/> MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>FECHA:</b> junio 12 de 2025	<b>HORA INICIO:</b> 9:00 a.m.	<b>HORA FINAL:</b> 11:30 a.m.	<b>REUNIÓN N°:</b> 04 – 2025
<b>LUGAR:</b> Sala de juntas Hospital de Meissen			
<b>RESPONSABLE:</b> Julián Felipe Pérez Sarmiento líder de proyectos y Heiny Cadena Oyuela ingeniera biomédica de la Oficina Desarrollo Institucional		<b>SECRETARIO:</b> Notas por Rosa Tulia Quintero y Ana Milena Bayona G. Profesionales de la Of. PC y SC	

<b>1. OBJETIVO:</b>
Realizar asistencia técnica a los veedores en la mesa de diálogo para seguimiento de avances a los convenios de dotación de equipos biomédicos para Hospitales Meissen y Tunal

<b>2. PARTICIPANTES:</b>					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se anexa lista de participantes				
2					
3					
4					

<b>3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saludo y confirmación de asistencia</li> <li>2. Seguimiento a los acuerdos y compromisos (aprobación acta anterior)</li> <li>3. Presentación de avances del convenio</li> <li>4. Observaciones de los veedores</li> <li>5. Acuerdos y compromisos</li> <li>6. Cierre.</li> </ol>

<b>4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:</b> (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asisten 06 veedores: Luz Marina Pérez, Aura Beatriz Vargas, María del Rosario León, Edgar Loaiza, Luz Alba Hernández, Agustín Moreno e invitada ciudadana Ana Hernández</li> <li>- Heiny Cadena, ingeniera biomédica de la Oficina de Desarrollo Institucional Subred Sur.</li> <li>- Johan Sebastián González, profesional especializado de control social de la Dirección de Participación Social Gestión Territorial y Transectorialidad de la SDS</li> <li>- Rosa Tulia Quintero y Ana Milena Bayona G., Profesionales de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano</li> </ul>

<b>5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:</b> (Si aplica)
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Envié de acta de reunión a los correos registrados por los veedores. Se realizó envié por los correos registrados el 12 de mayo y a grupo de Whatsapp. <b>CUMPLIDO</b></li> <li>b. Recordatorio de la mesa de diálogo de junio 12, a las 9 am, la cual se realizará en el auditorio de Hospital Meissen, explicando que no se cuenta con apoyo de transporte para los veedores. Se realiza recordatorio de la reunión según cronograma establecido el 06 de junio por correo electrónico, por grupo de Whatsapp y por llamada telefónica. <b>CUMPLIDO</b></li> </ol>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V6</b>

c. Entrega carpeta con documentos de convenio de dotación. Se realiza entrega de carpeta a la Sra. María del Rosario León, quien estaba pendiente de recibir, además de hacer entrega un folio con la actualización de los equipos biomédicos para Meissen y para Tunal. **CUMPLIDO**

**6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:**

**1. Saludo y confirmación de asistencia**

Las profesionales de la Oficina de Participación Comunitaria de la Subred Sur Ana Milena Bayona Gómez y Rosa Tulia Quintero, saludan a los asistentes recordando el objetivo de la mesa de diálogo en el proceso de control social y veeduría.

Se cuenta con la presencia de 6 veedores, profesional especializado de control social de SDS, ingeniera biomédica de la oficina de desarrollo institucional y profesionales de la oficina de participación comunitaria de la Subred Sur. Se excusan la Sra. Ubaldina Huertas, Jackeline Pico y Jairo Becerra por diferentes motivos.

**2. Seguimiento a los acuerdos y compromisos**

Se realiza la revisión de los acuerdos de la reunión de mayo 08, los cuales se cumplieron y se aprueba el acta correspondiente por los asistentes sin observaciones.

**3. Presentación de avances del convenio.**

La ingeniera biomédica saluda a los asistentes y agradece el interés por participar en el ejercicio de veeduría, se aprovecha para hacer presentación de los asistentes, procede a realizar explicación de los avances de los convenios para dotación de equipos biomédicos para los Hospitales de Meissen y Tunal.

## Convenio de dotación biomédica Hospital Meissen

**Información General:**

**Convenio Interadministrativo Dotación USS Meissen Torre I – 7134316 de 2024**

**Fecha de inicio:** Diciembre 14 de 2024

**Fecha de terminación actual:** Febrero 13 de 2026

**Valor del convenio:** \$3.570.217.508

**\*Aportes SDS:** \$3.534.868.820

**\*Aportes ESE:** \$35.348.688



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Sur E.S.E.

## Convenio de dotación biomédica Hospital Meissen

### Equipos biomédicos contemplados en el proceso:

SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANTIDADES POR AREA	SEDE	NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO
HOSPITALIZACIÓN	HOSPITALIZACIÓN	104	MEISSEN	CAMA HOSPITALARIA DE 3 PLANOS
	UCI ADULTOS	9		
URGENCIAS	URGENCIAS ADULTO 3	3	MEISSEN	DESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO
IMÁGENES DIAGNOSTICAS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	1		
SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS	2	MEISSEN	ECÓGRAFO
UCI	UCI ADULTOS B	2		
URGENCIAS	URGENCIAS ADULTO	1	MEISSEN	ECÓGRAFO
	URGENCIAS GINECOLOGICAS	1		
IMÁGENES DIAGNOSTICAS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	2	MEISSEN	ELECTROCARDIOGRAFO
SALAS DE CIRUGIA	SALAS DE CIRUGIA	1		
UCI ADULTOS	UCI ADULTOS	1	MEISSEN	ELECTROCARDIOGRAFO
URGENCIAS	URGENCIAS ADULTO	2		
UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO	UCI ADULTOS A	1	MEISSEN	ELECTROCARDIOGRAFO
	UCI ADULTOS B	1		

Se presenta a los veedores los avances en ejecución de los convenios, destacando que el que mas avance tiene es el de Hospital Meissen:

#### Proceso de incorporación de recursos:

- De conformidad con la disponibilidad final del presupuesto elaborada en el mes de octubre de 2024, no pudo ser incluida contablemente al inicio de año puesto que el convenio inicia el 11 de diciembre de 2024.
- Los recursos fueron girados el 24 de febrero de 2025.
- La Secretaría Distrital de Hacienda emitió su concepto favorable 2025EE13992601 de 2025 sobre el cierre presupuestal y financiero el 10 de abril de 2025. Este concepto aprobó una Disponibilidad Final por valor total de \$61.909.248.843, recursos en los cuales se incluyen los \$ 3.570.217.508
- La Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. emitió su concepto favorable para la Distribución de la Cuenta de Resultados de la Disponibilidad Final. Esto se formalizó mediante el Acuerdo 036, con fecha del 25 de abril de 2025.
- El 30 de abril de 2025, la solicitud de distribución de la Cuenta de Resultados de la Disponibilidad Final, junto con todos los soportes requeridos, fue radicada ante la Secretaría Distrital de Salud.
- La sesión del CONFIS se llevó a cabo el 30 de mayo de 2025, pero fue suspendida. Se espera que esta se reanude antes del 13 de junio de 2025.

Recuerda la ingeniera biomédica que los convenios suscritos tienen fechas similares y se ha buscado desde la Subred Sur que se gestionen de manera paralela:

## CONVENIOS DE DOTACION BIOMEDICA

### Convenio Interadministrativo Dotación Urgencias Tunal – 7162712 de 2024

- Fecha de inicio: Diciembre 23 de 2024
- Fecha de terminación Actual: Febrero 22 de 2026

### Convenio Interadministrativo Dotación USS Meissen Torre I – 7134316 de 2024

- Fecha de inicio: Diciembre 14 de 2024
- Fecha de terminación Actual: Febrero 13 de 2026



La profesional de la oficina de desarrollo institucional recuerda a los asistentes la proyección de los equipos biomédicos para Hospital Tunal, indicando que ya se radicaron las fichas técnicas de los equipos a la secretaria distrital de salud y se está a la espera de respuesta de aprobación. Una vez se aprueben las fichas se da inicio al cargue de documentos para inicio de proceso de contratación en plataforma SECOP, el cual realizara de manera directa la Subred Sur.

### CONVENIO DE DOTACION BIOMEDICA - TUNAL

ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD SOLICITADA
	SERVICIO	AMBIENTE	NOMBRE EQUIPO	
1	Salas de cirugía	Salas de cirugía	Torre laparoscopia	1
2	Salas de cirugía	Salas de cirugía	Torre de artroscopia	1
3	Salas de cirugía	Salas de cirugía	Arco en C	3
4	Imágenes diagnosticas	Salas de cirugía	Equipo RX portátil	1
5	Imágenes diagnosticas	UCI Adultos	Equipo RX portátil	1
6	Imágenes diagnosticas	Hospitalización	Equipo RX portátil	Pendiente
7	Imágenes diagnosticas	Urgencias	Equipo RX portátil	Pendiente
8	Imágenes diagnosticas	Imágenes diagnosticas	Equipo RX portátil	Pendiente
<b>TOTAL EQUIPOS</b>				<b>7</b>

La ingeniera explica que la sesión del CONFIS se llevó a cabo el 30 de mayo de 2025, pero fue suspendida por tiempos. Se tiene proyectado reanudar la reunión el 13 de junio de 2025 y así poder hacer la apropiación en presupuesto de los recursos.

#### 4. Observaciones de los veedores

Los veedores realizan intervenciones con respecto a la presentación, destacándose de manera general los temas:

- El Sr. Augusto Moreno, hace solicitud de hacer publicidad de los convenios a diferentes instancias de las localidades, uniendo fuerzas con las personas de ASOJUNTAS, además de realizar articulaciones con los integrantes de las asociaciones y COPACOS, para que sea más amplio el ejercicio de control social.
- Los veedores coinciden que para el ejercicio de control social es importante el apoyo logístico, de transporte y de refrigerios para las reuniones, por lo cual solicitan la gestión de la oficina de participación.
- También consideran importante se les capacite sobre temas de contratación estatal y sobre los equipos biomédicos que se priorizaron como se tiene pensado que mejores la prestación de los servicios y a la vez sea rentable para la Subred Sur. La ingeniera informa que realizaron junto con la subgerencia de prestación de servicios revisión de los equipos y obsolescencias, para proponer el convenio a la SDS, por lo cual se espera dejar al día a los hospitales para prestar mejores servicios y tener mejores oportunidades de facturación de servicios especializados.
- Reiteran los veedores la necesidad de garantías de proceso transparente de contratación y mejor tecnología existente. La ingeniera informa que se viene trabajando en las propuestas técnicas, considerando criterios de economía, capacitación al personal y tecnología, para que se compren los mejores equipos para la prestación de los servicios y se pueda tener las garantías de calidad y especialmente soporte técnico.



## 5. DECISIONES TOMADAS

### 5. Establecimiento de acuerdos y compromisos:

#### Acuerdos para las mesas de diálogo

Según la concertación Cronograma Mesas de diálogo, la siguiente programa para realizarse en Tunal, el jueves 10 de julio a las 9:00 am (se recuerda el cronograma):

<input type="checkbox"/>	Mayo 2025: Jueves 8 - Hospital El Tunal	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Junio 2025: Jueves 12 - Hospital de Meissen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Julio 2025: Jueves 10 - Hospital El Tunal	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Agosto 2025: Jueves 14 - Hospital de Meissen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Septiembre 2025: Jueves 11 - Hospital El Tunal	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Octubre 2025: Jueves 9 - Hospital de Meissen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Noviembre 2025: Jueves 13 - Hospital El Tunal	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Diciembre 2025: Jueves 11 - Hospital de Meissen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Enero 2026: Jueves 8 - Hospital El Tunal	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Febrero 2026: Jueves 12 - Hospital de Meissen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Marzo 2026: Jueves 12 - Hospital El Tunal	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Abril 2026: Jueves 9 - Hospital de Meissen	<input type="checkbox"/>

#### Compromisos:

- Envío de acta de reunión a los correos registrados por los veedores.
- Recordatorio de la mesa de dialogo del jueves 10 de julio a las 9 am, la cual se proyecta en el auditorio de Centro de Salud El Tunal, explicando que no se cuenta con apoyo de transporte para los veedores.
- Asistencia a sesión de capacitación de control social de SDS de junio, el cual se realizara de manera virtual, recordatorio por grupo de Whatsapp.
- Gestión de capacitación en contratación y políticas públicas para la próxima mesa de dialogo, a cargo del profesional especializado de control social de DPSGTYT de SDS.

### 6. Cierre.

Siendo las 11:30 am, se da por terminada la mesa de diálogo, recordando que la próxima reunión se realizará presencial en Centro de Salud El Tunal.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>1946-1957</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V6</b>

<b>6. COMPROMISOS:</b>			
<b>QUÉ (Tarea o actividad)</b>	<b>CÓMO (Metodología – estrategia)</b>	<b>CUANDO (Fecha límite aaaa-mm-dd)</b>	<b>QUIEN (Responsable)</b>
Envió de acta de mesa de dialogo	A los correos electrónicos registrados por los veedores	2025-06-30	Ana Milena Bayona. Profesional Participación Tunjuelito y Rosa T. Quintero. Profesionales Participación Ciudad Bolívar Subred Sur Profesionales de Participación
Recordatorio de las mesa de dialogo de la veeduría	Se realizara por correo electrónico y grupo de Whatsapp el recordatorio, con indicaciones sobre lugar y horario	2025-07-07	Ana Milena Bayona. Profesional Participación Tunjuelito y Rosa T. Quintero. Profesionales Participación Ciudad Bolívar Subred Sur Profesionales de Participación
Gestión socialización políticas publicas	Socialización en mesa de dialogo de julio a los veedores	2025-07-10	Johann Sebastián González – Profesional especializado control social DPSGTYT de SDS

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:**

Julián Felipe Pérez Sarmiento líder de proyectos y Heiny Cadena Oyuela ingeniera biomédica de la Oficina Desarrollo Institucional

**SECRETARIO REUNIÓN**

Rosa Tulia Quintero y Ana Milena Bayona G. Profesionales de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano



Se anexa lista de asistencia:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

Listado asistencia

FECHA		HORA DE INICIO	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN	Socializar Avances Convenio		ESPACIO COMUNITARIO	Mesa de Diálogo Vecinal Dotación Dignosocial Meissen - Tunal	
[DD-MM-AA] 12-06-25		HORA TERMINACION						
N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NUMERO TELEFONO FIJO	NUMERO CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Rosa T. Quintan	57921366	Subred Sur Pe	19	-	3103324271	Participación activa	[Firma]
2	Luz Inés Paez	35488126	Asotunal	06	-	3022870091	Participación activa	[Firma]
3	Beatriz Vargas	41378330	Asotunal	06	-	3193388358	Participación activa	[Firma]
4	Edgar Lozano S.	17052259	Medicina Salud	06	-	3138078184	Participación activa	[Firma]
5	Johann Fontalvo	1030535740	Secretaría Salud	06	-	3112629831	Participación activa	[Firma]
6	María del Rosario León	41655402	Asotunal	06	-	3166140222	Participación activa	[Firma]
7	María Mercedes M.	51801601	ASSO MEISSER	19	-	3142151087	Participación activa	[Firma]
8	Luz Alba Hernández	41505537	ASSOCIACION	19	-	3006030573	Participación activa	[Firma]
9	JUSTIN MADRUGA	17191407	ASSOCIACION	19	-	311919669	Participación activa	[Firma]
10	Henry Cadena Quintero	52704661	Dir. Adm. / Procc. / Ope. / Conf. / Salud	-	-	3144271037	Participación activa	[Firma]
11	Ara Milena Bayona	52200295	Subred Sur de PC y SC	-	-	310193509	Participación activa	[Firma]
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
1988-1991  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E. S. E.

## SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

### ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

#### Registro fotográfico

