

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN <input checked="" type="checkbox"/> MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			
FECHA: 2025- 02-05	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FINAL:	REUNIÓN N°:
LUGAR: USS Danubio			
TEMA: Realizar reunión veeduría Danubio			
RESPONSABLE: Participación Comunitaria		SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso	

1. OBJETIVO:
Realizar Reunión Veeduría Danubio De acuerdo a los temas de Infraestructura

2. PARTICIPANTES:				
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"				
NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1				
2		Ver Listado Anexo		
3				
4				

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Saludo y Bienvenida 2. Lectura Aprobación acta anterior 3. Revisión de compromisos 4. Varios y Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Participan en la reunión 2 veedores profesional participación Comunitaria, profesional de enlace y líder proyectos Subred Sur,

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
Se establece el cumplimiento de los compromisos adquiridos

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Saludo y Bienvenida

Se realiza el saludo y la bienvenida para desarrollar el tema de infraestructura. Se procede a la presentación de cada uno de los asistentes. La señora Natacha Iodoño contextualiza el ejercicio de control social, y hace énfasis en los temas que se deben abordar, de acuerdo a los compromisos anteriores.



El señor Jorge Forigua presenta como se estableció desde el principio el ejercicio de control social y el seguimiento a los compromisos establecidos.

De acuerdo a los compromisos establecidos, se procede a la lectura y aprobación del acta anterior.

2. Lectura Aprobación acta anterior

Se realiza lectura del acta del mes de diciembre, donde se relacionan los compromisos y actividades definidas, de acuerdo a la lectura queda aprobada el acta anterior

3. Revisión de compromisos

Por parte del líder de proyectos Julián Sarmiento establece las particularidades y gratitud de la veeduría con el desarrollo de las observaciones presentadas en los temas de infraestructura, comenta los cambios que se han presentado a nivel contractual con la oficina de desarrollo institucional y al interior del equipo de proyectos, manifiesta el interés y compromiso en el desarrollo de los compromisos.

De acuerdo a los diferentes temas se indica que el tanque se desocupó en el mes de diciembre y se hicieron arreglos a las fisuras presentadas, explica que se debe dar seguimiento a través de oficios y requerimientos elevados al contratista, para garantizar el cumplimiento de la



actividad indicada, frente al tema de acueducto se realizaron solicitudes en la conexión definitiva para la unidad en ese sentido, ya se tiene obra con el acueducto.

Frente a la fachada ya se han reiterado los compromisos y se encuentra en trabajo con el consorcio

Frente al tema de los sensores de las llaves de lavamanos, el contratista pidió la garantía a corona para resolver los daños en los sensores de dichas llaves.

Desde el líder de proyectos se comenta que se han escalado las necesidades evidenciadas y se tiene programada la reunión con el contratista para dar cumplimiento a los temas indicados por la veeduría.

Una vez se establezcan los compromisos con el contratista acordando las garantías se pide al consorcio el avance en el tema de las garantías.

Menciona los tiempos del debido proceso, garantizando el cumplimiento y respuesta en la resolutivez en las situaciones presentadas por la veeduría.

Desde la Subred se está trabajando en el cumplimiento de las garantías, por parte del consorcio.

Por último, menciona las dificultades presentadas en el tema contractual.

La señora Natacha pide que no se esté todos los meses en la misma tónica, ya que se evidencia el cambio constante de profesionales y no se ve el seguimiento ni cumplimiento de las necesidades evidenciadas por la veeduría por parte del área de proyectos de la Subred sur, espera que tengan la idea clara ya que las necesidades presentadas vienen de varios meses atrás, el señor Jorge Forigua pide se dé cumplimiento a los compromisos, indica que se están saltando las losas del andén y comparten las fotos, indica que no se tiene en cuenta las observaciones presentadas por los veedores, ve con preocupación el deterioro de la unidad, y no tiene claridad en los trabajos realizados, de manera técnica que asegure de manera permanente los daños presentados, para que con el paso de los meses no se vuelva a presentar dichos daños.

La señora Natacha indica que de manera concreta se debe dar solución a los seguimientos establecidos.

Por parte de la profesional de enlace, explica el manejo de los daños por mantenimiento, de los cuales se puedan resolver, indica invitar al área de mantenimiento para conocer técnicamente como se resolvió la fisura del tanque.

Desde el líder de proyectos se aclara que es necesario el informe técnico de las acciones adelantadas frente a las observaciones presentadas por la veeduría.



Frente al tema del acueducto en la próxima reunión se presentará los detalles técnicos, y cronograma en respuesta a las observaciones presentadas por la veeduría.

Por parte de la señora Natacha se indica que hay temas desde julio 2024, y espera que no avance más en el tiempo, hace alusión al tema de la fachada, pisos manchados en el ingreso, cubierta a los tableros eléctricos de la terraza, hundimiento del piso y las baldosas en la entrada, impermeabilización de la terraza, la conexión de los parlantes IP para el llamado a los pacientes



7. DECISIONES TOMADAS

Revisión de compromisos

Se realiza la lectura de los compromisos estableciendo la necesidad de dar respuesta a las necesidades presentadas, antes de dar cierre los veedores solicitan el recorrido por la unidad verificando los temas tratados en reunión

Conexión de Altavoces IP, pintura fachada e impermeabilización terraza, tapas sifones terraza, cubierta cuadros eléctricos terraza, En un % importante de los baños de la unidad, tanto de consultorios como públicos, las llaves de lavamanos no funcionan, Conexión definitiva Acueducto, Filtración tanque de agua, arreglo de algunas baldosas de ingreso a la unidad, arreglo cables piso auditorio.

4. Varios y Cierre

Para finalizar la reunión se determina realizar recorrido por la unidad, donde se evidencia los temas pendientes establecidos por la veeduría y se establece reunión para el 05 de marzo 2025 en el tema de Infraestructura.



Se da por terminada la reunión agradeciendo la participación de los asistentes.

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (responsable)
Realizar seguimiento a los compromisos señalados en el acta	Realizar solicitud a los temas requeridos en el acta	Febrero - marzo 2025	Oficina desarrollo institucional



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E. S. E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Oficina Participación Comunitaria Usme

SECRETARIO REUNIÓN

Notas Por: Johnny Monroy Donoso

FECHA:		HORA DE INICIO:	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN:	ESPACIO COMUNITARIO:				
05 Febrero 2025		9:15am	Realizar reunión Necesaria Cambio tema infraestructura	Necesaria Cambio				
HORA TERMINACIÓN:		11:00am						
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NÚMERO TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Johnny Monroy Donoso	1026255505	Subred Sur Participación	Usme		3144352907	participacion.usme@subredsur.usme.co	
2	Jorge A. Forero	79243547	Veg. Ciudad 2	USME		3332750805	participacion.usme@subredsur.usme.co	
3	Wilson Felipe Rizo Sarmiento	1098719302	Subred Sur Participación	USME		3040854587	participacion.usme@subredsur.usme.co	
4	Natasha Londoño	60421672	Necesaria	USME		3944883998	participacion.usme@subredsur.usme.co	
5	Nidia Luceldi Aulo V.	1030866490	Subred Sur	USME		3144245050	participacion.usme@subredsur.usme.co	