

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1946-1957</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO: REUNION <input type="checkbox"/> MESA DE TRABAJO <input checked="" type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			
FECHA: 2023-08-31	HORA INICIO: 2:00 pm	HORA FINAL: 4:00 pm	REUNIÓN N°: 01-2023
LUGAR: Oficina de Participación de El Carmen - Herramienta para el encuentro y la deliberación MEET			
TEMA: Evaluación e informe de veeduría obras Tunal, especificando al Centro de Salud El Tunal. Actualización de Resolución de Veeduría.			
RESPONSABLE: María Elena Restrepo		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Realizar mesa de trabajo para hacer acuerdos sobre la inauguración del centro de salud El Tunal

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Concepción Castañeda	Veedora	Con.cabe@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Virtual
2	Rosalba Gutiérrez	Veedora	asodeuhv3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Virtual
3	Nelly Saldarriaga	Veedora	nellya@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Virtual
4	Edgar Loaiza	Veedor	libraescorpion1941@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Virtual
5	Elizabeth Rivera	Veedora	Eliriga78@Hotmail.Com	Veeduría obras El Tunal	Virtual
6	Carmen Peña	Veedora	asodeuhv3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Virtual
7	Luis Carlos Quitian García	Veedor	luisquitian@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Virtual
8	Darío Baquero	Veedor	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
9	Doris Janeth Vargas	Asociada	Con.cabe@hotmail.com	Asociación Usuarios USS El Tunal	Virtual
10	Johann Sebastián González	Referente Control social	JSGonzalez@saludcapital.gov.co	Secretaria Distrital de Salud - DPSGTYT	Virtual
11	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Presencial

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida a los participantes y registro de asistencia 2. Explicación del objetivo de la mesa de trabajo 3. Acuerdos y compromisos <ul style="list-style-type: none"> - Evaluación e informe de la veeduría con respecto a Centro de Salud Tunal - Actualización de resolución veeduría obras Tunal 4. Cierre

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de 08 veedores, gestor de control social SDS y profesional de participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

- Envío acta reunión. Se realizó envió el 30 de agosto por correo electrónico.
- Grabación de video. Se reprogramo la grabación del video del 17 al 25 de agosto, asistieron la señora Concepción Castañeda y Sr. Edgar Loaiza, está pendiente la publicación.
- Evento de inauguración de centro de salud Tunal, está pendiente de confirmar la fecha de reprogramación.
- Mesa de trabajo de veedores, se programa para el 31 de agosto, se hace convocatoria telefónica y por correo electrónico el 30 de agosto.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia
 Se da inicio a la reunión siendo las 2:00 pm de manera virtual, haciendo el registro de asistencia para confirmación de quorum, encontrándose al abrir la reunión 07 veedores. La bienvenida la realiza la profesional de la Oficina de Participación de la Subred Sur.

2. Explicación del objetivo de la mesa de trabajo
 La profesional de participación informa a los asistentes que la reunión tiene como objetivo realizar evaluación e informe de la veeduría con respecto al centro de salud Tunal y hacer actualización de la resolución de la veeduría de obras El Tunal.

3. Acuerdos y compromisos
 - Evaluación e informe de la veeduría con respecto a Centro de Salud Tunal
 La profesional de participación de la Subred Sur y el profesional de control social de la DPSGTYT de SDS, presentan a los asistentes el modelo de evaluación e informe de veeduría propuesto en la ruta de control social de la SDS, el cual es aprobado por los veedores para ser usado y que se diligencie para el ejercicio de la veeduría.
 Se da inicio al registro de información en la evaluación del formato:



EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

OBJETO DE CONTROL SOCIAL: Realizar control, vigilancia y seguimiento al desarrollo y ejecución del convenio interadministrativo y del clausulado adicional al mismo celebrado a través de la plataforma transaccional SECOP II www.colombiacompra.gov.co y sus acciones derivadas; suscrito entre el Fondo Financiero Distrital y la Subred Integrada de Servicios de salud Sur E.S.E., La presente veeduría se constituye en el ejercicio de vigilancia sobre gestión pública en las adecuaciones que se realizan en el área ocupada por la unidad de servicios de salud el Tunal.

1. Convenio 1211-FFD de SDS y la Subred Sur ESE "Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto: "Adecuación del servicio de urgencias de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal". Siendo necesario ampliarlo en "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la USS El Tunal"

2. Convenio 1223-FFD de SDS y la Subred Sur ESE "Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto: "Adecuación y Dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Tunal"

El ejercicio de la veeduría contempla las fases de estudios y diseños, obra, dotación, entrega de obra y puesta en marcha de CAPS, Urgencias y otras áreas de la USS El Tunal

Actividad	Resultados Obtenidos	Factores favorables o desfavorables	Observaciones y ajustes
Asamblea de presentación de proyecto	Se realiza socialización del convenio en febrero de 2018 Se realiza socialización del convenio en junio de 2020 Se realiza socialización del convenio en julio de 2021	Se facilitó información para conocer por parte de la ciudadanía el CIA, lo mismo que las necesidades que las infraestructuras adecuadas y construidas. Necesidad de ampliar las convocatorias a ciudadanos interesados.	Realizar piezas comunicativas para la ciudadanía informando sobre valor, objeto del convenio y tiempo ejecución, además de datos de contacto para obtener información general.
Conformación de la veeduría	Conformación de veeduría y actualizaciones de resolución de veeduría realizadas: Febrero de 2018 Junio de 2020 Julio de 2021	Es favorable que se organice y formalice la veeduría cumpliendo la normatividad vigente. Tener en cuenta que se puedan tener tiempos más amplios de las	Invitar a antes de control (Personería de Bogotá, Veeduría Distrital) para asistencia técnica a la conformación de la veeduría, cuando sea necesario.

		resoluciones, para no estar actualizando las veedurías, así mismo que tener acuerdos para la depuración de veedores en el proceso	
Mesas de dialogo	Se adelantaron mesas de dialogo con médico especializado quien formulo el proyecto, ingenieros de apoyo a la supervisión de la obra, líder de gestión de proyectos y profesional de participación de Subred Sur, además de gestor de control social de Control Social: 2018: 04 mesas 2019: 09 mesas 2020: 09 mesas 2021: 08 mesas 2022: 05 mesas 2023: 02 mesas	Se hizo seguimiento a los avances en la ejecución del convenio. Se identificaron necesidades para gestionar para el avance del convenio. Se logró que los veedores participaran de manera virtual en tiempo de pandemia. Se entregaron documentos pertinentes del desarrollo del convenio	Se presentó retrasos en la ejecución por trámites administrativos, que deben tenerse en cuenta para ser efectivos en los tiempos de ejecución.
Recorridos verificación de avances de las obras en Tunal	Se desarrollaron en 2022 y 2023 recorridos para verificación del avance de las obras de Centro de Salud y Reorganización urgencias: 2022: 05 recorridos con asistencia de un promedio de 6 a 8 veedores 2023: 04 recorridos con asistencia de veedores e integrantes de asociaciones de usuarios	Se ofreció desde la Oficina de Participación apoyo logístico de transporte institucional y entrega de papelería para realizar los recorridos. Se garantizó acompañamiento desde dependencia gestión de proyectos médico especialista, ingenieros de obra, contratistas e interventoría de las obras. Se siguieron las medidas de seguridad definidas para cada obra por parte de SST.	Dejar definidos cronogramas de seguimiento cuando se vayan a realizar recorridos, permitiendo verificación a todas las áreas con las debidas medidas de seguridad.



Mesas de trabajo	Se adelantaron 2 mesas de trabajo: - abril 2023. Para revisión de observaciones y oficio a la Subgerencia de Prestación de Servicios para la puesta en marcha del Centro de Salud - mayo 2023. Se realiza reunión con subgerencia de prestación de servicios, comunicaciones, gestión de proyectos, oficina de participación para establecer necesidades en ventanillas, puerta de ingreso, escaleras de emergencia, pisos del edificio, seguridad y circulación de usuarios.	Se ofreció desde la Oficina de Participación asistencia técnica, logística y de papelería en la oficina institucional para el desarrollo de las mesas Se garantizó el dialogo ciudadano con el equipo directivo de la Subred Sur y la receptividad a las observaciones de los veedores.	No se generan
Sistematización de proceso	Se cuenta con soporte documental del proceso físico y digital en la Oficina de Participación Comunitaria y los veedores lo tienen en sus correos electrónicos	Se ofreció desde la Oficina de Participación asistencia para el archivo del proyecto. Se levanta informe de recorridos e informe final, el cual se radicara a la Gerencia de la Subred Sur, a la Secretaría Distrital de Salud, a las Asociaciones de Usuarios de la Subred Sur.	Establecer cronogramas de planeación de mesas de trabajo para sistematización del proceso de manera periódica

Seguidamente se realiza el registro en el informe de la veeduría:

INFORME VEEDURIAS CIUDADANAS	
OBJETO DE CONTROL SOCIAL	<p>OBJETO DE CONTROL SOCIAL: Realizar control, vigilancia y seguimiento al desarrollo y ejecución del convenio interadministrativo y del clausulado adicional al mismo celebrado a través de la plataforma transaccional SECOP II www.colombiacompra.gov.co, y sus acciones derivadas; suscrito entre el Fondo Financiero Distrital y la Subred Integrada de Servicios de salud Sur E.S.E., La presente veeduría se constituye en el ejercicio de vigilancia sobre gestión pública en las adecuaciones que se realizan en el área ocupada por la unidad de servicios de salud el tunal:</p> <p>1. Convenio 1211 FFD de SDS y la Subred Sur ESE "Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto: "Adecuación del servicio de urgencias de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal". Siendo necesario ampliarlo en "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la USS El Tunal"</p> <p>2. Convenio 1223 FFD de SDS y la Subred Sur ESE "Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto: "Adecuación y Dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Tunal"</p> <p>El ejercicio de la veeduría contempla las fases de estudios y diseños, obra, dotación, entrega de obra y puesta en marcha de CAPS, Urgencias y otras áreas de la USS El Tunal</p>
FECHA	Agosto 2023
VEEDORES INSCRITOS EN LA VEEDURIA	<p>Luis Carlos Quitian García, ingreso a veeduría Febrero 2018, CC 79825111, edad 47 años, celular 3125312525, correo electrónico luisquitian@gmail.com.</p> <p>Enrique Rubio, ingreso a veeduría Febrero 2018, CC 17171356, edad 75 años, celular 3105394809, correo electrónico Denavefenix723@gmail.com.</p> <p>Elizabeth Rivera Galeano, ingreso a veeduría Agosto 2020, CC 41707595, edad 65 años, celular 3005787094, correo electrónico Elixiriga78@hotmail.com</p> <p>María Del Carmen Peña, ingreso a veeduría Agosto 2020, CC 41583245, edad 67 años, celular 3123127753, correo electrónico Elixiriga78@hotmail.com</p> <p>Nelly Saldarriaga, ingreso a la veeduría Agosto 2020, CC 21551479, edad 65 años, celular 3212979245, correo electrónico Nellya@hotmail.es</p> <p>Consuelo Lora Niño, ingreso a la veeduría Agosto 2020, CC 31888294, edad 67 años, celular 3117104620 Y 3158014651, correo electrónico Asouhtunal@hotmail.com</p>



	<p>Rosalba Gutiérrez, ingreso a veeduría Agosto 2020, CC 20263713, edad 73 años, celular 3125800058, correo electrónico Asovhermosa@Gmail.Com Edgar Loaiza Alzate ingreso a la veeduría Agosto 2020, CC 17052759, edad 68 años, celular 3138078184, correo electrónico Libraescorpion1941@Gmail.Com María Ninfa Rodríguez Mendoza, ingreso a veeduría Agosto 2020, CC 41439616, edad 75 años, Teléfonos 2058751 – 3203618796, correo electrónico Ma.Ninfarodriguez@Gmail.Com Concepción Castañeda Bermúdez, ingreso a veeduría Julio 2022, CC 41722948, edad 68 años, Teléfonos 5639378 – 3204910408, correo electrónico Con.Cabe@Hotmail.Com Darío Baquero Martínez, ingreso a veeduría Julio 2022, CC 17133349, edad 76 años, celular 3205807839, correo electrónico Asouhtunal@Hotmail.Com Luz Marina Pérez Moreno, ingreso a veeduría Julio 2022, teléfonos 35488174 2798464 – 3022870091, correo electrónico Lumaperm1955@Gmail.Com Aura Beatriz Vargas De Benavidez, ingreso a veeduría Agosto 2020, CC 41378330, edad 82 años, teléfonos 8063969 – 3209725363, Asouhtunal@Hotmail.Com</p>
<p>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asambleas de presentación de proyecto 3 2. Conformación de la veeduría y dos actualizaciones 3 3. 37 Mesas de dialogo desde febrero de 2018 hasta agosto de 2023 4. Asistencias técnicas y plan de capacitación de control social 5. 09 Recorridos verificación de avances de las obras desde marzo de 2022 hasta agosto de 2023 6. 02 Mesas de trabajo, para revisión de observaciones y recomendaciones a la subgerencia de prestación de servicios 7. Sistematización de proceso
<p>RESULTADOS: ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO RESPECTO A TRABAJO REALIZADO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una socialización inicial el 16 de febrero de 2018 y dos socializaciones general del convenio para aumentar número de veedores en junio de 2020 y julio de 2021. 2. Una conformación de veeduría y dos actualizaciones de resolución de veeduría realizadas: Febrero de 2018, Junio de 2020, Julio de 2021 3. Se adelantaron 37 mesas de dialogo con la asistencia de médico especialista de proyectos, ingenieros de apoyo a la supervisión, arquitecto de gestión de proyectos, líder de gestión de proyectos, contratistas e interventoría de la obra de Centro de Salud; además gestor de control social de SDS y profesional de participación de la Subred Sur.
	<p>2018: 04 mesas, 2019: 09 mesas, 2020: 09 mesas, 2021: 08 mesas, 2022: 05 mesas, 2023: 02 mesas</p> <p>4. Se desarrollaron en 2022 y 2023, nueve recorridos a las obras del Centro de Salud Tunal 2022: 05 recorridos con asistencia de un promedio de 6 a 8 veedores y 2023: 04 recorridos con asistencia de veedores e integrantes de asociaciones de usuarios</p> <p>Se considera que fue muy positivo el seguimiento a las obras del Centro de Salud Tunal, pues se permitió evidenciar el avance de las obras y las dificultades que se presentaron.</p> <p>Se contó con la gestión de la oficina de participación para el apoyo logístico de transporte y refrigerios, vital para el buen desarrollo de las actividades.</p> <p>5. Se adelantaron 2 mesas de trabajo, para revisión de documentos y elaboración de informes:</p> <p>6. Se cuenta con soporte documental del proceso físico y digital en la Oficina de Participación Comunitaria y los veedores tienen en sus correos electrónicos</p>
<p>OBSERVACIONES</p>	<p>Los veedores consideran importante que se haga seguimiento y gestión a lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. La protección y acceso a las escaleras de emergencia del centro de salud Tunal, especialmente aislar el tercer y cuarto piso, para evitar accidentes. b. Los veedores consideran que hay que hacerle vigilancia y control a la calidad del piso tipo plástico o vinisol que se instaló en las áreas sociales del edificio, incluyendo conocer el manual de uso y limpieza del piso. c. Los veedores consideran que debe hacerse seguimiento a la calidad del papel tapiz que se instaló en las columnas y su calidad y durabilidad. d. Las ventanillas de atención, deben contar con sistema de audio para evitar que los usuarios tengan que gritar para hacerse entender de los colaboradores. e. Se sigue al ingeniero apoyo de supervisión que se ponga seguridad a las válvulas de la red contra incendios, dado que por altura quedaron a la mano de los usuarios. f. Se solicita hacer seguimiento al mobiliario instalado en farmacia, dado que se evidencio la necesidad de: instalar otra nevera para insulina o cambiar la existente por una más grande, instalación de otro estante para ubicar lo que se tiene en existencias de medicamentos especiales, lo mismo que se observa que debe reorganizarse el espacio dado que no tiene facilidad y practicidad de uso.



	<p>g. Protección de los ventanales del tercer y cuarto piso, porque es posible que los usuarios se recuesten y rompan los vidrios, ocasionando accidentes, se sugiere instalación de un barandal o similar.</p> <p>h. Se sugiere que se haga una campaña de cuidado del centro de salud, incluyendo a usuarios y a colaboradores, haciendo sugerencias de uso y comportamiento en el lugar. En esta campaña deben participar los colaboradores y la asociación de usuarios. Articulado con la Dra. Liz Amanda Sierra, profesional de enlace de la Subred Sur.</p> <p>i. Los veedores realizan solicitud para que se cuente con vigilancia permanente para que los usuarios del Centro de Salud, no se desplacen sin necesidad al edificio de hospitalización.</p> <p>j. Seguimiento al aumento de vendedores ambulantes en el Centro de Salud Tunal, teniendo en cuenta el próximo traslado de servicios de Abraham Lincoln, realizando el respectivo reporte a la Alcaldía Local Tunjuelito y Espacio Público, para el manejo.</p>
<p>RECOMENDACIONES</p>	<p>a. Mesa de articulación entre la veeduría ciudadana, oficina de participación de la Subred Sur, DPSGTYT SDS Oficina de Participación de Alcaldía Local Tunjuelito y los actores alrededor de las ventas ambulantes en el centro de salud El Tunal, con el fin de reglamentar el uso del espacio público y encuentros periódicos para seguimiento a compromisos entre secretaría de hábitat y el IPES.</p> <p>b. Radicación de informe y evaluación de la veeduría a: Gerencia de la Subred Sur, Secretaria distrital de salud DPSGTYT, asociaciones de usuarios de la Subred Sur.</p>
<p>FIRMA DE VEEDORES EN CONSTANCIA (Septiembre 2023)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Luis Carlos Quitian García, ingreso a veeduría Febrero 2018, CC 79825111 Elizabeth Rivera Galeano, ingreso a veeduría Agosto 2020, CC 41707595 María Del Carmen Peña, ingreso a veeduría Agosto 2020, CC 41583245 Nelly Saldarriaga, ingreso a la veeduría Agosto 2020, CC 21551479 Rosalba Gutiérrez, ingreso a veeduría Agosto 2020, CC 20263713 Edgar Loaiza Álzate, ingreso a la veeduría Agosto 2020, CC 17052759 Concepción Castañeda Bermúdez, ingreso a veeduría Julio 2022, CC 41722948 Darío Baquero Martínez, ingreso a veeduría Julio 2022, CC 17133349
<p>FIRMA DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SUBRED SUR Y SECRETARIA DE SALUD (septiembre 2023)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Johann Sebastián González _____ Ana Milena Bayona Gómez _____

Los veedores y el profesional especializado de Control Social de la Secretaria Distrital de Salud, realizan sugerencias de ajuste del documento, propone el profesional que se realice gestión de la veeduría para que se elabore una pieza comunicativa para publicar por los diferentes medios para informar a la ciudadanía sobre los resultados del ejercicio de la veeduría, la cual podría ser una línea de tiempo.

- Actualización de resolución veeduría obras Tunal

La profesional de participación de la Subred Sur, informa a los asistentes que se tiene que realizar renovación de la resolución de veeduría de las obras El Tunal, con apoyo del Dr. Johann Sebastián González.

Teniendo en cuenta lo anterior se acuerda junto con los veedores presentes:

- Realizar actualización de la resolución de la veeduría dejando abierta la posibilidad de que se unan nuevas personas al ejercicio.
- Se realiza votación para designación de vocero y suplente:

<i>Quien postula</i>	<i>Postulado</i>	<i>Acepta</i>
Rosalba Gutiérrez	Edgar Loaiza	Si acepta
Carmen Peña	Concepción Castañeda	Si acepta

Se realiza la votación y se define que:

<i>Postulado</i>	<i>Cargo</i>
Edgar Loaiza	Suplente
Concepción Castañeda	Vocera

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1957 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

- Se realiza sondeo para confirmar quienes quieren participar en la veeduría y se orienta por parte del Dr. Johann Sebastián González, que los veedores deben hacer llegar copia de la cedula, diligenciar caracterización y acta de compromiso sugerida en el lineamiento de control social de SDS.
- La profesional de participación realiza diligenciamiento de acta de conformación y recopila los documentos de identidad, para la gestión de actualización de la resolución con apoyo del gestor de control social de la DPSGTYT de SDS.
- Se acuerda que el 18 de septiembre de manera presencial se realizará el diligenciamiento de la caracterización de los veedores.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Radicación de evaluación e informe de la veeduría	La veeduría realizara revisión y firma de documento. Se radicara en: gerencia de la Subred Sur, SDS DPSGTYT, las seis asociaciones de la Subred Sur.	2023-09-20	Veedores
Acta de compromiso y recopilación de cedulas	Actualización de la resolución de la veeduría, entregando acta de compromiso y copia de documentos de los veedores	2023-09-08	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Envío acta reunión y documentos elaborados	Envío por correo electrónico	2023-09-08	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido a las obras	Realizar reunión para hacer seguimiento a los avances de las obras de Tunal. Se realizará diligenciamiento de caracterización de veedores.	2023-09-18	Veedores Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Evento de inauguración de centro de salud Tunal	Participación en el evento según las indicaciones de Alcaldía Local y preparación de palabras de vocera delegada Gestión de vehículo para traslado de los veedores	Por confirmar	Veedores Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

VEEDORES OBRAS TUNAL

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





Veedores Tunal PS-PAR-FT-05 V2 LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD agosto 31 2023 (respuestas)

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	NOMBRE Y APELLIDO	NUMERO DOCUMENTO (SIN PUNTOS Y SIN COMA S) *	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD DE RESIDENCIA	TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
2023-08-31	asovhermosa@gmail.com	Rosalba Gutierrez	20263713	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	312 5800058	CELULAR
2023-08-31	nelya@hotmail.es	Nelly Saldarriaga	21551479	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	3212979245	CELULAR
2023-08-31	asouhtunal@hotmail.com	DARÍO BAQUERO MARTÍNEZ	17133349	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	TUNJUELITO	5637036 - 7415259	PRESENCIAL
2023-08-31	libraescorpion1941@gmail.com	Edgar Loaiza Alzate	17052759	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	TUNJUELITO	3138078184	COMPUTADOR
2023-08-31	Luisquitian@gmail.com	LUIS CARLOS QUITIAN GARCIA	79825111	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	RAFAEL URIBE URIBE	3125312525	COMPUTADOR
2023-08-31	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Ana Milena Bayona Gómez	52200295	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	OTRA	3118193509	PRESENCIAL
2023-08-31	con.cabe@hotmail.com	CONCEPCIÓN CASTAÑEDA BERMÚDEZ	41722948	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	TUNJUELITO	5639378	CELULAR
2023-08-31	eliriga78@hotmail.com	MARIA DEL CARMEN PEÑA	41583245	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	3123127753	CELULAR
2023-08-31	JSGONZALEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	JohannSebastián González Villarraga	1030535748	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	KENNEDY	3112629838	COMPUTADOR
2023-08-31	con.cabe@hotmail.com	DORIS JANNETH VARGAS JIMÉNEZ	52034662	ASOCIACIÓN USUARIOS DE SALUD USS EL TUNAL - ASOUHTUNAL	TUNJUELITO	5639398	CELULAR
2023-08-31	eliriga78@gmail.com	ELIZABETH RIVERA GALEANO	41707595	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	3005787094	COMPUTADOR