

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L10 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO: REUNION ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒			
FECHA: 2024-04-24	HORA INICIO: 10:00 am	HORA FINAL: 12:00 m	REUNIÓN N°: 04-2024
LUGAR: Sala de Juntas Centro de Salud El Tunal			
TEMA: Mesa de dialogo de seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal			
RESPONSABLE: Arquitecto Carlos Serrano – Prof. Of. Desarrollo Institucional Gestión de Proyectos		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez – Of. PC y SC	

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica mesa de dialogo en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal. Presentación de consorcio y acuerdos de trabajo

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se anexa listado de asistencia comunidad PS-PAR-FT-05 V2				
2					
3					
4					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances convenios El Tunal – reinicio de la obra 4. Acuerdos y compromisos Cierre de la reunión

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica asistencia de ciudadanía veeduría de las obras El Tunal, profesionales de consorcio de la obra, ingeniero apoyo a la supervisión Gestión de Proyectos y profesional de Participación de la Subred Sur.
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
- Envío acta reunión, a los correos electrónicos registrados para el 25 de abril 2024 - Mesa de dialogo presentación avances, se convocó el 17 de abril y se recordó por grupo de Whatsapp para el presente encuentro.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L10 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia


Se da inicio a la mesa de dialogo presencial en la sala de juntas de Centro de Servicios El Tunal primer piso, siendo las 10:10 am, respondiendo la convocatoria de la oficina de participación comunitaria de la Subred Sur y la Gestora Social de Consorcio Hospital, para presentar al consorcio y su equipo y para llegar a acuerdos para las mesas de diálogo y recorridos a la obra por parte de los veedores.

La bienvenida y apertura de la reunión la realiza el arquitecto Carlos Serrano apoyo a la supervisión del contrato desde la oficina de desarrollo institucional del área de gestión de proyectos, dando contexto de quienes participan en la mesa de diálogo y su objetivo.

3. **Presentación del Consorcio Hospital y avances convenios de obras El Tunal**

El director de la obra saluda a los asistentes y presenta a su equipo para desarrollar el contrato de la obra para reorganizar servicios de urgencias, ampliando además áreas de cirugía, rehabilitación y hospitalización.

Presentación de organización del equipo de trabajo, resaltando que están en proceso de contratación los perfiles señalados, dada la etapa de la obra.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

URGENCIAS TUNAL

- Convenio Interadministrativo 2806257-2021
- Fecha Inicio: 13/09/ 2021
- Fecha Terminación: 12/04/2025

CONVENIO



- Llave en mano: 5008-2022
- Interventoría: 5009-2022

- Inicio: 20/05/2022
- Reinicio de Contrato: 17/02/2024

CONTRATOS DERIVADOS



- 2,43% - Avance programado

- 2,50% -Avance ejecutado

% AVANCE CON CORTE 17 DE ABRIL DE 2024



AVANCES

1. Firma de cesión del contrato CONSORCIO HOSPITAL
2. Revisión de diseños y documentos contractuales
3. Contratación de personal con 40 Operativos y 10 Administrativos
4. Armado y fundida cimentación Zona B eje 1-C, C-D, C-E


Se presentan como avances en la ejecución con visto bueno de la supervisión e interventoría con corte a la semana séptima. Lo mismo que se presentan las proyecciones de trabajo desarrollado en la obra señalada por colores

REGISTRO FOTOGRAFICO

FUNDIDA CIMENTACIÓN ZONA B EJE 1-C, C-D, C-E

VOLUMEN CONCRETO 19 M3

SEMANA	VOL CONCRETO (M3)	ACUMULADO CONCRETO (M3)
5	15	15
6	29	44
7	19	63





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA L107
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5


REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DE OBRA (ANTES) - SEMANA 1



REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DE OBRA (DESPUES) - SEMANA 7





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CIVIL
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S. E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA

FOTOS AVANCE DE OBRA		
PROYECTO HOSPITAL TUNAL - INFORME No.	1	Semana 1 a Semana 7. De 03 marzo a 17 de abril de 2024
REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
EXCAVACIONES PARA RECUPERACION DE ACEROS Y FUNDIDA, TRAMOS ENTRE EJES 2-3 Y C-D		
		
EXCAVACIONES PARA RECUPERACION DE ACEROS Y FUNDIDA, TRAMOS ENTRE EJES 2-3 Y C-D		



Seguidamente hacen intervención los profesionales: ingeniero ambiental, ingeniera seguridad social en el trabajo y trabajadora social gestora social.

REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA

FOTOS AVANCE DE OBRA		
PROYECTO HOSPITAL TUNAL - INFORME No.	1	Semana 1 a Semana 7. De 03 marzo a 17 de abril de 2024
REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
RECUPERACION DE ACEROS INSTALADOS, LIMPIEZA Y AMARRE ZAPATAS Y VIGAS, TRAMO ENTRE EJES 2-3 Y C-D		ENCOFRADO DE ZAPATA Y VIGAS EJE C-2
		
PRUEBAS DE INTEGRIDAD Y CONTINUIDAD DE PILOTES, 75 Y 76	FUNDIDA EN CONCRETO 4000psi, GRAVA FINA, BAJA PERMEABILIDAD, DE ZAPATA Y ARRANQUES DE VIGAS EJE C-2	ENCOFRADO ZAPATAS C3, D2 Y D3





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA 1007
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO



CA-FT-02 V5

REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA AMBIENTAL Y SST



GESTIÓN SOCIAL

1. Recepción de Hojas de Vida
2. Plan de Gestión Social PGS
3. Programa de contratación de población vulnerable



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5	

RECOMENDACIONES PARA LAS VISITAS

1. Ropa cómoda y zapatos antideslizantes, por seguridad no se autoriza el ingreso de personas que usen tacones o camiseta.
2. La obra realiza préstamo de cascos de seguridad.
3. Recuerde realizar el recorrido con la persona designada del proyecto, acate las recomendaciones realizadas por el profesional SST durante el recorrido y solo transite en los senderos peatonales autorizados.
4. Los recorridos deben ser planeados y confirmados con al menos 8 días de anticipación.



Se realizan intervenciones de los veedores sobre cronograma de la obra y sobre la garantía de recurso y cumplimiento para finalizar la ejecución de obra y dotación.

Acuerdos y compromisos

- Se acuerda que se realicen próximamente las reuniones de veeduría: en mayo el miércoles 22, a las 9:00 am recorrido a la obra para seguimiento y en junio el miércoles 12, a las 9:00 am, mesa de diálogo con presentación en sala de juntas. Se realizará la gestión logística y recordatorio de reuniones por parte de la profesional de participación de la Subred Sur.
- Se presentan las condiciones para recorrido a la obra, generando acuerdos de cumplimiento de indicaciones por parte de los veedores.
- Se establece como conducto regular que para visitas o verificación de actividades se informe a la profesional de participación de la subred sur, al supervisor de la obra desde gestión de proyectos.
- Enviar acta de mesa de diálogo a los correos electrónicos reportados
- Apoyo de los líderes de la veeduría para conformar comité de participación que se realizará el lunes 29 de abril a las 9:00 am.
- Apoyo de los líderes de la veeduría para convocar operadores de obra de la localidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1957 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	2024-04-30	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido para mesa de dialogo presentación avances	Asistencia de los veedores y supervisor de la obra	2024-05-22	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:


**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN
SECRETARIO REUNIÓN**

CARLOS SERRANO
ANA MILENA BAYONA GÓMEZ



© 2023-03-31

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA 100 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA CIVIL Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		PS-PAR-FT-05 V2					
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD							
FECHA:		HORA DE INICIO	10:00 am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	ESPACIO COMUNITARIO:		
24-04-2024		HORA TERMINACIÓN	12:00 m	Mesa de diálogo vedores obras El rural - Contratista y supervisión contratos	Veredura Obras El Rural		
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Ana Melena	Bayona Gómez	Of. PC y SC Subred Sur	Tunjelito	3116193509	portuapac@salud tunjelito@gmail.com	
2	Amaro	Van Goy, 41378	Subred Sur	Tunjelito	3193338		
3	Mrs. Nidia De Arce	41143966	Subred Sur	6°	3203618746	Mrs. Nidia De Arce @quindia.com	
4	Companero	41143966	Subred Sur	6°	6015634370	com. @cde @bda	
5	Carolina	41143966	Subred Sur	6°	6015634370		
6	Rosella	20162310	Formas de salud de c.b.	19	3125800057		
7	Bizafarin	35188134	Subred Sur	6°	3022870091	unapemist@gmail.com	
8	Daniela	102300351	Consorcio Hospital	N.A.	3185050336	hse.consorciohospital@gmail.com	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CIVIL
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				PS-PAR-FT-05 V2			
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD							
FECHA:		HORA DE INICIO	10:00 am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:			
24 - 04 - 2024		HORA TERMINACIÓN	12:00 m	Mesa de dialogo vedadores obras El Tunal-contratistas y supervision contrato			
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACION COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	ESPACIO COMUNITARIO:	FIRMA
1	Colo Serrano	101020988	Subred Sur	N/A	3057099375	CarlosSerranoSubred@gmail.com	
2	Carlon. Escobedo	19312142	Contratista Los Ambrosiales	N/A	3102130132	ambrosiales@hotmail.com	
3	Rubén Celis	19127663	Vecedor	N/A	31430009455	RubenCelis@hotmail.com	
4	Milena Cruz H	100588512	Consortio hospital.	N/A	3125447037	gestionSocialConsortio@hotmail.com	
5	Edgar Jarama	19052099	Vecedor Ingenieros	Quilichao	3198038184	EdgarJarama@gmail.com	
6							
7							
8							