

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐			
FECHA: 2025-02-25	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FINAL: 11:30pm	REUNIÓN N°:
LUGAR: Punto de obra Hospital Usme			
TEMA: Realizar recorrido por puntos de la obra, veeduría Hospital Usme			
RESPONSABLE: Gerencia de Proyectos – desarrollo institucional, Participación Comunitaria		SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso	

1. OBJETIVO:
Realizar recorrido por puntos de la obra, según lo definido por la veeduría Ciudadana Hospital Usme

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2			Ver listado de asistencia		
3					
4					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Saludo y Bienvenida 2. Recorrido veedores punto de obra 3. Revisión de compromisos 4. Varios y Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Participan en la reunión veedores, contratista, interventoría, Profesional participación y arquitecto desarrollo institucional Subred Sur
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
Se indica por el área de proyectos de la oficina de desarrollo institucional que se entregara la información solicitada en el mes de marzo

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

1. Saludo y Bienvenida

Se realiza el saludo y bienvenida, comentando el objetivo propuesto, se agradece por la participación de la veeduría, indicando que se realizara recorrido por los puntos solicitados por la veeduría Ciudadana.

Antes de dar inicio al recorrido se brinda la charla de Seguridad y Salud en el trabajo en donde se hacen recomendaciones en pro de llevar a cabo un recorrido sin ningún accidente e incidente, se les invita a caminar en grupo y a consultar sobre cualquier duda que se tenga.

2. Recorrido veedores punto de obra

Avanza recorrido veeduría hospital Usme, se indica las áreas a visitar, los veedores solicitan se pueda ingresar a los diferentes puntos de obra. Desde la interventoría se indica que existen áreas a las cuales no se pueden ingresar

Se explica los avances en la carrera 2, frente al trabajo de andenes posición de materas y plantas, para intervenir al final con el asfalto.

El recorrido continúa por las diferentes áreas, equipos médicos y área transitoria de cadáveres, gases medicinales





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
2015-2019
Gobierno integrado de personas
del talento local y del mundo

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

Dando continuidad al recorrido, los veedores ciudadanos, realizan el recorrido por la Central de esterilización, ropería almacenamiento, farmacia, pasillo público y comedor del hospital, así como el depósito final de residuos



De acuerdo al recorrido los veedores, presentan preocupación por el nivel de retraso en áreas críticas del proyecto, además no se identifica que se estén realizando labores, encuentran espacios sin labor alguna y el tema de las redes sigue presente en lugares de manera crítica según lo expuesto por la veeduría.

Siguiendo con el recorrido se visita Sala de espera servicio de obstetricia, Laboratorio clínico.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
2015-2019
Gobierno integrado de personas
del talento local y del mundo

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6



Antes de continuar con el recorrido, ya que faltan más de 4 pisos por visitar la veeduría indica parar por el día de hoy, solicitando continuar con el recorrido verificando las áreas pendientes, desde el consorcio e interventoría se espera la relación de la próxima fecha para continuar por los lugares requeridos por los veedores.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6	

7. DECISIONES TOMADAS

4. Revisión de compromisos

La veeduría reitera las solicitudes ya que no se realizó presentación de avance y ejecución financiera de obra – pendiente entrega Cumplimiento cronograma Fases de obra terminada.

Pendiente Informe de Dotación y puesta en marcha por parte de la Subred Sur

Pendiente Entrega de la Programación del consorcio, según la prórroga definida

Pendiente Informe contratación talento humano y fecha de apertura servicios. Portafolio de servicios

5. Varios y Cierre

Antes de dar cierre a la reunión, la veeduría plantea revisar y hacer seguimiento a las áreas críticas.

De igual manera solicitan planos del proyecto con las áreas que ya están terminadas, así como la programación indicada por el consorcio

La veeduría solicita reunión y entrega de informe, cronograma.

Los veedores proponen otra fecha para continuar con el recorrido verificando lo pendiente. Para la siguiente visita se revisarán los avances sobre los espacios críticos hoy recorridos.

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (responsable)
Realizar entrega y gestión de los compromisos relacionados en el acta	De manera presencial contando con presentación	Marzo 2025	Oficina desarrollo institucional – Gerencia de proyectos Subred Sur.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Oficina Participación Comunitaria Usme

SECRETARIO REUNIÓN

Notas Por: Johnny Monroy Donoso

Se anexa listado de asistencia

	CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME LISTADO DE PARTICIPACIÓN	CNHUSME_F001 Versión 01 11/03/23 Página 1 de 1
---	---	--

ACTIVIDAD	Reunión Vecinal NHU	FECHA	25/02/2025	HORA	9:00
LUGAR	NHU	PROFESIONAL A CARGO	P. Social	ÁREA	Información y divulgación
ANEXOS	Fotografías				

N	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	FRANCIS PERDOMO W	Vecinal	51599512	3125295562		
2	Jedeen Grelindo H	Vecinal	391638121	3138131343		
3	Gilma J. Soto	Vecinal	179305105	3224414962		
4	María Ortiz Suarez	Vecinal	51214371	3143266446		
5	Alma Castillo Shocora	Vecinal	14267511	3134000317		
6	Mariadel Carmen Aguilar de Rojas	Vecinal	41515417	3124908612	carmen2219@gmail.com	
7	Johnny Monroy Donoso	Participación Ciudadana	102255505	3144352907		
8	Milena Guejales	P. Social	1022439461	3144344905	gshonjx@gmail.com	
9	Laura Blandón García	Prof. SST	144306544	314577182	ST.Husme@24h.co	
10	José Vicente Pachón	Vecinal	19315865	3133154195	pachon.vicente@gmail.com	
11	Nelson Moreno	Apoyo Subred	796969535	3102703350	nelson.moreno@subred.usme.gov.co	
12						
13						