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Médulo de identificacién del problema o necesidad

1. Contribucién a la politica publica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21405. Prestacion de servicios de salud

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Proteccién - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atencién en salud en IPS
Unidad de medida

Porcentaje

Meta

65

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogota Mejor para Todos 2016-2020 y Plan Territorial de Salud “Bogota Mejor para Todos” 2016-2020. Junio de 2016

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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Moédulo de identificacidén del problema o necesidad

2. Identificacién y descripcién del problema

Problema Central

La USS Candelaria que actualmente presta los Servicios de Consulta Externa de baja complejidad, no cuenta con instalaciones adecuadas, para llevar a cabo la
prestacion de servicios de forma unificada, oportuna, integral, segura, accesible y con calidad, debido a que le dificulta cumplir con la normatividad vigente, dado
gue su construccion data del afio 1990, aproximadamente, la cual no permite mejorar y ampliar la oferta de servicios en salud.

En el &rea de influencia (UPZ’s San Francisco y Arborizadora) de Ciudad Bolivar, La USS Candelaria, presta los servicios de Urgencias y Consulta Externa, toma de
muestras y odontologia; en edificaciones separadas, con el agravante de que unas de las infraestructuras no puede ser intervenida para ampliaciones y
adecuaciones porque se encuentra en un lote perteneciente a la Defensoria del Espacio Publico, sin areas de expansion y el otro inmueble en calidad de arriendo,
dificultando las adecuaciones y adaptaciones en su funcionalidad, a las necesidades actuales y futuras de la poblacién del area de influencia. Asi mismo las dos
estructuras carecen de instalaciones adecuadas para llevar a cabo la prestacion de servicios, dado que no cumple con la normatividad vigente en materia de
Infraestructura de servicios de salud y por cambio de la norma de sismo resistencia-NSR10; lo que genera, tanto a los usuarios internos como externos, situaciones
como demoras en la atencion, mayores tiempos de oportunidad en la asignacion de citas y complicaciones generales para la prestacion de servicios con calidad.

De igual forma, se presenta insuficiencia y obsolescencia de la dotacion en las dos USS, debido a que en la mayoria los equipos se encuentran en calidad de
arriendo y otros ya cumplieron la vida util, la dltima reposicion se realizé en el afio 2006.

Aunado a lo anterior esta USS debe fortalecer su estructura de tal forma que le permita articularse al nuevo modelo de Atencion en salud, que plantea la necesidad
de contar con Centros

Descripcion de la situacién existente

Actualmente la Subred Sur cuenta con una USS (anteriormente UPA) ubicada en el barrio Candelaria la Nueva, en la carrera 28 # 63A-04 sur, en la cual se prestan
servicios de un CAMI, como son hospitalizacién ginecolégica general, Hospitalizacién pediatrica, partos, toma de muestras de laboratorio clinico y urgencias 24
horas. Esto se hace para dar respuesta a las necesidades de atencion en salud de la poblacion de la zona, debido a la insuficiente oferta de servicios en otros
puntos de atencion de la Subred.

Para complementar los servicios de salud de la Unidad (anteriormente UPA) Candelaria, se rentaron 2 casas una ubicada en la carrera 37 # 64-10 sur y la otra en la
carrera 41Bis # 62B-03 sur donde se realiza la Consulta de Medicina, enfermeria, odontologia, salud oral y vacunacion. El predio donde esta ubicado la Unidad
(anteriormente UPA) es de uso publico segun el POT vy la titularidad no es de la Subred Sur - Hospital Vista Hermosa ni de la Secretaria Distrital de Salud, lo cual es
un impedimento legal para poder realizar inversiones en mejoramiento de infraestructura.

Las instalaciones con que cuenta en estos momentos la Unidad (anteriormente UPA) Candelaria son inadecuadas, a pesar de la inversion realizada por la
Subred. Actualmente sus instalaciones e infraestructura no responden a los requerimientos basicos para la prestacion de servicios de salud, razén por la cual fue
necesario el cierre de los servicios de odontologia, medicina general y enfermeria, afectando asi la accesibilidad para los usuarios ya que deben desplazarse hacia
otros puntos con el fin de acceder a dichos servicios, sin tener en cuenta que la Subred debe hacer mensualmente inversion en el alquiler de dos (2) edificaciones
para la prestacion de estos servicios, las cuales tienen caracteristicas de casas de familia y no de centros de atencion.

A pesar de esto las &reas son insuficientes e inadecuadas, faltan areas para consulta externa (medicina, odontologia y enfermeria).

Magnitud actual
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Se tiene un lote cedido por el DADEP  de 3.380,57m2.
Area a construir 3.794 mts 2

Moédulo de identificacidén del problema o necesidad

2.1 Identificacion y descripcion del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Inexistencia de espacios 6ptimos en cuanto a dimensién arquitecténica genera déficit en la atencion y descontento en la poblacién que demanda los servicios en
salud que se ofertan en las UPZ 65 Arborizadora y UPZ 66 San Franbcisco.

Dotacion insuficiente y obsoleta para lograr una adecuada prestacion de los servicios de salud con calidad (equipos biomédicos para la prestacion de servicios de
no control especial a la oferta, los mobiliarios y tics).

Tipo: Indirecta

|Aumento de la poblacién de las UPZ 65 Arborizadora y UPZ 66 San Francisco.

|Prestacién de servicios de salud en centros que no fueron construidos arquitecténicamente para atencion médica.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

|Baja cobertura en la resolutividad e integralidad en la prestacion de los servicios de Consulta Externa, Urgencias.

|Barreras de acceso de la poblacion a los servicios de salud.

|Traslado de usuarios a servicios de salud distantes al area de influencia.

Tipo: Indirecto

|Congestién del Servicio de Urgencias con usuarios clasificados con Triage IV y V, y saturacion de los servicios en los otras USS.

|Aumento de los costos por remision de paciente.

Generacion de estrés laboral al prestar el servicio, retraso en la oportunidad del servicio o imposibilidad en la prestacion de algunos servicios, lo cual genera riesgo
psicosocial.
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Moédulo de identificacidon del problema o necesidad

4. Poblacion afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
NUmero de personas Afectadas

|147142

Fuente de informacién

|Censo DANE 2005. Proyecciones 2018

Region Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Bogota Localidad de Ciudad
Bolivar, UPZ Candelaria y
UPZ San Francisco.

Personas Objetivo
NUumero de personas Objetivo

|48850

Fuente de informacion

|Censo DANE 2005. Proyecciones 2018

Region Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Bogota Localidad de Ciudad
Bolivar, UPZ Candelaria y
UPZ San Francisco.
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Caracteristicas demogréficas de la poblacién

Modulo de identificacion del problema o necesidad
4.1 Poblacion afectada y objetivo del problema

Clasificacion

Detalle

Numero de
Personas

Fuente de Informacion

Género

Hombre

23445

Censo DANE 2005. Proyecciones
2018. Calculo de Poblacién
Potencial 2018. UPZ Candelaria 'y
UPZ San Francisco.

Género

Mujer

25405

Censo DANE 2005. Proyecciones
2018. Calculo de Poblacion
Potencial 2018. UPZ Candelaria y
UPZ San Francisco.

Edad (afios)

4050

Censo DANE 2005. Proyecciones
2018. Calculo de Poblacion
Potencial 2018. Poblacién de 0 a
4 afios. UPZ Candelariay UPZ
San Francisco.

Edad (afios)

8294

Censo DANE 2005. Proyecciones
2018. Calculo de Poblacion
Potencial 2018. Poblacién de 5 a
14 afos. UPZ Candelaria y UPZ
San Francisco.

Edad (afios)

15-17

4158

Censo DANE 2005. Proyecciones
2018. Calculo de Poblacion
Potencial 2018. Poblacion de 15
a 19 afos. UPZ Candelaria y UPZ
San Francisco.

Edad (afios)

18 - 26

3991

Censo DANE 2005. Proyecciones
2018. Calculo de Poblacion
Potencial 2018. Poblacién de 20
a 24 anos. UPZ Candelaria y UPZ
San Francisco.
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Edad (afios) 27 -59 23760 Censo DANE 2005. Proyecciones
2018. Calculo de Poblacion
Potencial 2018. Poblacion de 25
a 59 afios. UPZ Candelaria y UPZ
San Francisco.

Edad (afios) 60 en adelante 4579 Censo DANE 2005. Proyecciones
2018. Calculo de Poblacién
Potencial 2018. UPZ Candelaria 'y
UPZ San Francisco.

Grupos Etnicos Indigenas 0
Grupos Etnicos Afrocolombianos 0
Grupos Etnicos ROM 0
Poblacion Vulnerable Desplazados 0
Poblacion Vulnerable Discapacitados 0
Poblacion Vulnerable Pobres Extremos 0

Modulo de identificacion del problema o necesidad

5. Objetivo - Propdsito

Objetivo General - Propdésito

Mejorar las condiciones de oportunidad, integralidad, seguridad y accesibilidad, para la prestacion de los servicios de salud de forma unificada en la Subred Sur, mediante la construccién y dotacién del CAPS
Candelaria.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador . .
Unidad de Medida Meta
Porcentaje de Construccion Porcentaje 100
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador . .
Unidad de Medida Meta
Porcentaje de Adquisicion de Dotacién Porcentaje 100
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Objetivo Especificos

Construir el CAPS Candelaria la Nueva, para la prestaciéon de servicios, en forma integral y unificada, de Consulta Externa (Medicina General y Especializada, de Promocién y Mantenimiento de la
salud), Terapias y Odontologia.

Adquirir la dotacién de equipos biomédicos para la prestacion de servicios de no control especial a la oferta, los mobiliarios y tics para la puesta en funcionamiento del CAPS Candelaria la Nueva.

Mejorar las condiciones de oportunidad, integralidad, seguridad y accesibilidad, en la atencién de los servicios de Consulta Externa (Medicina General y Especializada, de Promocién y Mantenimiento de
la salud), Terapias y Odontologia.

Prestar Servicios asistenciales en el CAPS Candelaria la Nueva, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de habilitacion y sismoresistencia.
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Moédulo de Preparacion de la alternativa de solucion
1. Descripcion de la alternativa
Alternativa

Construir, dotar y poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva.

Afo inicio: 2018 Afo final: 2038

Descripcion de la alternativa
Se realizé un andlisis, del proyecto, lo cual permitié considerar la alternativa 1 sobre la 2, puesto que actualmente se dispone de un predio accesible para la

poblacién a atender.

Debido a que esta alternativa comprende actividades para la Construccion, Dotacion y puesta en funcionamiento del CAPS Candelaria la Nueva, se requiere la
construccion en el predio ubicado en la Localidad de Ciudad Bolivar (19), dentro del marco de las tres UPZs de influencia, objeto del proyecto, con un area

aproximada de 3.794 m2.

La alternativa 2 contempla reforzamiento estructural y reordenamiento arquitectonico de la edificacion actual, de la Unidad de Servicios de Salud Candelaria, para
que cumpla con la normatividad en materia de Habilitacién y Sismoresistencia, pero dicho planteamiento no se podria ejecutar, teniendo en cuenta que la
infraestructura actual no es propiedad de la Subred y no se pueden hacer adecuaciones significativas para la funcionalidad de CAPS. De esta manera la Unidad

tendria que ser cerrada por el ente habilitador.

Médulo de Preparacion de la alternativa de solucién
3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Construir, dotary poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva.

3.1 Capacidad Generada

|C0nstruccic’)n del Centro de Atencidn Prioritaria en Salud (CAPS) Candelaria la Nueva.

Unidad de medida Total Capacidad generada

|Porcentaje | |100

3.2 Beneficiarios

Numero de beneficiarios

48.850
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Alternativa

4. Localizacién

Médulo de Preparacion de la alternativa de solucién

Construir, dotary poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva.

Geograficamente

Region Departamento Municipio

Centro - Poblado

Localizacién

Resguardo

Bogota

Localidad 19 Ciudad Bolivar,
UPZ Candelaria.

Factores que determinan la localizacion

Aspectos administrativos y politicos

Cercania a la poblacién objetivo

Cercania de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios (Agua, energia y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Medios y costos de transporte

Alternativa

Médulo de Preparacién de la alternativa de solucién

5 - Estudio Ambiental

Construir, dotary poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva.
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Estudios requeridos

Estudio Se requiere
Licencia Ambiental NO
Diagndstico ambiental NO
Plan de manejo ambiental NO
Otros permisos ambientales NO

Alternativa

Mdédulo de Preparacion de la alternativa de solucion

7 - Costos del proyecto

Construir, dotary poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva.

Relacion Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

Adquirir la dotacién de equipos
biomédicos para la prestaciéon de
servicios de no control especial a la
oferta, los mobiliarios y tics para la
puesta en funcionamiento del CAPS
Candelaria la Nueva.

Dotacion del CAPS Candelaria la Nueva.

Dotacion del CAPS Candelaria La Nueva

Puesta en funcionamiento del CAPS
Candelaria la Nueva, cumpliendo con la
normatividad en materia de Habilitacion y
sismo resistencia.

Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva
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Construir el CAPS Candelaria la Nueva,
para la prestacion de servicios, en
forma integral y unificada, de Consulta
Externa (Medicina General y
Especializada, de Promocion y
Mantenimiento de la salud), Terapias y
Odontologia.

Construccion CAPS Candelaria la Nueva

Disefios y Estudios Técnicos para las obras exteriores

Estudios y Disefios

Interventoria a Estudios y Disefios

Interventoria a Obra Fisica

Interventoria de Disefios y Estudio
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Construir el CAPS Candelaria la Nueva, | Construccion CAPS Candelaria la Nueva Licencia de Construccion
para la prestacion de servicios, en
forma integral y unificada, de Consulta
Externa (Medicina General y
Especializada, de Promocion y
Mantenimiento de la salud), Terapias y
Odontologia.

Obra Fisica CAPS Candelaria La Nueva

Relaciéon Productos

Objetivo:  Construir el CAPS Candelaria la Nueva, para la prestacion de servicios, en forma integral y unificada, de Consulta
Externa (Medicina General y Especializada, de Promocidn y Mantenimiento de la salud), Terapias y Odontologia.

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

Construccién CAPS Candelaria la Nueva Porcentaje 100
Objetivo:  Adquirir la dotacion de equipos biomédicos para la prestacion de servicios de no control especial a la oferta, los
mobiliarios y tics para la puesta en funcionamiento del CAPS Candelaria la Nueva.

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad
Dotacion del CAPS Candelaria la Nueva. Porcentaje 100
Puesta en funcionamiento del CAPS Candelaria la Nueva, cumpliendo con la Porcentaje 100
normatividad en materia de Habilitacién y sismo resistencia.
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Relacién de Actividades

Etapa Afo Codigo - CllU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor
Inversion 2018 Estudios y Disefios Si 462,379,890.00
Inversion 2018 Interventoria a Estudios y Disefios Si 69,356,984.00
Inversion 2019 Obra Fisica CAPS Candelaria La Nueva Si 15,343,082,957.00
Inversion 2019 Interventoria a Obra Fisica Si 1,534,308,296.00
Inversion 2019 Licencia de Construccién Si 19,753,317.00
Inversion 2019 Disefios y Estudios Técnicos para las obras exteriores Si 140,808,255.00
Inversion 2019 Interventoria de Disefios y Estudio Si 21,121,238.00
Inversion 2020 Dotacién del CAPS Candelaria La Nueva Si 5,192,268,381.00
Operacion 2021 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 7,687,146,589.37
Operacion 2022 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 8,126,503,918.84
Operacion 2023 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 8,587,829,114.78
Operacion 2024 Funcionamiento y Operacion CAPS Candelaria la Nueva Si 9,072,220,570.52
Operacion 2025 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 9,580,831,599.05
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Operacion 2026 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 9,214,873,179.00
Operacion 2027 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 9,775,616,837.95
Operacion 2028 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 10,364,397,679.85
Operacion 2029 Funcionamiento y Operacion CAPS Candelaria la Nueva Si 10,982,617,563.84
Operacion 2030 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 11,631,748,442.03
Operacion 2031 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 12,313,335,864.14
Operacion 2032 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 13,029,002,657.34
Operacion 2033 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 13,780,452,790.21
Operacion 2034 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 14,569,475,429.72
Operacion 2035 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 15,397,949,201.21
Operacion 2036 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 16,267,846,661.27
Operacion 2037 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 17,181,238,994.33
Operacion 2038 Funcionamiento y Operacién CAPS Candelaria la Nueva Si 18,140,300,944.05
Valor Total 238,486,467,356
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Alternativa

Moédulo de Preparacion de la alternativa de solucion
8 - Depreciacion de activos fijos

Construir, dotar y poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva.

ActivoFijo Descripcion Valor del activo Afio de Valor de salvamento
compra
Edificaciones Estudios y Disefios 462.379.890,00 2018 277.427.934,00
Edificaciones Interventoria de Estudios y disefios 69.356.984,00 2018 0,00
Edificaciones DiseF_\os y Estudios Técnicos para las obras 140.808.255,00 2019 0,00
exteriores

Edificaciones Interventoria de Estudios y disefios 21.121.238,00 2019 0,00
Edificaciones Interventoria de Obra 1.534.308.296,00 2019 951.271.143,52
Edificaciones Licencia de Construccion 19.753.317,00 2019 12.247.056,54
Equipo médico y cientifico Dotacién CAPS Candelaria la Nueva 5.192.268.381,00 2020 0,00
Edificaciones Obra 15.343.082.957,00 2019 9.512.711.433,34

Valor total de depreciacion de alternativa

10.753.657.567,40

Tipo de beneficio o ingreso

Médulo de Preparacién de la alternativa de solucion

9 -

Detalle beneficios e ingresos

Ingresos por venta de servicios asistenciales CAPS Candelaria La Nueva

Tipo Bien Descripcion Unidad Medida
Beneficio Servicios y seguros Ingresos por venta de servicios asistenciales CAPS Candelaria La Nueva Ndmero

Afo Cantidad Valor unitario Valor total

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00
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2021 1,10 13.137.593.764,70 14.451.353.141,17

2022 1,10 13.744.473.452,93 15.118.920.798,22

2023 1,10 14.381.697.125,58 15.819.866.838,14

2024 1,10 15.050.781.981,86 16.555.860.180,05

2025 1,10 15.753.321.080,95 17.328.653.189,05

2026 1,10 16.490.987.135,00 18.140.085.848,50

2027 1,10 17.265.536.491,75 18.992.090.140,93

2028 1,10 18.078.813.316,33 19.886.694.647,96

2029 1,10 18.932.753.982,15 20.826.029.380,37

2030 1,10 19.829.391.681,26 21.812.330.849,39

2031 1,10 20.770.861.265,32 22.847.947.391,85

2032 1,10 21.759.404.328,59 23.935.344.761,45

2033 1,10 22.797.374.545,02 25.077.111.999,52

2034 1,10 23.887.243.272,27 26.275.967.599,50

2035 1,10 24.031.605.435,88 26.434.765.979,47

2036 1,10 25.233.185.707,67 27.756.504.278,44

2037 1,10 26.494.844.993,06 29.144.329.492,37

2038 1,10 27.819.587.242,71 30.601.545.966,98
9 - Totales beneficios e ingresos

Afo Total Ingresos

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

2021 14.451.353.141,17

2022 15.118.920.798,22

2023 15.819.866.838,14

2024 16.555.860.180,05

2025 17.328.653.189,05

2026 18.140.085.848,50
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2027 18.992.090.140,93
2028 19.886.694.647,96
2029 20.826.029.380,37
2030 21.812.330.849,39
2031 22.847.947.391,85
2032 23.935.344.761,45
2033 25.077.111.999,52
2034 26.275.967.599,50
2035 26.434.765.979,47
2036 27.756.504.278,44
2037 29.144.329.492,37
2038 30.601.545.966,98
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Mdédulo de programacion

1 - Seleccién de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

|Construir, dotar y poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

|0111 construccion de infraestructura propia del sector | |0304 Servicios Integrales en Salud

Médulo de programacion
2 -Fuentes de financiacion

Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios Bogota

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Afio Valor
2018 531.736.874,00
2019 17.059.074.063,00
2020 5.192.268.381,00
2021 0,00
2022 0,00
2023 0,00
2024 0,00
2025 0,00
2026 0,00
2027 0,00
2028 0,00
2029 0,00
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2030 0,00
2031 0,00
2032 0,00
2033 0,00
2034 0,00
2035 0,00
2036 0,00
2037 0,00
2038 0,00

Tipo de entidad

Empresas publicas

Tipo de recurso

Nombre de entidad

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Propios
Afio Valor
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 7.687.146.589,37
2022 8.126.503.918,84
2023 8.587.829.114,78
2024 9.072.220.570,52
2025 9.580.831.599,05
2026 9.214.873.179,00
2027 9.775.616.837,95
2028 10.364.397.679,85
2029 10.982.617.563,84
2030 11.631.748.442,03
2031 12.313.335.864,14
2032 13.029.002.657,34
2033 13.780.452.790,21
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2034

14.569.475.429,72

2035 15.397.949.201,21

2036 16.267.846.661,27

2037 17.181.238.994,33

2038 18.140.300.944,05

Costos

Vigencia Costos de Preinversiéon Costos de Inversion Costos de Operacién
2018 0 531,736,874 0
2019 0 17,059,074,063 0
2020 0 5,192,268,381 0
2021 0 0 7,687,146,589
2022 0 0 8,126,503,919
2023 0 0 8,587,829,115
2024 0 0 9,072,220,571
2025 0 0 9,580,831,599
2026 0 0 9,214,873,179
2027 0 0 9,775,616,838
2028 0 0 10,364,397,680
2029 0 0 10,982,617,564
2030 0 0 11,631,748,442
2031 0 0 12,313,335,864
2032 0 0 13,029,002,657
2033 0 0 13,780,452,790
2034 0 0 14,569,475,430
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Costos de Preinversion Costos de Inversién Costos de Operacién
2035 0 0 15,397,949,201
2036 0 0 16,267,846,661
2037 0 0 17,181,238,994
2038 0 0 18,140,300,944
Indicadores de producto
Objetivo Construir el CAPS Candelaria la Nueva, para la prestacion de servicios, en forma integral y unificada, de Consulta Externa (Medicina General y Especializada, de
Promocion y Mantenimiento de la salud), Terapias y Odontologia.
Producto Construccion CAPS Candelaria la Nueva
Cédigo Indicador Unidad Formula
0300P044 Metros Cuadrados Construidos Nuevos Porcentaje Mc Mce * 100 / Mcp
Objetivo Adquirir la dotacion de equipos biomédicos para la prestacion de servicios de no control especial a la oferta, los mobiliarios y tics para la puesta en funcionamiento
del CAPS Candelaria la Nueva.
Producto Dotacién del CAPS Candelaria la Nueva.
Cddigo Indicador Unidad Formula
0800P009 Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento Porcentaje Eaf Ea* 100/ Nep
Objetivo Adquirir la dotacion de equipos biomédicos para la prestacion de servicios de no control especial a la oferta, los mobiliarios y tics para la puesta en funcionamiento
del CAPS Candelaria la Nueva.
Producto Puesta en funcionamiento del CAPS Candelaria la Nueva, cumpliendo con la normatividad en materia de Habilitacién y sismo resistencia.
Cddigo Indicador Unidad Formula
0300P032 Admisiones De Pacientes Porcentaje Ap Pa*100/Ts
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Indicadores de producto

Objetivo Producto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Adaquirir la Dotacioén del Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dotacion de CAPS
equipos Candelaria la
biomédicos parala | Nueva.
prestacion de
servicios de no
control especial a
la oferta, los
mobiliarios y tics
para la puesta en
funcionamiento del
CAPS Candelaria
la Nueva. Puesta en Admisiones De Pacientes 0,00 0,00 0,00 60,00 70,00 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00
funcionamiento
del CAPS
Candelaria la
Nueva,
cumpliendo con
la normatividad
en materia de
Habilitacion y
sismo
resistencia.
Construir el CAPS Construccién Metros Cuadrados Construidos Nuevos 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Candelaria la
Nueva, para la
prestacion de
servicios, en forma
integral y
unificada, de
Consulta Externa
(Medicina General
y Especializada,
de Promociény

CAPS
Candelaria la
Nueva

Péagina 24 de 25




2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Adquirir la Dotacién del Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dotacion de CAPS
equipos Candelaria la
biomédicos parala | Nueva.
prestacion de
servicios de no
control especial a
la oferta, los
mobiliarios y tics
para la puesta en
funcionamiento del
CAPS Candelaria
la Nueva. Puesta en Admisiones De Pacientes 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
funcionamiento
del CAPS
Candelaria la
Nueva,
cumpliendo con
la normatividad
en materia de
Habilitacion y
sismo
resistencia.
Construir el CAPS Construccion Metros Cuadrados Construidos Nuevos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Candelaria la
Nueva, para la
prestacion de
servicios, en forma
integral y
unificada, de
Consulta Externa
(Medicina General
y Especializada,
de Promociény

CAPS
Candelaria la
Nueva




Indicadores de gestion

Metas
Indicador Unidad Férmula 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Contratos suscritos Numero Sumatoria de 2,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

contratos suscritos

Pégina 25 de 25




2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Contratos suscritos

Numero

Sumatoria de
contratos suscritos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




