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Módulo de identificación del problema o necesidad 

1. Contribución a la política pública 

Plan del PND 

(2010-2014) Prosperidad para Todos 

21405. Prestación de servicios de salud 

Programa del PND 

Indicador de seguimiento al  PND 

Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS 

Unidad de medida 

Porcentaje 

Meta 

65 

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial 

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal 

Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 y Plan Territorial de Salud “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020. Junio de 2016 

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 
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2. Identificación y descripción del problema 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Problema Central 

La USS Candelaria que actualmente presta los Servicios de Consulta Externa de baja complejidad, no cuenta con instalaciones adecuadas, para llevar a cabo la 
prestación de servicios de forma unificada, oportuna, integral, segura y accesible, debido a que no cumple con la normatividad vigente, dado que su construcción 
data del año 1990, aproximadamente. 
En el área de influencia (UPZ’s San Francisco y Arborizadora) de Ciudad Bolívar, La USS Candelaria, presta los servicios de Urgencias y Consulta Externa; en 
edificaciones separadas, con el agravante de que una de las infraestructuras no puede ser intervenida para ampliaciones y adecuaciones porque se encuentra en 
un lote perteneciente a la Defensoría del Espacio Público, sin áreas de expansión y el orto inmueble en calidad de arriendo, dificultado las adecuaciones y 
adaptaciones en su funcionalidad a las necesidades actuales y futuras de la población del área de influencia. Así mismo las dos estructuras no cuentan con las 
instalaciones adecuadas, para llevar a cabo la prestación de servicios, dado que no cumple con la normatividad vigente en materia de Infraestructura de servicios de 
salud  y por cambio de la norma de sismo resistencia; lo que genera tanto en los usuarios internos como externos, situaciones como demoras en la atención, 
mayores tiempos de oportunidad en la asignación de citas y complicaciones generales para la prestación de servicios con calidad.  De igual forma, se presenta 
insuficiencia y obsolescencia de la dotación en las dos USS, debido a que en la mayoría los equipos se encuentran en calidad de arriendo y otros ya cumplieron la 
vida útil, la última reposición se realizó en el año 2006. 

Descripción de la situación existente 

Actualmente la Subred Sur cuenta con una USS (anteriormente UPA) ubicada en el barrio Candelaria la Nueva, en la carrera 28 # 63A-04 sur, en la cual se prestan  
servicios de un CAMI, como son hospitalización ginecológica general, Hospitalización pediátrica, partos, toma de muestras de laboratorio clínico y urgencias 24 
horas. Esto se hace para dar respuesta a las necesidades de atención en salud de la población de la zona, debido a la insuficiente oferta de servicios en otros 
puntos de atención de la Subred. 
Para complementar los servicios de salud de la Unidad (anteriormente UPA) Candelaria, se rentaron 2 casas una ubicada en la carrera 37 # 64-10 sur y la otra en la 
carrera 41Bis # 62B-03 sur donde se realiza la Consulta de Medicina, enfermería, odontología, salud oral y vacunación. El predio donde está ubicado la Unidad 
(anteriormente UPA) es de uso público según el POT y la titularidad no es de la Subred Sur - Hospital Vista Hermosa ni de la Secretaría Distrital de Salud, lo cual es 
un impedimento legal para poder realizar inversiones en mejoramiento de infraestructura. 
Las  instalaciones con que cuenta en estos momentos la Unidad (anteriormente UPA) Candelaria son inadecuadas, a pesar  de la inversión realizada  por la 
Subred. Actualmente sus instalaciones e infraestructura no responden a los requerimientos básicos para la prestación de servicios de salud, razón por la cual fue 
necesario el cierre de los servicios de odontología, medicina general y enfermería, afectando así la accesibilidad para los usuarios ya que deben desplazarse hacia 
otros puntos con el fin de acceder a dichos servicios, sin tener en cuenta que la Subred debe hacer mensualmente inversión en el alquiler de dos (2) edificaciones 
para la prestación de estos servicios, las cuales tienen características de casas de familia y no de centros de atención.  
A pesar de esto las áreas son insuficientes e inadecuadas, faltan áreas para consulta externa (medicina, odontología y enfermería). 

Magnitud actual 

Se tiene un lote cedido por el DADEP  de 3.380,57m2. 
Área a construir 3.794 mts 2 
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2.1 Identificación y descripción del problema 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Causas que generan el problema 

Directa Tipo:  

Inexistencia de espacios óptimos en cuanto a dimensión arquitectónica genera déficit en la atención y descontento en la población que demanda los servicios en 
salud que se ofertan en las UPZ 65 Arborizadora y UPZ 66 San Franbcisco. 

Dotación insuficiente y obsoleta para lograr una adecuada prestación de los servicios de salud con calidad (equipos biomédicos para la prestación de servicios de 
no control especial a la oferta, los  mobiliarios y tics). 

Indirecta Tipo:  

Aumento de la población de las UPZ 65 Arborizadora y UPZ 66 San Francisco. 

Prestación de servicios de salud en centros que no fueron construidos arquitectónicamente para atención médica. 

Efectos generados por el problema 

Directo Tipo:  

Baja cobertura en la resolutividad e integralidad en la prestación de los servicios de Consulta Externa, Urgencias. 

Barreras de acceso de la población a los servicios de salud. 

Traslado de usuarios a servicios de salud distantes al área de influencia. 

Indirecto Tipo:  

Congestión del Servicio de Urgencias con usuarios clasificados con Triage IV y V, y saturación de los servicios en los otras USS. 

Aumento de los costos por remisión de paciente. 

Generación de estrés laboral al prestar el servicio, retraso en la oportunidad del servicio o imposibilidad en la prestación de algunos servicios, lo cual genera riesgo 
psicosocial. 
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Módulo de identificación del problema o necesidad 

4. Población afectada y objetivo del problema 

Número de personas  Afectadas 

147142 

Fuente de información 

Censo DANE 2005. Proyecciones 2018 

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región 

Personas    Afectadas 

Bogotá Localidad de Ciudad 
Bolívar, UPZ Candelaria y 
UPZ San Francisco. 

Número de personas  Objetivo 

48850 

Fuente de información 

Censo DANE 2005. Proyecciones 2018 

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región 

Personas    Objetivo 

Bogotá Localidad de Ciudad 
Bolívar, UPZ Candelaria y 
UPZ San Francisco. 
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Clasificacion Detalle 
Numero de 

Personas Fuente de Informacion 

4.1  Población afectada y objetivo del problema 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Características demográficas de la población 

Género Hombre 23445 Censo DANE 2005. Proyecciones 
2018. Calculo de Población 
Potencial 2018. UPZ Candelaria y 
UPZ San Francisco. 

Género Mujer 25405 Censo DANE 2005. Proyecciones 
2018. Calculo de Población 
Potencial 2018. UPZ Candelaria y 
UPZ San Francisco. 

Edad (años) 0 - 6 4050 Censo DANE 2005. Proyecciones 
2018. Calculo de Población 
Potencial 2018. Población de 0 a 
4 años. UPZ Candelaria y UPZ 
San Francisco. 

Edad (años) 7 - 14 8294 Censo DANE 2005. Proyecciones 
2018. Calculo de Población 
Potencial 2018. Población de 5 a 
14 años. UPZ Candelaria y UPZ 
San Francisco. 

Edad (años) 15 - 17 4158 Censo DANE 2005. Proyecciones 
2018. Calculo de Población 
Potencial 2018. Población de 15 
a 19 años. UPZ Candelaria y UPZ 
San Francisco. 

Edad (años) 18 - 26 3991 Censo DANE 2005. Proyecciones 
2018. Calculo de Población 
Potencial 2018. Población de 20 
a 24 años. UPZ Candelaria y UPZ 
San Francisco. 
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Edad (años) 27 - 59 23760 Censo DANE 2005. Proyecciones 
2018. Calculo de Población 
Potencial 2018. Población de 25 
a 59 años. UPZ Candelaria y UPZ 
San Francisco. 

Edad (años) 60 en adelante 4579 Censo DANE 2005. Proyecciones 
2018. Calculo de Población 
Potencial 2018. UPZ Candelaria y 
UPZ San Francisco. 

Grupos Étnicos Indígenas 0 

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 

Grupos Étnicos ROM 0 

Población Vulnerable Desplazados 0 

Población Vulnerable Discapacitados 0 

Población Vulnerable Pobres Extremos 0 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

5. Objetivo - Propósito 

Objetivo General - Propósito 

Mejorar las condiciones de oportunidad, integralidad, seguridad y accesibilidad, para la prestación de los servicios de salud de forma unificada en la Subred Sur, mediante la construcción y dotación del CAPS 
Candelaria. 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Porcentaje de Construcción Porcentaje 100 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Porcentaje de Adquisición de Dotación Porcentaje 100 
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Objetivo Específicos 

Construir el CAPS Candelaria la Nueva, para la prestación de servicios, en forma integral y unificada, de  Consulta Externa (Medicina General y Especializada, de Promoción y Mantenimiento de la 

salud), Terapias y Odontología. 

Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, los mobiliarios y tics para la puesta en funcionamiento del CAPS Candelaria la Nueva. 

Mejorar las condiciones de oportunidad,  integralidad, seguridad y accesibilidad, en la atención de los servicios de Consulta Externa (Medicina General y Especializada, de Promoción y Mantenimiento de 
la salud), Terapias y Odontología. 

Prestar Servicios asistenciales en el CAPS Candelaria la Nueva, cumpliendo con la normatividad vigente  en materia de habilitación y sismoresistencia. 
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

1. Descripción de la alternativa 
Alternativa 

Descripción de la alternativa 

Construir, dotar y  poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva. 

Año inicio:  2018 Año final:  2038 

Se realizó un análisis, del proyecto, lo cual permitió considerar la alternativa 1 sobre la 2, puesto que actualmente se dispone de un predio accesible para la 
población a atender.  
 
Debido a que esta alternativa comprende actividades para la Construcción, Dotación y puesta en funcionamiento del CAPS Candelaria la Nueva, se requiere la 
construcción en el predio ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar (19), dentro del marco de las tres UPZs de influencia, objeto del proyecto, con un área 
aproximada de 3.794 m2. 
 
La alternativa 2 contempla reforzamiento estructural y reordenamiento arquitectónico de la edificación actual, de la Unidad de Servicios de Salud Candelaria, para 
que cumpla con la normatividad en materia de Habilitación y Sismoresistencia, pero dicho planteamiento no se podría ejecutar, teniendo en cuenta que la 
infraestructura actual no es propiedad de la Subred y no se pueden hacer adecuaciones significativas para la funcionalidad de CAPS. De esta manera la Unidad 
tendría que ser cerrada por el ente habilitador. 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

3. Capacidad y beneficiarios 

Alternativa: 

Construir, dotar y  poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva. 

3.1 Capacidad Generada 

Construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Candelaria la Nueva. 

Unidad de medida 

Porcentaje 

Número de beneficiarios 

48.850 

Total Capacidad generada 

100 

3.2  Beneficiarios 
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4. Localización 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Alternativa 

Geográficamente 

Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región 

Construir, dotar y  poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva. 

Bogotá Localidad 19 Ciudad Bolívar, 

UPZ Candelaria. 

Factores que determinan la localización 

Aspectos administrativos y políticos 

Cercanía a la población objetivo 

Cercanía de fuentes de abastecimiento 

Comunicaciones 

Costo y disponibilidad de terrenos 

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) 

Disponibilidad y costo de mano de obra 

Medios y costos de transporte 

 5 - Estudio Ambiental 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Construir, dotar y  poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva. 

Alternativa 
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Estudios requeridos 

Estudio 

Licencia Ambiental 

Diagnóstico ambiental 

Plan de manejo ambiental 

Otros permisos ambientales 

Se requiere 

NO 

NO 

NO 

NO 

7 - Costos del proyecto 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Construir, dotar y  poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva. 

Alternativa 

Relación Objetivos - Productos - Actividades 

Objetivos Productos Actividades 

Adquirir la dotación de equipos 
biomédicos para la prestación de 
servicios de no control especial a la 
oferta, los mobiliarios y tics para la 
puesta en funcionamiento del CAPS 

Candelaria la Nueva. 

Dotación del CAPS Candelaria la Nueva. Dotación del CAPS Candelaria La Nueva 

Puesta en funcionamiento del CAPS 
Candelaria la Nueva, cumpliendo con la 
normatividad en materia de Habilitación y 
sismo resistencia. 

Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva 
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Construir el CAPS Candelaria la Nueva, 
para la prestación de servicios, en 
forma integral y unificada, de  Consulta 
Externa (Medicina General y 
Especializada, de Promoción y 
Mantenimiento de la salud), Terapias y 

Odontología. 

Construcción CAPS Candelaria la Nueva Estudios y Diseños 

Interventoría a Estudios y Diseños 

Interventoria a Obra Física 

Obra Física CAPS Candelaria La Nueva 

Relación Productos 

Construir el CAPS Candelaria la Nueva, para la prestación de servicios, en forma integral y unificada, de  Consulta 
Externa (Medicina General y Especializada, de Promoción y Mantenimiento de la salud), Terapias y Odontología. 

Objetivo: 

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC 

Construcción CAPS Candelaria la Nueva Porcentaje 100 
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Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, los 

mobiliarios y tics para la puesta en funcionamiento del CAPS Candelaria la Nueva. 
Objetivo: 

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC 

Dotación del CAPS Candelaria la Nueva. Porcentaje 100 

Puesta en funcionamiento del CAPS Candelaria la Nueva, cumpliendo con la 

normatividad en materia de Habilitación y sismo resistencia. 
Porcentaje 100 

Relación de Actividades 

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU 

Inversión  2018  Estudios y Diseños Si  462,379,890.00  

Inversión  2018  Interventoría a Estudios y Diseños Si  69,356,984.00  

Inversión  2019  Obra Física CAPS Candelaria La Nueva Si  8,607,511,933.00  

Inversión  2019  Interventoria a Obra Física Si  860,751,193.00  

Inversión  2019  Dotación del CAPS Candelaria La Nueva Si  5,192,268,381.00  

Operación  2020  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  6,268,711,037.50  

Operación  2021  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  7,687,146,589.37  

Operación  2022  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  8,126,503,918.84  
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Operación  2023  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  8,587,829,114.78  

Operación  2024  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  9,072,220,570.52  

Operación  2025  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  9,580,831,599.05  

Operación  2026  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  9,214,873,179.00  

Operación  2027  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  9,775,616,837.95  

Operación  2028  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  10,364,397,679.85  

Operación  2029  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  10,982,617,563.84  

Operación  2030  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  11,631,748,442.03  

Operación  2031  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  12,313,335,864.14  

Operación  2032  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  13,029,002,657.34  

Operación  2033  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  13,780,452,790.21  

Operación  2034  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  14,569,475,429.72  

Operación  2035  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  15,397,949,201.21  

Operación  2036  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  16,267,846,661.27  
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Operación  2037  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  17,181,238,994.33  

Operación  2038  Funcionamiento y Operación CAPS Candelaria la Nueva Si  18,140,300,944.05  

Valor Total  237,164,367,456  

8 - Depreciación de activos fijos 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Construir, dotar y  poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva. 

Alternativa 

ActivoFijo Descripcion Año de 
compra 

Valor de salvamento Valor del activo 

Edificaciones Estudios y Diseños. 2018  502.051.588,20  462.379.890,00 

Edificaciones Interventoria Estudios y Diseños. 2018  75.307.738,20  69.356.984,00 

Edificaciones Obra 2019  5.336.657.398,46  8.607.511.933,00 

Edificaciones Interventoria de Obra 2019  533.665.739,66  860.751.193,00 

Equipo médico y científico Dotación de equipos para servicios de no 

control a la oferta. 
2019  0,00  5.192.268.381,00 

Valor total de depreciación de alternativa  6.447.682.464,52 

9 - Detalle beneficios e ingresos 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 
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Tipo de beneficio o ingreso 

Valor total Valor unitario Cantidad Año 

  Ingresos por venta de servicios asistenciales CAPS Candelaria La Nueva 

Unidad Medida Descripción Bien Tipo 

Número   Ingresos por venta de servicios asistenciales CAPS Candelaria La Nueva Servicios y seguros Beneficio 

2018  0,00  0,00  0,00 

2019  0,00  0,00  0,00 

2020  1,00  12.659.613.109,23  12.659.613.109,23 

2021  1,00  13.137.593.764,70  13.137.593.764,70 

2022  1,00  13.744.473.452,93  13.744.473.452,93 

2023  1,00  14.381.697.125,58  14.381.697.125,58 

2024  1,00  15.050.781.981,86  15.050.781.981,86 

2025  1,00  15.753.321.080,95  15.753.321.080,95 

2026  1,00  16.490.987.135,00  16.490.987.135,00 

2027  1,00  17.265.536.491,75  17.265.536.491,75 

2028  1,00  18.078.813.316,33  18.078.813.316,33 

2029  1,00  18.932.753.982,15  18.932.753.982,15 

2030  1,00  19.829.391.681,26  19.829.391.681,26 

2031  1,00  20.770.861.265,32  20.770.861.265,32 

2032  1,00  21.759.404.328,59  21.759.404.328,59 

2033  1,00  22.797.374.545,02  22.797.374.545,02 

2034  1,00  23.887.243.272,27  23.887.243.272,27 

2035  1,00  24.031.605.435,88  24.031.605.435,88 

2036  1,00  25.233.185.707,67  25.233.185.707,67 

2037  1,00  26.494.844.993,06  26.494.844.993,06 

2038  1,00  27.819.587.242,71  27.819.587.242,71 
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9 - Totales beneficios e ingresos 

Año Total Ingresos 

2018  0,00 

2019  0,00 

2020  12.659.613.109,23 

2021  13.137.593.764,70 

2022  13.744.473.452,93 

2023  14.381.697.125,58 

2024  15.050.781.981,86 

2025  15.753.321.080,95 

2026  16.490.987.135,00 

2027  17.265.536.491,75 

2028  18.078.813.316,33 

2029  18.932.753.982,15 

2030  19.829.391.681,26 

2031  20.770.861.265,32 

2032  21.759.404.328,59 

2033  22.797.374.545,02 

2034  23.887.243.272,27 

2035  24.031.605.435,88 

2036  25.233.185.707,67 

2037  26.494.844.993,06 

2038  27.819.587.242,71 
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal 

Módulo de programación 

Alternativa Seleccionada 

Construir, dotar y  poner en funcionamiento el CAPS Candelaria la Nueva. 

0304 Servicios Integrales en Salud 

Sector (Subprograma presupuestal) 

0111 construcción de infraestructura propia del sector 

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 

Módulo de programación 

2 -Fuentes de financiación 

Tipo de entidad Nombre de entidad 

Tipo de recurso 

Municipios Bogotá 

Asignaciones Directas 

Valor Año 

2018  531.736.874,00 

2019  14.660.531.507,00 

2020  0,00 

2021  0,00 

2022  0,00 

2023  0,00 

2024  0,00 

2025  0,00 

2026  0,00 

2027  0,00 

2028  0,00 

2029  0,00 
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2030  0,00 

2031  0,00 

2032  0,00 

2033  0,00 

2034  0,00 

2035  0,00 

2036  0,00 

2037  0,00 

2038  0,00 

Tipo de entidad Nombre de entidad 

Tipo de recurso 

Empresas públicas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

Propios 

Valor Año 

2018  0,00 

2019  0,00 

2020  6.268.711.037,50 

2021  7.687.146.589,37 

2022  8.126.503.918,84 

2023  8.587.829.114,78 

2024  9.072.220.570,52 

2025  9.580.831.599,05 

2026  9.214.873.179,00 

2027  9.775.616.837,95 

2028  10.364.397.679,85 

2029  10.982.617.563,84 

2030  11.631.748.442,03 

2031  12.313.335.864,14 

2032  13.029.002.657,34 

2033  13.780.452.790,21 
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2034  14.569.475.429,72 

2035  15.397.949.201,21 

2036  16.267.846.661,27 

2037  17.181.238.994,33 

2038  18.140.300.944,05 

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 

2018 0 531,736,874 0 

2019 0 14,660,531,507 0 

2020 0 0 6,268,711,038 

2021 0 0 7,687,146,589 

2022 0 0 8,126,503,919 

2023 0 0 8,587,829,115 

2024 0 0 9,072,220,571 

2025 0 0 9,580,831,599 

2026 0 0 9,214,873,179 

2027 0 0 9,775,616,838 

2028 0 0 10,364,397,680 

2029 0 0 10,982,617,564 

2030 0 0 11,631,748,442 

2031 0 0 12,313,335,864 

2032 0 0 13,029,002,657 

2033 0 0 13,780,452,790 

2034 0 0 14,569,475,430 

Vigencia 

Costos  
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 

2035 0 0 15,397,949,201 

2036 0 0 16,267,846,661 

2037 0 0 17,181,238,994 

2038 0 0 18,140,300,944 

Indicadores de producto 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Construir el CAPS Candelaria la Nueva, para la prestación de servicios, en forma integral y unificada, de  Consulta Externa (Medicina General y Especializada, de 
Promoción y Mantenimiento de la salud), Terapias y Odontología. 

Producto Construcción CAPS Candelaria la Nueva 

Código 

Admisiones De Pacientes Porcentaje Ap  Pa *100 / Ts 0300P032 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, los mobiliarios y tics para la puesta en funcionamiento 
del CAPS Candelaria la Nueva. 

Producto Dotación del CAPS Candelaria la Nueva. 

Código 

Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento Porcentaje Eaf  Ea * 100 / Nep 0800P009 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de no control especial a la oferta, los mobiliarios y tics para la puesta en funcionamiento 
del CAPS Candelaria la Nueva. 

Producto Puesta en funcionamiento del CAPS Candelaria la Nueva, cumpliendo con la normatividad en materia de Habilitación y sismo resistencia. 

Código 

Admisiones De Pacientes Porcentaje Ap  Pa *100 / Ts 0300P032 
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Indicadores de producto 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Adquirir la 
dotación de 
equipos 
biomédicos para la 
prestación de 
servicios de no 
control especial a 
la oferta, los 
mobiliarios y tics 
para la puesta en 
funcionamiento del 
CAPS Candelaria 
la Nueva. 

Dotación del 
CAPS 
Candelaria la 

Nueva. 

Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Puesta en 
funcionamiento 
del CAPS 
Candelaria la 
Nueva, 
cumpliendo con 
la normatividad 
en materia de 
Habilitación y 
sismo 
resistencia. 

Admisiones De Pacientes 0,00 0,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Construir el CAPS 
Candelaria la 
Nueva, para la 
prestación de 
servicios, en forma 
integral y 
unificada, de  
Consulta Externa 
(Medicina General 
y Especializada, 
de Promoción y 
Mantenimiento de 
la salud), Terapias 
y Odontología. 

Construcción 
CAPS 
Candelaria la 
Nueva 

Admisiones De Pacientes 0,00 0,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

2028 

0,00 

90,00 

90,00 

Objetivo Producto Indicador 

Metas 
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2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Adquirir la 
dotación de 
equipos 
biomédicos para la 
prestación de 
servicios de no 
control especial a 
la oferta, los 
mobiliarios y tics 
para la puesta en 
funcionamiento del 
CAPS Candelaria 
la Nueva. 

Dotación del 
CAPS 
Candelaria la 

Nueva. 

Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Puesta en 
funcionamiento 
del CAPS 
Candelaria la 
Nueva, 
cumpliendo con 
la normatividad 
en materia de 
Habilitación y 
sismo 
resistencia. 

Admisiones De Pacientes 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Construir el CAPS 
Candelaria la 
Nueva, para la 
prestación de 
servicios, en forma 
integral y 
unificada, de  
Consulta Externa 
(Medicina General 
y Especializada, 
de Promoción y 
Mantenimiento de 
la salud), Terapias 
y Odontología. 

Construcción 
CAPS 
Candelaria la 
Nueva 

Admisiones De Pacientes 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Informes de seguimiento realizados Número Sumatoria de 
informes 
realizados 

12,00 12,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

2025 

0,00 

Indicadores de gestión 

Indicador 

Metas 

Unidad Fórmula 
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2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Informes de seguimiento realizados Número Sumatoria de 
informes 
realizados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2033 

0,00 



 

2034 2035 2036 2037 2038 

Informes de seguimiento realizados Número Sumatoria de 
informes 
realizados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


